

# 2021 年区《政府工作报告》重点工作任务落实台账

2021 年 11 月 30 日

任务分解	责任领导	责任单位	工作目标	当前工作进展
坚决抓好疫情常态化防控，坚持外防输入、内防反弹，人物同防、闭环管理，全面提升疫情监测、预警、处置水平。	田宗春	区委统筹疫情防控和经济运行指挥部、区卫健局	<p><b>年度目标：</b>落实常态化疫情防控措施，第一时间处置疫点、控制范围，确保避免新冠病毒肺炎的规模流行。</p> <p><b>二季度目标：</b>推进新冠病毒疫苗接种，完成常住人口 40%的接种任务。</p> <p><b>三季度目标：</b>持续推进新冠病毒疫苗接种，构筑全人群免疫屏障。</p> <p><b>四季度目标：</b>加强秋冬季疫情防控，落实流行性感冒等“多病同防”，加强重点人群动态监测。</p>	<p>加强疫情常态化防控，“外防输入、内防反弹”，强化境外来人和国内疫情重点地区来人防控工作，累计管控境外来兰返兰人员 4200 余人。落实“多病同防”，加强流行性感冒等重点传染病防控工作，联合下发《关于加强学校、托幼机构冬春季呼吸道传染病防控工作的通知》，对学校 and 托幼机构等重点场所呼吸道传染病防控工作部署，及时、规范处置学校流行性感冒疫情。截至 2021 年 11 月 25 日 24 时，全区累计接种新冠病毒疫苗 328.8926 万剂次，其中第一针累计接种 174.8629 万剂次，人群覆盖率 99.28%，第二针累计接种 147.3671 万剂次，全程接种率为 84.28%。第三针累计接种 66620 剂次。3-11 岁人群接种任务数 31.0484 万剂次，第一针累计接种 299703 剂次，人群覆盖率为 96.53%，第二针累计接种 10848 剂次，完成率 3.62%。</p>
坚持群防群控，持续加强重点区域和场所防控工作，定期进行应急演练。	田宗春	区委统筹疫情防控和经济运行指挥部、区卫健局	<p><b>年度目标：</b>落实重点区域、重点场所常态化防控措施，加强重点人员“应检尽检”，适时开展疫情防控演练。</p> <p><b>二季度目标：</b>落实重点区域、重点场所有关人员应检尽检，落实常态化防控措施。</p> <p><b>三季度目标：</b>开展新冠肺炎疫情防控演练。</p>	<p>严格落实疫情常态化防控措施，加强发热门诊和发热哨点诊室规范化建设，强化医疗机构、交通卡口、公共场所等重点场所测温、亮码、一米线等常态化防控工作的落实。严格落实重点人员应检尽检，全区已经累计检测冷链食品、医疗机构、养老机构、监所、</p>

			<p><b>四季度目标:</b> 强化秋冬季新冠肺炎疫情防控工作措施, 加强重点区域、场所人员排查, 强化应检尽检。</p>	<p>药店等从业人员 46 万余人次, 重点场所外环境 16 万余份。9 月份以来, 每月开展多次对于发热门诊和哨点诊室的督导检查, 严格落实各项规章制度; 2021 年 8 月 7 日兰山区白沙埠镇朱阜社区开展了全员核酸检测实战应急演练; 并于 2021 年 8 月 10 日在临沂北站(高铁站)进行了新冠肺炎疫情处置应急实战演练和桌面推演两个模拟场景的演练。</p>
<p>提升物资储备保障水平, 抓好发热门诊、集中隔离场所、定点医院建设和医疗诊治工作, 强化核酸检测能力建设, 保障群众身体健康和生命安全。</p>	田宗春	<p>区委统筹疫情防控和经济运行指挥部、区卫健局</p>	<p><b>年度目标:</b> 确保区内医疗机构物资储备充足, 核酸实验室检测能力全面加强, 新冠肺炎疫苗接种全面保障到位。每周一次调度各医疗单位物资储备。</p> <p><b>二季度目标:</b> 加强实验室生物安全制度建设和管理考核; 新冠疫苗接种成立医疗保障专班, 进行培训, 全面开展工作。</p> <p><b>三季度目标:</b> 每季度进行考核, 并按照上级要求开展相关工作。</p> <p><b>四季度目标:</b> 同三季度。</p>	<p>每周一次调度各医疗单位物资储备, 确保所有医疗单位物资储备能满足战时一月所需; 区内七家新建核酸实验室已全部建设完成, 待省临检中心验收通过即可执业, 届时区内检测能力可达 20000 份/天; 组成兰山区疫情防控医疗救治专家组和新冠疫苗接种医疗保障专家组, 同时协调上级医疗机构和区内民营医疗机构为区内 25 个新冠疫苗接种点 12 个流动队和全区疫情防控提供医疗保障。全面加强区内医疗机构发热人员就诊上报及院感防控工作, 共组织 37 个督查组对全区 1400 多家医疗机构全面督查, 共发现并落实整改问题 1100 余处, 督查工作每周开展一次。</p>
<p>扎实推进生态环境保护, 持续深化环保督察反馈问题整改, 确保顺利通过第二轮中央环保督察。</p>	王翠宝	<p>兰山生态环境局</p>	<p><b>年度目标:</b> 针对三次环保督察期间, 我区接到的 505 件信访交办件、第一轮环保督查发现的 1 个个性问题、驻区督查发现的第 26 项临西十路拆迁工地问题、第 45 项宝友物流内汽车维修点废机油处置问题、以及省环保督查的二支渠信访问题等, 争取做到全部落实销号。为今年即将到来的省级环保督查和第二次中央环保督查做好准备, 并落实好这两次督查交办的所有问题, 严格落实销号制度。</p> <p><b>二季度目标:</b> 1. 严格落实推进销号整改工作, 对未落实销号的反馈问题, 逐个逐项现场核实检查, 落</p>	<p>1. 第一轮中央督察发现 2697 家板材企业问题, 第一批已完成整改并公示, 第二批通过审批的 390 家企业正在落实自主验收。</p> <p>2. 驻区督查 26 号、45 号问题, 省一轮督查的二支渠问题已完成销号。</p> <p>3. 省二轮环保督察交办的 370 件信访已处理完毕, 针对省里反馈个性问题及共性问题, 我区已按要求制定相关整改方案, 正在稳步落实整改。</p> <p>4. 第二轮中央环保督察交办兰山区 143 件,</p>

			<p>实销号。2. 及时处理 4 月份省级环保督查反馈的问题。</p> <p><b>三季度目标:</b>1. 同第二季度。2. 迎接第二轮中央环保督查, 落实交办的问题。</p> <p><b>四季度目标:</b> 1. 同第二、三季度。2. 针对省级第二轮环保督查和第二轮中央环保督查反馈的问题及时处理, 并落实销号制度。</p>	<p>已按要求办结完毕并完成公示, 针对个性问题, 正在落实整改。</p> <p>5. 对 370 件省级督察、143 件中央督察交办问题中已完结具备销号条件的案件开展销号工作。</p>
抓好国三柴油货车淘汰任务。	韩 东	兰山交通分局, 交警一、二、三大队	<p><b>年度目标:</b> 抓好国三柴油货车淘汰任务, 将收回的车辆手续进行归档、资料上传平台。</p>	<p>截至 11 月 29 日, 累计淘汰国三柴油货车 13247 台, 完成淘汰进度 105.62%。</p> <p>1. 交警一大队已办理交车、交手续的国三车辆 77 辆次, 无车走灭失的 45 辆次。</p> <p>2. 交警二大队办理已灭失手续 616 辆次。</p> <p>3. 交警三大队截止 11 月底, 共淘汰国三车 550 余辆; 国三车灭失 1804 辆, 已开展第四轮查清车辆轨迹, 注销工作尚未开展。</p>
抓好重污染天气应急任务。	王翠宝	兰山生态环境分局	<p><b>年度目标:</b> 接到市级启动重污染天气应急的通知后, 立即启动区级重污染天气应急。</p>	<p>1. 根据市级统一安排, 10 月 25 日 18 时发布重污染天气橙色预警, 10 月 26 日 18 时启动重污染天气 II 级应急响应, 11 月 1 日 10 时解除重污染天气橙色预警。</p> <p>2. 根据市级统一安排, 11 月 16 日 11 时发布重污染天气橙色预警, 11 月 16 日 19 时启动重污染天气 II 级应急响应。11 月 21 日 8 时解除重污染天气橙色预警。</p>
投资 7.87 亿元, 完成涑河、方城河、柳青河综合治理, 加快沂河华夏水源、沂河茶山拦河闸至孝河水系连通。	宋晓莉	区水务局	<p><b>年度目标:</b> 完成结算审计及相关验收工作。</p> <p><b>二季度目标:</b> 5 月底完成主体工程。</p> <p><b>三、四季度目标:</b> 12 月底完成结算审计及相关验收工作。</p>	<p>完成水系连通 7.58 公里、河道护险 25 公里、清淤疏浚 38.6 公里、堤防加固 33.5 公里、管道铺设 5.38 公里、桥涵闸坝 107 处、景观绿化 67 万平方米。累计完成投资 7.54 亿元。</p>

<p>深化安全生产专项整治三年行动，落实分级分类执法，全力防范化解重大安全风险隐患。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区应急管理局</p>	<p><b>年度目标：</b>1. 坚持预防为主、精准治理、依法治理，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，确保专项整治取得积极进展和明显成效，推动事故总量和较大事故持续减少，重特大事故有效遏制，全区安全生产整体水平明显提高，为维护人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供安全保障。2. 按照《兰山区安全生产分级分类执法方案》开展安全生产分级分类执法，在区级执法检查企业名单中进行企业等级分类，重点检查企业 26 家，其中，A 类 12 家、B 类 5 家、C 类 9 家。一般检查企业 75 家，其中，A 类 10 家，B 类 49 家、C 类 16 家。区级分级分类企业共有 A 类企业 22 家，B 类企业 54 家，C 类企业 25 家，无 D 类企业。年终完成对所有分级分类企业检查。</p> <p><b>二季度目标：</b>1. 排查整治。巩固深化全区安全生产集中整治成果，分区域、分行业领域制定实施风险隐患排查整治具体计划。2. 至少完成所罗列企业的四分之一。</p> <p><b>三季度目标：</b>1. 集中攻坚。动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，通过现场推进会、“开小灶”、推广有关地方和标杆企业的经验等措施，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，整治工作取得明显成效。2. 至少完成所罗列企业的四分之一。</p> <p><b>四季度目标：</b>1. 同三季度目标。2. 至少完成所罗列企业的四分之一。</p>	<p>1. 区安委会办公室印发了《安全生产专项整治三年行动计划》，推动各镇街道、经开区，区直各部门和企业单位以习近平总书记关于安全生产重要论述武装头脑、指导实践，务必把安全生产摆到重要位置。区安委会办公室每月调度 16 个牵头部门，统计安全生产专项整治三年行动工作进展情况。截至目前，共排查隐患总数 29180 处，已整改 27539 处。成立检查组 1595 个，督导检查次数 18468 次，检查单位 16346 家。行政处罚 1072 次，罚款 1896.87981 万。</p> <p>2. 第四季度应检查完成所列企业的四分之一，应完成检查企业 26 家，截至目前，已完成检查企业 8 家。形成 8 个经典案例材料，于全省现场观摩会兰山会场推广。</p> <p>3. 第四季度应检查完成所列企业的四分之一，应完成检查企业 26 家，截至目前已完成检查企业 24 家。</p>
--	------------	---------------	--	---

<p>开展“精细化管理建设年”“基层基础提升年”行动，持续推进“安全管家”服务，倒逼企业落实安全生产主体责任。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区应急管理局</p>	<p><b>年度目标：</b>1. 实现全区监管企业“安全管家”服务全覆盖。完成全要素评价企业 600 家。推动 10 家铝合金企业深井铸造提升改造。2. 通过开展“基层基础提升年”活动，进一步落实企业的安全生产主体责任和各镇街道、经开区及有关部门的安全监管主体责任；加强生产经营单位的安全生产管理；保证安全生产投入的有效实施；强化安全生产技术和岗位培训；加强基层安全监管网络建设；全面排查并认真解决安全生产各方面存在的突出问题，深入治理可能引发事故的各种隐患，有效防范事故发生，促进我区安全生产形势持续稳定。</p> <p><b>二季度目标：</b>1. 完成全区工商贸企业全要素评价 200 家。完成 10 家铝合金企业深井铸造提升改造。推动安全管家工作。2. 活动实施阶段。各镇街道、经开区及有关单位要完成以安全生产基础管理和现场安全状况为主要内容的生产经营单位安全生产状况评估，实行分类管理，乡镇普遍建立“五个一”工作制度；完成镇街道、经开区安全监管机构的建立；依法加强生产经营单位的安全生产管理；强化安全生产技术和岗位培训；全面深入开展隐患排查治理，加大对重大隐患的治理整改力度；加强安全文化建设；严肃查处安全生产违法行为。</p> <p><b>三季度目标：</b>1. 完成全区工商贸企业全要素评价 200 家。推动安全管家工作。2. 活动实施阶段（同二季度目标）。</p> <p><b>四季度目标：</b>1. 完成全区工商贸企业全要素评价 200 家。推动安全管家工作。2. 督查验收阶段。区安委会办公室将对各镇街道、经开区及有关部门开展基层提升年工作进行督导检查，主要内容：“开展提升年”工作部署和落实情况；基层监管机制建设和监管工作开展情况；企业安全生产责任制落实情况；企业隐患排查和整改情况。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全区已推进“安全管家”服务企业 4230 家。</li> <li>2. 已进行工贸企业全要素全面评价，下半年已完成全要素评价线上、线下共计 3127 家。</li> <li>3. “一册一卡”工作全区规模以上企业已完成，下一步将按市局时间节点推进规下企业。</li> <li>4. 对 8 家重点企业推行安全总监制度，已全部完成安全总监设置。</li> <li>5. 省厅大诊断活动对 10 家深井铸造企业进行检查，正在隐患整改清零。</li> <li>6. 全区工贸企业已制定全员安全责任清单。</li> <li>7. 按市局要求进行工贸行业百日攻坚行动。</li> </ol>
---	------------	---------------	---	--

<p>引导整合社会防灾减灾救灾力量,加强基层应急处置体系建设。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区应急管理局</p>	<p><b>年度目标:</b> 完善政策支持,建立综合协调机制,建立信息服务平台,培育防灾减灾救灾社会力量,积极探索整合防灾减灾救灾社会资源,加强与社会力量联络互动,强化社会力量参与防灾减灾救灾指导监督,强化宣传引导。加强基层应急救援队伍建设,切实加强基层应急保障。</p>	<p>1. 已完成风险普查公共服务设施、综合减灾能力、历史灾害、重点隐患(应急部分)4个大类、7个中类、23个小类共计2053项的摸底调查工作。上报全国自然灾害综合风险普查数据采集系统(应急)质检通过调查表格学校555条,医疗卫生机构80条,提供住宿的社会服务机构18条,公共文化场所11条,旅游景区10条,星级饭店6条,宗教活动场所10条,大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场55条,县域基础指标统计表1条,乡(镇)基础指标统计表14条,企业基础信息17条,加油加气加氢站117条,政府灾害管理能力17条,政府专职和企事业专职消防队伍与装备10条,救灾物资储备库点4条,应急避难场所21条,社会组织减灾能力4条,乡镇(街道)减灾能力12条,社区(行政村)减灾能力344条,年度自然灾害706条,重大历史自然灾害14条。</p> <p>2. 建立智慧平台。应急指挥中心已接入应急视频会商系统、应急直通车及应急视频监控系統。视频监控系统已接入漫水桥8处、加油站等重点生产经营单位83家。</p>
<p>实施西城崛起行动,快速推进西金湖、理工大学等片区建设。</p>	<p>纪丙坤 马凤印</p>	<p>临沂西城建设服务中心、区住建局、义堂镇政府、枣园镇政府</p>	<p><b>一季度目标:</b> 1. 西金湖片区完成沭河右岸道路改造路段水稳工程;完成中央大街雨、污水和给水工程基槽开挖工程。2. 完成青岛理工大学校区186家企业征收工作。</p> <p><b>二季度目标:</b> 1. 西金湖一期沭河右岸道路改造路段实现通车;2. 规划路(西中环-蒙山北路)、金德路(西中环-蒙山北路)、蒙山四路(永安路-金德路)、蒙山一路(永安路-金源路)、蒙山二路(永安路-堤下路)、蒙山三路(永安路-堤下路)、金源路(蒙山一路-蒙山三路)、如意路(沭河右岸-长春路)</p>	<p><b>青岛理工大学片区:</b> 土地征收安置补偿公告已发布。首期土地已组卷,已上报至市局。正在推进电力迁改。规划设计初稿完成。道路建设围挡施工3500米。暂未启动二期拆迁工作。</p> <p><b>西金湖片区:</b> 完成拆迁工作;中央大街北延热力管网施工完成400米,路基回填施工完成600米;沭河右岸路全线通车。</p>

			<p>开工建设；3. 启动青岛理工大学一期土地征收工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>1. 三义路（沭河右岸-长春路）、金源路（临高西路-西外环）开工建设；2. 西金湖一期中央大街完成对主路面路基进行填筑。3. 启动青岛理工大学校区内民房（二期）征收拆迁工作。</p> <p><b>四季度目标：</b>1. 西金湖中央大街北延工程完成主路面面层施工；2. 青岛理工大学校区一期工程启动建设。</p>	
<p>加快推动沭河右岸、兴业路、创业路等 20 条道路建设，构建快速、便捷、顺畅的西城道路交通路网。</p>	<p>纪丙坤</p>	<p>临沂西城建设服务中心、义堂镇政府、区城投集团</p>	<p><b>一季度目标：</b>1. 沭河右岸路（二期）、中央大街北延（沭河右岸路至长春西路）开工建设；2. 永安路（兴业路至沭河左岸）、长春路（西外环至沭河路）、南环路（临铁路至京沪高速）完成初步设计方案。</p> <p><b>二季度目标：</b>1. 沭河右岸路（西安路至费县界）具备通车条件；2. 创业路（临铁路至京沪高速）、长春路（西外环至沭河路）、中央大街南延（涑堤北路至临铁路）开工建设；3. 木业机械区建设路、木业综合配套区规划路建设 60%。</p> <p><b>三季度目标：</b>1. 兴业路（义堂南镇界至沭河右岸）、西安路（西中环至兴业路）主路面具备通车条件；2. 兴业路（义堂南镇界至大山路）、永安路（兴业路至沭河左岸）开工建设；3. 木业机械区建设路、木业综合配套区规划路基本建设完成，启动奋斗路建设。</p> <p><b>四季度目标：</b>1. 兴业路（义堂南镇界至沭河右岸）、西安路（西中环至兴业路）完工；2. 南环路（临铁路至京沪高速）择机开工。</p>	<p>1. 兴业路正在推进西安路以南辅路建设、创业路以南路基水稳施工，电力管廊全部已贯通。</p> <p>2. 西安路正在推进交通设施、附属设施施工、辅道施工。</p> <p>3. 中央大街南延（涑堤北路至临铁路）涑河桥梁板吊装开始。</p> <p>4. 木业机械区金源路、建设路已通车，进行工程收尾工作，木业配套区规划路完成至形象进度的 80%、和谐路完成 90%。</p>
<p>确保京东智能产业园等项目顺利开工。</p>	<p>公茂礼 宋晓莉</p>	<p>区工信局、区商务局、临沂西城建设服务中心、义堂镇政府</p>	<p><b>年度目标：</b>尽快就项目选择合适地块签订合作协议，开展项目用地清障工作，推动项目落地。</p>	<p>京东（临沂）智能产业园项目用地已全部完成拆除，建设用地方方案以临沂市兰山区 2021 年第 35 批次上报，已通过市自然和规划局审查，报市政府待审批。</p>

全力做好省市重大项目申报工作，争取更多项目落户兰山。	公茂礼	区发改局	<p><b>年度目标：</b>做好 2022 年省、市项目申报工作。</p> <p><b>二季度目标：</b>谋划筛选项目，提前做好项目策划包装。</p> <p><b>三季度目标：</b>谋划筛选项目，提前做好项目策划包装，准备申报材料。</p> <p><b>四季度目标：</b>全力做好项目申报及向上争取工作。</p>	2022 年省市重点项目申报工作已开展，已包装上报 11 个省重大、12 个省优选、3 个省双招双引、13 个省补短板项目，市重大申报工作正在材料准备。
统筹产业西城基础设施建设，整体提升经开区、义堂镇、枣园镇、方城镇基础设施水平，同步推进水电、燃气、道路、绿化等配套。	纪丙坤 公茂礼	临沂西城建设服务中心、区城投集团、区住建局、区公路局、兰山交通分局、区水务局、临沂供电公司兰山客户服务分中心、区园林中心等	<p><b>一季度目标：</b>1. 双岭路（西外环至兴业路）开工建设；2. 国际陆港片区创新路（兴业路至西外环）完成通信管道安装；3. 理工大学片区路网完成总体设计方案汇报；4. 完成方城片区三义路、复兴五路两条道路清障工作量理论统计；5. 完成营子片区临西九路、临西十路两条道路设计。</p> <p><b>二季度目标：</b>1. 完成总部经济区路网，孟芝路、如意路、仁和路、顺心路、政通路 5 条道路第一层水稳铺设；2. 国际陆港片区创新路（兴业路至西外环）达到竣工验收条件；3. 创新路西段（西外环-戈九路）、临铁路（岚富路至创业路）开工建设；4. 营子片区临西九路开工建设；5. 理工大学片区道路开工建设。</p> <p><b>三季度目标：</b>1. 方城片区三义路、复兴五路两条道路开工建设；2. 总部经济区路网完成孟芝路、如意路、仁和路、顺心路、政通路 5 条道路具备竣工验收条件。3. 西金湖片区三义路、如意路两条道路开工建设。</p> <p><b>四季度目标：</b>理工大学片区路网（7 条）具备通车条件。</p>	<p>1. 总部经济区路网（6 条）。完成三通、水稳，开始整理路基，已完成整体形象进度的 82%。双岭西路（西延）完成第一层沥青铺设，非机动车道水稳完成总体的 52%。电力通信排管完成 100%，两侧人行道施工。</p> <p>2. 国际陆港片区创新路一期（兴业路至西外环）南侧洪沟疏通工程施工，绿化基本完成，开始推进交通安全设施施工完成 50%。</p> <p>3. 营子片区临西九路清表基本完成。</p> <p>4. 西外环与 327、祊河、涑河 3 处交汇节点已完成施工。兴业路一期完成进度 45%；二期完成招标，因道路施工暂不具备绿化条件。西安路一期完成进度 55%；二期市城建办暂停调度。观蓝谷公园完成进度 20%，其他区域暂未征收，不具备施工条件。</p> <p>5. 住建局根据西城基础设施建设需要，配合西城建设服务中心协调燃气企业做好中压管道铺设配套工作。</p>
加快总干渠水系、涑河综合治理等全域水系提升。	纪丙坤 宋晓莉	区水务局、区财金集团、临沂西城建设服务中心	<p><b>年度目标：</b>3 月份基本完成河道工程，4 月份进行橡胶坝钢结构桥梁安装施工、坝袋安装及河道工程收尾工作；4 月份开始景观绿化苗木栽植、景观给排水安装、景观电气工程施工及地上附属物安装施工，确保工程于汛期前完工。</p>	河道清淤及护岸工程已完成，橡胶坝及钢结构桥已完成。园林绿化工程完成 98%，景观给排水工程完成 95%，景观电气工程完成 70%。累计完成投资 19752 万元。



<p>加快还建楼房建设，开工建设13个、127万平方米还建社区。</p>	<p>纪丙坤</p>	<p>义堂镇政府、临沂西城建设服务中心、兰山经开区管委会、区住建局</p>	<p><b>年度目标：</b>建成涑河南、周井铺、大义堂、麻庄、圈里、王朱里、孙朱里、苑朱里、小葛庄、丈埠屯10个还建社区；完成尤村、谷城社区、化沂庄3个还建社区楼房主体建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成涑河南社区配套施工，实现群众回迁上楼；完成王朱里还建楼安装工程；完成周井铺、大义堂、麻庄、孙朱里楼房主体建设。尤村、苑朱里、谷城社区、化沂庄、小葛庄基础完工。</p> <p><b>三季度目标：</b>王朱里还建楼竣工分房；周井铺、大义堂、麻庄、孙朱里完成安装工程，进入室外配套工程；小葛庄、苑朱里主体完工，进入安装工程；尤村、谷城社区、化沂庄主体过半。</p> <p><b>四季度目标：</b>周井铺、大义堂、麻庄、孙朱里工程竣工；小葛庄、苑朱里楼房建设完工，进入室外配套工程；尤村、谷城社区、化沂庄主体完工，进入安装工程。</p>	<p>涑河南、王朱里已全面竣工；孙朱里楼房竣工，正在进行管网配套，预计一个月内竣工；周井铺、小葛庄一标、大义堂、丈埠屯、麻家庄楼房已进入装饰装修阶段，管网配套准备完成，满足随时进场条件；小葛庄二标、苑朱里、圈里主体完工，已进入安装工程施工；尤村、谷城社区、化沂庄均已建设至正负零以上，主体楼层建设过半。</p>
<p>科学规划物流仓储园区，扎实推进沿G2新型科技物流基地建设，启动第一批物流园区迁入国际陆港片区。</p>	<p>王玉杰 潘瑜 房庆良 张灿彪</p>	<p>临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部国际陆港工作组、G2工作组，兰山商城管委会，兰山街道办事处</p>	<p><b>年度目标：</b>启动兰华智慧物流园等物流园区建设。顺和智慧物流园项目完成建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>兰华项目完成围挡等设施建设和智慧物流园分拨中心、智能仓钢结构完成。</p> <p><b>三季度目标：</b>推进兰华项目建设；启动华丰物流等项目拆迁工作；顺和智慧物流园的枢纽中心建设完成。</p> <p><b>四季度目标：</b>加快办理华丰物流等项目手续。顺和智慧物流园完成工程建设。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 兰华智慧物流园施工道路等临时设施工程已完成，规划方案调整已完成。</li> <li>2. 华丰项目已完成地类调查，正在进行初步设计。</li> <li>3. 顺和智慧物流园枢纽中心完成。目前项目一期竣工并进入试运营阶段。</li> </ol>
<p>推进中通现代物流园、圆通智创园、顺和、兰华等重点物流项目建设，力争年内投入</p>	<p>王玉杰 潘瑜</p>	<p>临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部国</p>	<p><b>年度目标：</b>推进中通、兰华等项目建设，启动圆通等项目建设。顺和智慧物流园项目完成建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>中通、兰华项目开工建设；启动圆通等项目的拆迁工作；顺和智慧物流园分拨中心、智能仓钢结构完成。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中通项目1#、2#快递车间主体结构完成95%，砌体结构完成40%；3#、4#车间一层主体结构完成60%；5#维修车间主体结构完成；7#-9#楼地下室完成90%。</li> <li>2. 兰华智慧物流园施工道路硬化路面等临时</li> </ol>

运营。		际陆港工作组、G2工作组	<p><b>三季度目标：</b>推进中通、兰华项目建设；推进圆通等项目拆迁工作；顺和智慧物流园的枢纽中心建设完成。</p> <p><b>四季度目标：</b>加快办理圆通等项目手续。顺和智慧物流园完成工程建设。</p>	<p>设施工程已完成，规划方案调整完成。</p> <p>3. 圆通项目已完成拆迁，设立围挡。</p> <p>4. 京东项目拆迁工作已完成，已出具勘测定界图。</p> <p>5. 顺和智慧物流园枢纽中心完成。目前项目一期竣工并进入试运营阶段。</p>
做好京沪高速互通立交、快速通道等基础设施配套，大力培育甩挂、冷链等新型物流业态，全力打造“一带一路”中转物流重要节点、“一单到底”多式联运服务枢纽、大宗货物进出口集散平台和海关监管平台，全年实现物流总额6240亿元。	王玉杰 潘瑜 张灿彪	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部国际陆港工作组、G2工作组，兰山商城管委会	<p><b>年度目标：</b>年内启动京沪高速互通立交工程建设，实现物流总额6240亿元。</p> <p><b>二季度目标：</b>协调山东高速集团加快手续上报审批工作，力争取得省交通厅批复。完成沿线地上附着物征收清障工作，实现物流额1560亿元。</p> <p><b>三季度目标：</b>取得省批复后，启动上跨桩基建设，实现物流额1560亿元。</p> <p><b>四季度目标：</b>启动工程主线建设，实现物流额1730亿元。</p>	京沪高速临沂陆港互通立交项目：山东高速临沂分公司已委托第三方变更可行性研究报告，待报告完成后到省发改委协调手续办理。1-10月份实现物流总额5044亿元。
全力推动新明辉智慧物流园、临沂商谷智慧产业园等项目建设。	程明珣	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部商谷工作组	<p><b>年度目标：</b>商谷片区完成已落地项目建设工程量的70%。</p> <p><b>二季度目标：</b>商谷智慧产业园A2、3、5、B39-62楼主体验收。</p> <p><b>三季度目标：</b>罗滨逊智慧云仓完成主体建设。</p> <p><b>四季度目标：</b>商谷智慧产业园部分楼完成主体验收。新明辉智慧仓储物流园一期完成工程量的70%。</p>	<p><b>商谷智慧产业园：</b>已有27栋楼完成主体建设，其中24座楼主体验收完成。</p> <p><b>新明辉智慧仓储物流园一期：</b>1号楼外墙装饰，消防施工；2号楼二层钢结构安装，一层砌砖；3号楼扎钢筋，浇筑混凝土。</p>
着力发展跨境电子商务，开工建设东方商都智慧电商直播产城示范	程明珣 魏云广	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰	<p><b>年度目标：</b>商谷片区完成已落地项目建设工程量的70%，力争拟落地项目全部开工建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>商谷片区东方商都创业中心、大数据中心等开工建设；完成东方商都智慧电商直播产城</p>	<p>1. 东方商都创业中心正在进行负一层钢筋绑扎，砼养护施工。</p> <p>2. 新明辉智慧仓储物流园一期1号楼外墙装饰，消防施工；2号楼二层钢结构安装，一</p>

园、国际酒店用品商贸城等项目。		山指挥部商谷工作组、兰山商城管委会	<p>示范园一期等项目的规划方案审核、用地规划条件手续办理；完成商谷智慧产业园 A1 等楼主体验收。</p> <p><b>三季度目标：</b>商谷片区完成临沂国际酒店用品商贸城南地块土地摘牌，办理施工手续，开工建设；完成东方商都大数据中心建设工程量 30%；完成东方商都智慧电商产城示范园一期土地摘牌，办理施工许可手续，开工建设；罗滨逊智慧云仓项目完成主体建设。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成东方商都创业中心建设工程量 30%；完成新明辉智慧仓储物流园一期工程主体建设；商谷智慧产业园部分楼完成主体验收；加快华丰国际食品商贸城用地规划条件审批工作。</p>	<p>层砌砖；3 号楼扎钢筋，浇筑混凝土。</p> <p>3. 商谷智慧产业园已有 27 栋楼完成主体建设，其中 24 座楼主体验收完成。</p> <p>4. 华丰国际食品商贸城优化设计，对接规划局协调一期供地。</p>
创新发展会展经济，推广应用“展会+线上直播”新模式，全年办展 60 场次以上。	张灿彪	兰山商城管委会	<p><b>年度目标：</b>全年举办各类展会、论坛、洽谈会 60 场次。</p> <p><b>二季度目标：</b>举办各类展会、论坛、洽谈会 20 场次。</p> <p><b>三季度目标：</b>举办各类展会、论坛、洽谈会 25 场次。</p> <p><b>四季度目标：</b>举办各类展会、论坛、洽谈会 11 场次。</p>	<p>截至目前，成功举办第 17 届中国（临沂）全国家具采购节暨第十一届实木家具博览会、中国（临沂）第四届婚庆用品、喜庆用品博览会、第六届中国（临沂）文化用品博览会、2021 中国临沂渔具展览会、2021 第三届中国（临沂）劳动防护用品交易会、第 2 届中国（临沂）快手电商直播节、第二届山东体育用品博览会等 48 场次。</p>
改造华丰鞋帽市场等传统市场，建成新林丰钢材市场一期并投入运营。	张灿彪	兰山商城管委会	<p><b>年度目标：</b>重点加快华丰鞋帽市场、华丰五金电子城、兰田二手车市场等老旧市场在原址改造提升工作，今年力争完成华丰鞋帽市场房屋征收工作、东片区还建楼开工建设；新建的新林丰钢材市场一期今年建成投入运营。</p> <p><b>二季度目标：</b>华丰鞋帽市场力争完成征收工作的 90% 以上，东片区完成拆除工作；兰田二手车市场完成规划设计方案；新林丰钢材市场完成一期建设。</p> <p><b>三季度目标：</b>华丰鞋帽市场完成征收扫尾，东片区进入供地前期准备；兰田二手车市场完成规划设计方案审批工作；新林丰钢材市场完成二期 1.6.7.8 号四个仓的建设。</p>	<p>1. 华丰鞋帽市场东片区已经拆除，青龙河改道规划正在协调老城推进办和水利设计院进行河道变更设计。</p> <p>2. 兰田二手车市场正在完善规划设计方案。</p> <p>3. 新林丰钢材市场二期 13 号仓正在安装行吊，其余仓已建设完毕。</p>

			<p><b>四季度目标：</b>华丰鞋帽市场东片区完成土地挂牌、摘牌、施工手续办理；兰田二手车市场启动一期工程建设；新林丰钢材市场完成剩余7个仓的建设。</p>	
推广兰华集团电子商务孵化服务产业体系，打造1处创新型综合产业园区，建设1家垂直电商平台。发挥市场采购贸易政策优势，孵化100家本地跨境电商企业。	魏云广	兰山商城管委会	<p><b>年度目标：</b>孵化100家跨境电商。  <b>二季度目标：</b>孵化50家。积极推广电商孵化服务产业体系，加快建设兰华智慧产业园。  <b>三季度目标：</b>孵化80家跨境电商。  <b>四季度目标：</b>孵化100家跨境电商。</p>	<p>目前，孵化97家跨境电商企业。加快建设东方商都智慧电商产城示范园，打造互联网+产城融合的示范园区，目前一期主体施工全部完成，二期处于土地征收阶段。垂直电商平台，货满堂线上平台正在进行运营内测，正在计划上线运营。</p>
深化省“一带一路”综合试验区建设，布局临沂海外商城、海外仓2个。	宋晓莉 魏云广	兰山商城管委会、区商务局	<p><b>年度目标：</b>布局海外商城、海外仓2处。  <b>二季度目标：</b>1处。  <b>三季度目标：</b>无。  <b>四季度目标：</b>完成布局海外商城、海外仓2处。</p>	<p>目前，兰山商城无水港国际贸易服务有限公司的斯里兰卡海外仓和山东恒岭国际贸易有限公司的肯尼亚海外仓均建设完成投入运营，可为商户企业提供海外仓服务。</p>
全年实现市场交易额2920亿元、网络零售额200亿元以上。	张灿彪	兰山商城管委会	<p><b>年度目标：</b>实现市场交易额2920亿元、网络零售额200亿元以上。  <b>二季度目标：</b>市场交易额730亿元，实现网络零售额40亿元。  <b>三季度目标：</b>市场交易额740亿元，实现网络零售额60亿元。  <b>四季度目标：</b>市场交易额780亿元，实现网络零售额50亿元。</p>	<p>1-10月份实现市场交易额2411亿元。1-10月份网络零售额212.4亿元，同比37.6%；十月份网络零售额25.66亿元，同比46%。</p>
全年完成征收拆迁300万平方米，新建居民楼300万平方米。	纪丙坤	区住建局	<p>将根据区委城市更新考核要求，及时开展征收、还建等相关指标数据调度考核工作。</p>	<p>今年以来，共完成房屋征收拆迁面积268.71万平方米，开工建设居民楼670.209万平方米。</p>

高标准完成高铁片区、北城三期相关任务，承接全市重大项目布局落地。	公茂礼	白沙埠镇政府	<p><b>年度目标：</b>完成征收拆迁任务，保障恒大水世界、绿地城市综合体、天河超算淮海分中心产业园等重点项目落地。</p> <p><b>一季度目标：</b>启动茶山六路、孝河四路、还建社区用地民房拆除；启动乔家湖村还建社区建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>启动并完成恒大水世界项目用地义合官庄整村拆迁。</p> <p><b>三季度目标：</b>根据市高铁片区推进办要求，启动相关拆迁任务。</p> <p><b>四季度目标：</b>根据市高铁片区推进办要求，启动相关拆迁任务。</p>	茶山六路、孝河四路、还建社区用地民房拆除基本完成，乔家湖村还建社区孝河花园项目正常施工建设，恒大水世界项目用地义合官庄整村拆迁基本完成。
		区发改局	<p><b>年度目标：</b>配合做好相关省市重点项目推进建设，加快项目落地。</p> <p><b>二季度目标：</b>配合做好省市重大项目推进工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>配合做好省市重大项目推进工作，策划包装辖区内项目申报省市重点项目。</p> <p><b>四季度目标：</b>配合做好省市重大项目推进工作，全力做好下一年省市重点项目申报工作。</p>	配合做好重点项目推进工作，同时做好辖区内中医医院等项目2022年省、市级重点项目申报工作。
推动沂河左岸滨滨大道工程建成。	李顺峰 宋晓莉	区水务局、区自然资源局、区农业农村局、枣园镇政府、方城镇政府	<p><b>年度目标：</b>3月10日前完成地上附着物（非民房）占迁清障，3月26日之前完民房占迁清障。配合各部门开展沂河左岸工程施工工作。</p> <p><b>二季度目标：</b>协助市水利局做好用地性质核实工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>根据省级政策，协调生态保护红线和永久基本农田调整工作。</p> <p><b>四季度目标：</b>协助做好其他用地服务保障工作。</p>	<p>1. 地上附着物（非民房）占迁清障涉及枣园镇、方城镇共22个村1829户，清障任务全部完成。民房拆迁共涉及两个镇16个村519户，清障任务全部完成。</p> <p>2. 沂河左岸涉及生态保护红线无法避让性报告已经省级批复。</p> <p>3. 永久基本农田调整补足工作已启动，该项目已作为线性基础设施上报调整。</p> <p>4. 不符合土规地块已纳入市批“两规”一致性调整方案，该方案已于2021年9月16日经临沂市自然资源和规划局批复（临自然资规[2021]65号），目前已报省厅备案审查。</p>

实施祝丘路新建工程、新华路等道路提升改造工程。	纪丙坤	区住建局	<b>年度目标：</b> 完成工程立项、招标和开工建设工作，于年内全部竣工。 2月，完成工程立项手续办理。 3月，完成预算编制。 4月—5月，筹备工程招投标事宜，进入招投标程序。 6月，开始施工。 9月，工程竣工。	祝丘路、新华路、果园路和顺和街道路工程均已完工。
完成朱七路蒙河大桥危桥改造工程。	韩东	兰山交通分局	<b>年度目标：</b> 完工通车。 <b>二季度目标：</b> 完成桩基施工。 <b>三季度目标：</b> 完成下部工程。 <b>四季度目标：</b> 完工。	已完成桥梁沥青面层摊铺，正在进行引线排石、标线等附属工程，12月底完工。
开工建设沂河蒙河滨河堤下路等11条、65公里道路。	韩东	兰山交通分局	<b>年度目标：</b> 完成65公里“四好农村路”道路建设任务。 <b>二季度目标：</b> 完成20公里。 <b>三季度目标：</b> 完成35公里。 <b>四季度目标：</b> 完成10公里。	已完成27条公路102.6公里，在建1条公路10.12公里。
做好G205半程段改建工程、G206汪沟段改建工程、G327连固线义堂镇改建工程有关工作。	韩东	区公路中心	现暂无具体时间节点计划，待落实好，另行上报。	已完成国土空间规划并上报兰山区国土局。
完成S229绿化和排水工程。	纪丙坤 韩东	区公路中心、区园林中心	<b>年度目标：</b> 5月30日前完成S229绿化，全线小松柏、金边黄杨及灌木栽植，6月11日完成道路基排水。	<b>排水：</b> 根据实际情况，设计变更后已完成总工程量的100%。 <b>绿化：</b> 汪沟段绿化栽植乔木及灌木色带已完成。方城段绿化栽植乔木及灌木已完成。完成产值约：677万元占合同价100%。
建成国家区域性公路交通应急装备物资（山东）储备中心。	韩东	区公路中心	<b>年度目标：</b> 建成国家区域性公路交通应急装备物资（山东）储备中心。 3月，完成办公楼主体工程，完成机修车间、物资储备车间主体工程。	国家区域性公路交通应急装备物资（山东）储备中心已全部建设完成，累计完成投资约4200万元，完成比例100%。

			<p>4月，完成土地手续，完成办公楼装修。</p> <p>5月，完成信息控制工程、附属工程。</p> <p>6月，份完成路面工程、训练场地建设。</p>	
<p>实施112个老旧小区改造项目，同步抓好物业管理全覆盖。</p>	纪丙坤	区住建局	<p><b>年度目标：</b>保质保量按期完成19个2020年提前开工老旧小区改造施工和剩余93个小区改造施工。对改造完成后的小区结合各个小区实际情况，以政府物业补贴、引入市场企业、引导居民自治、社区管理兜底等多种形式，实现物业管理全覆盖。</p> <p><b>二季度目标：</b>4月完成93个小区摸底、清单编制工作；5月完成93个小区招标工作并全面开工；提前开工小区收尾。</p> <p><b>三季度目标：</b>93个小区全面施工。</p> <p><b>四季度目标：</b>11月工程施工收尾；12月竣工验收。</p>	<p>2021年老旧小区改造：19个提前开工老旧小区8月31日已竣工，进入验收阶段，当年开工92个小区正在施工（印染厂家属院小区按照居民意愿，不再实施改造）。</p>
<p>标准化维护72条市政道路。</p>	纪丙坤	区住建局	<p><b>年度目标：</b>对道路病害进行全面摸底排查，开展集中维护施工。</p> <p>3月，完成辖区范围内道路病害全面摸底排查。</p> <p>4月—7月，对区管市政道路病害进行集中维护。</p> <p>7月—11月，对区管市政道路病害进行找补。</p>	<p>重点对学校、广场、商场、农贸市场、居住小区周围的道路进行整修，及时处置道路坑洼、破损、沉陷等各类道路病害，已累计完成路面找补约29万平方米，人行道板找补约4万平方米，路沿石找补约4500米。</p>
<p>对老旧厕所、生活垃圾收集站进行提升改造，年内实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，城区内生活垃圾分类覆盖率达到40%。</p>	纪丙坤	区综合行政执法局	<p><b>年度目标：</b>在巩固原有试点的基础上，打造社区（小区物业）为主体的垃圾分类工作模式，城区工业大道以东、滨河西路以西、南京路以南、陶然路以北区域内生活垃圾分类覆盖率达到40%；完成20座老、破、旧公厕的提升改造；提升收集站50座。</p> <p><b>一季度目标：</b>总结试点经验，根据不同试点小区的特点，形成可复制、可推广的特色分类模式。</p> <p><b>二季度目标：</b>广泛摸底，集中宣传，为垃圾分类扩面工作做好准备；对20座老、破、旧公厕进行摸底、审计，完成招标，施工单位进场开始施工；第一批预算完成，公示，招标，开始施工。</p> <p><b>三季度目标：</b>拟覆盖区域内生活垃圾分类覆盖率达</p>	<p>1.目前，20座老、破、旧公厕提升改造项目已完成。</p> <p>2.第一批20座收集站已完成；第二批20座有14座完工，6座正在施工。</p> <p>3.住宅小区：完成对工业大道以东、滨河西路以西、南京路以南、陶然路以北区域内40%的生活垃圾分类拟覆盖小区的情况摸底，选取约189个小区18万户居民的扩面区域，同时详细了解189个小区的分类基础设施配备情况，招标采购并配置四色分类垃圾桶12417个；引进新型“可提现”式智能回收基础设施。目前，新增覆盖小区9个，共布</p>

			<p>到 25%；20 座老、破、旧公厕改造完成，并进行竣工验收；第一批收集站基本完成，第二批公示，招标施工。</p> <p><b>四季度目标：</b>确保实现城区工业大道以东、滨河西路以西、南京路以南、陶然路以北区域内生活垃圾分类覆盖率达到 40%的年度目标；第二批收集站基本完成。</p>	<p>设“可提现”式智能回收基础设施 27 台，另有 76 处拟布设区域正在施工中。</p> <p>4. 做好公共机构垃圾分类的指导工作，现已由区机关事务服务中心与第三方签署协议，完成了 64 家区直部门的垃圾分类全覆盖工作。</p>
更加关爱环卫工人，举办全省第二十七届环卫工人节。	纪丙坤	区综合行政执法局	<p><b>年度目标：</b>组织第二十七届环卫工人节庆祝大会，对部分困难环卫工人进行慰问。</p> <p><b>二季度目标：</b>无计划。</p> <p><b>三季度目标：</b>无计划。</p> <p><b>四季度目标：</b>组织第二十七届环卫工人节庆祝大会，对部分困难环卫工人进行慰问。</p>	<p>相关庆祝活动已于 10 月底全部结束。</p>
建设城市管理“e 兰码”，打造“兰山云”平台，推进基层智能网格建设。	纪丙坤	区综合行政执法局、区大数据局	<p><b>年度目标：</b>推进智慧化城市“E 兰码”建设，实现服务、管理、执法相融合的智能化在线服务平台，以智能化手段破解城市管理难题。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成城市管理“e 兰码”初期平台建设。</p> <p><b>三季度目标：</b>建立健全各项制度措施及工作流程，进一步完善城市管理“e 兰码”建设，实现服务、管理、执法相衔接。</p> <p><b>四季度目标：</b>总结经验，形成可推广、可复制城市管理智慧化建设兰山经验。</p>	<p>“e 兰码”在线平台，录入商户 2.8 万余户，受理城市管理问题 1014 条，商户问题 541 条，均已按时整改完成。通过建立“门前五包”责任人信息库，实现“一户一码一档”管理，将传统的“门前五包”管理责任落实转变为信息化线上管理。该模块在 6 月试行上线，7 月进行了全区推广，9 月底已经完成了全覆盖。目前平台运正常。</p>
			<p><b>年度目标：</b>根据省、市“数聚赋能”行动方案工作部署，为构建省、市返还数据接收、管理、利用机制提供基础设施支撑，租赁云服务搭建兰山云平台。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成建设方案及招标并开始组织实施建设。</p> <p><b>三季度目标：</b>完成兰山云建设及测试工作。</p> <p><b>四季度目标：</b>兰山云全面投入运行。</p>	<p>1. 于 11 月 25 日与移动、电信分别签订合同。</p> <p>2. 兰山创新基础云平台投入运行。</p>



<p>加强城区疏堵保畅工作，推行“路长制”合成化巡防交通管理模式。</p>	<p>田宗春</p>	<p>交警一、二、三大队</p>	<p><b>年度目标：</b>2021年继续推行“路长制”合成化巡防交通管理模式，深化城区疏堵保畅工作，切实提升服务质量，确保城区交通平稳顺畅。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交警一大队全力提升社会面防控和道路交通管理水平，深化推进城区疏堵保畅工程，以中心城区疏堵保畅“路长制”、合成化巡防工作为契机，整合资源、健全机制，履职尽责、强实效，严格落实“路长制”全力确保道路交通安全畅通、有序。</li> <li>2. 交警二大队累计查处各类违法行为10万余起，其中，酒醉驾732起，国省道各类违法712起，公路各类违法行为2345起。办理通行证8259份，其中渣土车通行证5136份，商砼车通行证1599份，危险化学品通行证502份，网申临时车辆通行证1585份，涉及工地37处。向交通运输局、住建等部门抄告违法行为车辆413台次。</li> <li>3. 交警三大队已开展“路长制”合成化巡防交通管理模式。11月份开展合成化巡防7次，查处闯禁区55起，超载124起，酒驾醉驾57起。</li> </ol>
<p>深入实施城市品质提升三年行动，打造沂蒙路、金雀山路、通达路等重要主干道特色景观花街。</p>	<p>纪丙坤</p>	<p>区园林中心</p>	<p><b>年度目标：</b>通过增加花灌木、时令花卉及节点提升改造，增加城区绿化色彩。  <b>二季度目标：</b>更换时令花卉，对城区沂蒙路、金一路沿途15处景观节点进行提升改造。  <b>三季度目标：</b>对城区沂蒙路、金一路沿途15处景观节点进行提升改造。  <b>四季度目标：</b>根据天气情况更换时令花卉。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 花灌木补植，通达路、金二路、等十余条路补植各类花灌木8000余棵。</li> <li>2. 时令花卉更换，对城区重要道路节点、沂蒙路Brt花箱、景观花架、口袋公园、汽车站立体花雕及30余处“口袋公园”更换时令花卉40万株。</li> <li>3. 节点提升，完成金一路与沂蒙路、通达路交汇8处交通节点打造。</li> <li>4. 沂蒙路、金雀山路等6处节点提升改造节点改造全部完成。</li> </ol>
<p>强化融媒体力量，建设融媒短视频直播基地，新建两个融媒体分平台。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>区融媒体中心</p>	<p><b>年度目标：</b>完成短视频直播基地建设，联合山东广播电视台共同探索新运营模式，争取形成先进经验，在省级媒体平台宣传推广。建成两个新的分平台，实现正常运行。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 直播基地主体建设基本完成，将于12月份正式挂牌运营，同时将与省台联系组织一系列相关活动。</li> <li>2. 安全生产分平台已建成并投入运行，正在</li> </ol>

			<p><b>二季度目标:</b>完成短视频直播基地的规划设计招标,并开工建设;筹建安全生产分平台、党建分平台,形成工作方案和发展目标。</p> <p><b>三季度目标:</b>完成基地建设,开始运行;完成至少一个分平台建设。</p> <p><b>四季度目标:</b>基地运营取得明显成果,运营经验在省级媒体宣传推广;完成两个分平台建设,投入正常运行。</p>	<p>进行机制流程优化和内容充实。</p> <p>3. 党建分平台已建成,并已顺利完成多项工作,平台功能和合作内容不断得到提升充实。</p>
创建国家级数字档案馆。	韩 东	区档案馆	<p><b>年度目标:</b>1. 档案数字化扫描工作,加快推进档案数字化扫描二期项目,对馆藏纸质档案约190余万页进行电子扫描及信息编录完善;对已录入的86万页电子图片进行质检及涉密筛选;对已录入的4万条电子目录进行质检及涉密筛选。2. 数字档案馆信息系统建设,一是数字档案馆信息系统建设主要包含三方面内容,分别为馆室一体化平台建设(政务内网行政服务域)、馆藏档案管理系统建设(局域网)、兰山区档案馆网站(互联网);二是依托兰山区电子政务平台建设及政务云服务器,搭建起集全区机关单位电子档案接收、利用、移交于一体的馆室一体化平台,整合全区电子档案信息资源,逐步实现全区电子档案的一体化管理与利用;三是搭建起本地服务器独立部署的馆藏档案管理系统及电子阅览室系统,实现全区各单位已移交电子档案的安全管理、保存、利用、检索、统计、保密等功能。3. 数字档案馆安全保密制度建设,建立严格的物理安全、行为安全、软件安全、数字化加工安全为一体的安全保密管理制度,施行严格的安全保密工作责任制,由信息技术科负责制定《兰山区档案馆信息系统安全管理制度》。4. 国家级数字档案馆创建工作,临沂市档案馆已于2020年11月20日通过国家级数字档案馆测评,根据《测评办法》需做5项准备工作如下:材料准备工作;制度建设;数</p>	<p>1. 市馆专家来我馆对数字化工作进行调研、指导。</p> <p>2. 完成数字档案馆政务网公共服务域网站搭建及网站资料准备及发布工作。</p> <p>3. 完成政务网行政服务域布设搭建馆室一体化平台及端口对接。</p> <p>4. 完成通过馆室一体化平台归档10个单位的立档工作。</p> <p>5. 完成局域网馆藏系统部署及升级。</p> <p>6. 完成扶贫档案扫描工作,并创建专业模块,共8个单位。</p> <p>7. 完成传统组卷与归档文件数据挂接与上架工作。</p> <p>8. 完成音频、视频、新闻数据转换工作,共5年的数据。</p> <p>9. 完成测评材料初稿工作。</p>

			<p>据准备工作；资源建设工作；5、测评现场准备工作。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成扫描量的60%、目录修改350卷；做好查档系统维护、资源建设工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>完成目录修改200卷；完成电子档案接收至少5个单位的工作；完成扫描量100%及所有档案整理工作；完成国家数字档案馆制度建设工作。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成国家数字档案馆数据整理、测评现场准备工作。</p>	
推进中共华东中央局旧址陈列馆、临沂商城展览馆新馆等展馆建设。	王 辉 刘健铭	兰山商城展览馆	<p><b>年度目标：</b>中共华东中央局旧址陈列馆建成开馆。</p> <p><b>一季度目标：</b>完成部分内、外装施工，完成布展初步方案。</p> <p><b>二季度目标：</b>建成试开馆。</p> <p><b>三季度目标：</b>正式开馆。</p>	已完成。
			<p><b>年度目标：</b>临沂商城展览馆新馆完成主体施工。</p> <p><b>一季度目标：</b>完成供地相关手续办理。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成桩基和降水施工。</p> <p><b>三季度目标：</b>完成基础施工。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成主体施工。</p>	井点降水、基坑内抽水完成。北区内脚手架搭设完成，地下室外墙钢筋绑扎完成，中区内架搭设完成20%，人防门安装完成。南区南部筏板钢筋绑扎浇筑完成、中部人防门安装完成。
力争书圣文化城片区创建4A级景区。	王翠宝	区文旅局	<p><b>年度目标：</b>完成书圣文化城片区旅游规划编制，按照国家标准组织创建4A级旅游景区。</p> <p><b>一季度目标：</b>召开专家、相关街道和部门座谈会，研究讨论书圣文化城片区旅游规划思路，完成规划初稿。</p> <p><b>二季度目标：</b>对规划初稿组织论证和征求意见，修改补充完善规划文本。</p> <p><b>三季度目标：</b>组织规划评审，报上级主管部门和政府批复和备案。</p> <p><b>四季度目标：</b>组织实施规划，按照4A级旅游景区的标准和要求开展创建。</p>	完成4A级旅游景区创建申请材料上报，等待省文旅厅、市文旅局评定验收。

<p>贯彻市委“三步走”部署，打造长三角中心城市农产品供应基地。</p>	<p>宋晓莉</p>	<p>区农业农村局</p>	<p><b>年度目标：</b>年底前，与对应长三角中心城市建立良好对接关系。2021年计划打造长三角中心城市农产品供应基地9家。</p>	<p>1. 聚焦区域特色，打造优势板块。突出半程镇肉制品加工、李官镇畜牧屠宰、枣园镇香油加工、方城镇瓜菜种植等特色优势产业，推进绿色发展，加强农业标准化生产，做大做强兰山区优势农产品加工龙头企业。</p> <p>2. 推荐5家企业上报2020年长三角中心城市农产品供应基地材料。通过公示，确定了临沂新程金锣肉制品集团有限公司、山东小炒旺食品有限公司、山东集锦农业发展有限公司和山东禾原生态农业有限公司4家企业为市级财政补助的长三角中心城市农产品供应基地。4家供应基地已经按照要求上报了实施方案。目前，四家基地已验收完毕，并拨付400万元的奖补资金。上报2021-2022年长三角供应基地13家。</p>
<p>打造休闲旅游“后花园”。</p>	<p>王翠宝 宋晓莉</p>	<p>区文旅局、 区商务局</p>	<p><b>年度目标：</b>推动文旅项目开发建设，开展村庄景区化创建，丰富旅游产品，推动新兴旅游业态发展，提升完善旅游食宿接待设施和公共服务。组织成立专业招商小分队，深入挖掘招商线索，围绕田园综合体、都市现代农业等产业，瞄准全国优秀产业片区，开展定向考察招引。通过市政府驻上海办事处等组织机构，引荐长三角地区田园综合体试点城市优质项目投资方到兰山区考察，做好交流招引工作。</p> <p><b>一季度目标：</b>积极推进茶芽山文康旅、琅琊梦花里田园综合体、天基果乐玩等乡村旅游项目后期开发建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>推进海棠民宿、矿坑民宿、汽车露营地等旅游服务设施的投入运营。</p> <p><b>三季度目标：</b>组织实施本年度村庄景区化创建；组织景区创建和复核，提高服务管理质量。</p> <p><b>四季度目标：</b>加强旅游厕所标准化管理维护，提高使用便利度。</p>	<p>1. 完成“潮宠世界国际电商小镇”创建申请材料上报，等待省文旅厅、市文旅局评定验收。组织景区做好迎接市文旅局景区年度复核。</p> <p>2. 积极对接巧传智造（福建）文化科技有限公司，就城市IP内容设计，在文化、形象、城市发展及产业方面进行讨论，积极推进城市IP打造项目进展，做好项目招引服务工作。</p>

<p>打造产业转移“大后方”。</p>	<p>公茂礼 宋晓莉</p>	<p>区商务局、 区发改局、 区工信局、 区农业农村 局、区文旅 局、区市场 监管局、区 地方金融监 管局等</p>	<p><b>年度目标：</b>1. 商务局针对长三角地区制作产业招商地图，充分利用木业科技城、国际陆港、临沂商谷等重点片区，以企业入园为契机，发挥好片区企业作用，以企引企、以商招商，推动片区和企业共同发展，瞄准长三角地区世界 500 强、中国 500 强、民营 500 强和央企、行业龙头企业进行定向招引。2. 发改局为落地项目按需做好 2022 年省、市项目申报工作。3. 工信局承接长三角产业转移，针对主导产业完善产业链，形成产业互补联动局面。4. 农业农村局推动农产品标准化生产，打造标准化生产示范基地。上半年，利用李官黄金桃 12 个标准化示范基地，带动周边黄金桃标准化生产 2000 亩。下半年，制定、申报《李官葡萄两季生产与质量管控技术规程》。</p>	<p>1. 商务局积极对接普洛斯集团，了解项目诉求，做好项目招引服务工作，推进项目签约落地。赴浙江嘉兴就承接嘉善县木业产业转移开展推介招引工作，就项目方诉求进行深入交流，下一步将积极做好项目招引服务工作。 2. 发改局配合做好相关项目省市重点项目申报争取工作。 3. 工信局做好转移相关产业服务作。 4. 农业农村局统筹培育发展粮食、油料、蔬菜、林果等农产品综合优势，建设长三角地区农产品生产区，服务长三角地区宏观调控的农产品生产基地。3 月，在李官黄金桃种植服务中心对近 100 名桃农进行标准化培训；邀请相关专家正起草《李官葡萄两季生产与质量管控技术规程》、《厚皮甜瓜分级标准与质量安全技术规程》。4 月份对 70 余名桃农进行桃园管理培训，带动周边 500 户桃农按标生产，覆盖面积近 2000 亩。5 月份申报临沂地方标准 7 个，申报 3 个全国蔬菜质量标准中心试验示范基地。</p>
<p>加快金锣绿色康养等田园综合体项目建设，启动玫瑰湖现代农业示范园建设。</p>	<p>宋晓莉</p>	<p>区农业农村局</p>	<p><b>年度目标：</b>金锣绿色康养田园综合体投资建设临沂金锣医院二期建设项目，计划总投资 20 亿元，主要建设内科中心楼及配套服务设施。项目总建筑面积约 19.6 万平方米，床位设置 1728 床。 <b>一季度目标：</b>办理项目立项、环评手续。 <b>二季度目标：</b>完善土地、规划等前期手续，并开工建设。 <b>三季度目标：</b>完成项目进度的 10%。 <b>四季度目标：</b>完成项目进度的 30%。</p>	<p>目前项目立项、环评手续已办理完成，正在完善土地、规划等前期手续。十月份设计院对规划设计初步定稿，现已进入项目实施筹备阶段。</p>

			<p><b>年度目标：</b>上半年开工玫瑰湖现代农业示范园区。</p> <p>1. 平整地面，建设 6000 平米智能联动大棚，预计投资 1 千万元，工期 2 个月。2. 建设 100 亩支架系统、滴灌系统苹果园，投资 80 万元，工期 1 个月。3. 建设 1400 亩水肥一体化系统，投资 280 万元，工期 2 个月。</p>	<p>1. 建设 100 亩支架系统、滴灌系统苹果园，投资 80 万元，已完成。</p> <p>2. 建设 1400 亩水肥一体化系统，投资 280 万元，已完成。6000 平米高档智能联动大棚建设已完成。</p>
推进半程镇美丽乡村省级试点建设。	纪丙坤	区住建局	<p><b>二季度目标：</b>完善沂田庄美丽乡村设计方案，涉及村庄内部景观节点的打造，包括空闲地、现有河道；村庄内部小品的设计；道路两侧景观设计；道路两侧排水盖板设计；新建道路设计；墙体外立面美化。待方案确定后根据设计方案公开招投标。</p> <p><b>三季度目标：</b>开始施工。</p> <p><b>四季度目标：</b>根据设计方案确定继续施工或相关项目竣工验收。</p>	<p>建设完成便民服务中心南侧道路及路旁绿化太阳能路灯；完成进村路两侧及便民服务中心周边绿化；砌筑南北中心街景观墙 600 米。道路两侧路沿石安装共 360 米；完成墙绘 1200 多平方米；完成水渠盖板施工 1500 多米；小广场回填土方完成，共 7000 立方米，完成垫层铺设，因土地性质不符，垫层准备破除。</p>
打造 2 个省级美丽乡村示范村、1 个市级美丽乡村示范片区和 10 个市级美丽乡村示范村。	宋晓莉	区农业农村局	<p><b>年度目标：</b>打造 2 个省级美丽乡村示范村、1 个市级美丽乡村示范片区和 10 个市级美丽乡村示范村。</p> <p>兰山区 2021 年度省级美丽乡村创建季度计划：</p> <p><b>第一季度目标：</b>提报创建方案，并报市审批。</p> <p><b>第二季度目标：</b>项目建设进行规划与招标并进行建设前准备工作。</p> <p><b>第三季度目标：</b>义堂镇韦家巷村完成村内道路提升改造，铺设沥青路面 15360 平方米。对街巷及公共场地进行绿化美化，打造文明一条街、法治一条街，便民文化广场进行提升再改造，粉刷社区所有房屋外墙约 2 万平方，村西大街硬化 1000 平方米。半程镇大峪村提升舞台广场；安装 LED 屏及网络达人打卡地；围绕乾隆南巡制作景观雕塑；建设村史馆一处。</p> <p><b>第四季度目标：</b>对义堂镇韦家巷村电网提升改造，进行村内清洁能源改造。半程镇大峪村完成整修沿河步道及护坡 600 米，河道绿化及增加景观路灯。</p>	<p>1. 义堂镇韦家巷村市级美丽乡村创建项目正在进行村内清洁能源改造。</p> <p>2. 半程镇大峪村省级美丽乡村创建项目正在提升舞台广场。继续围绕乾隆南巡制作景观雕塑。</p> <p>3. 方城镇市级美丽乡村示范片区项目正在河道绿化并加装景观灯。</p>

			<p>兰山区 2021 年度市级美丽乡村示范片区创建季度计划:</p> <p><b>一季度目标:</b> 编制创建方案并报市局通过。</p> <p><b>二季度目标:</b> 项目建设规划及招标。</p> <p><b>三季度目标:</b> 实施美化、绿化、亮化工程, 公共场所配套工程, 排水沟工程, 土建工程, 道路工程。</p> <p><b>四季度目标:</b> 村内旧道路升级改造, 瓜果蔬菜大棚及优质瓜果示范园建设工程。</p>	<p>2021 年度第一批市级美丽乡村示范村已正式发文公布。第二批市级美丽乡村示范村已遴选上报, 等待市级验收。</p>
<p>培育市级以上龙头企业和家庭农场示范场 4 家, 农业合作社示范社 6 家。</p>	宋晓莉	区农业农村局	<p><b>年度目标:</b> 培育市级以上龙头企业和家庭农场示范场 4 家, 农业合作社示范社 6 家。</p> <p><b>二季度目标:</b> 完成市级以上龙头企业 6 家。</p> <p><b>四季度目标:</b> 完成全年任务。</p>	<p>已上报 6 家市级龙头企业的推荐工作。同时对现有第 1-5 批和第 10 批市级重点龙头企业进行了监测。在淘汰 8 家企业的同时又递补 8 家企业。推荐了山东汇融肉制品有限公司参加第七批国家级龙头企业申报。做好新型经营主体的摸底培育工作。已申报成功家庭农场市级示范场 5 家, 农业合作社市级示范社 5 家, 1 家国家级示范社。</p>
<p>完成 2 万亩高标准农田建设。</p>	宋晓莉	区农业农村局	<p><b>年度目标:</b> 完成汪沟镇 2 万亩高标准农田建设项目, 推进李官镇 2 万亩高标准农田建设项目。</p> <p><b>一季度目标:</b> 完成汪沟镇 2 万亩高标准农田建设项目进度的 90%。</p> <p><b>二季度目标:</b> 完成汪沟镇 2 万亩高标准农田建设项目的全部建设内容, 并通过市级验收。</p> <p><b>三季度目标:</b> 完成李官镇 2 万亩高标准农田建设项目的前期规划设计、前期进场准备工作。</p> <p><b>四季度目标:</b> 完成李官镇 2 万亩高标准农田建设项目的进度的 40%。</p>	<p>当前, 2020 年度汪沟镇已完成该项目全部建设任务并通过市级初验。现正在进行工程结算及县级报账阶段, 已拨付资金 759.91 万元, 已完成拨付计划的 25.12%。预计十一月初出具 2020 年度项目的决算报告并完成项目报账。2021 年度, 李官镇已完成项目进度的 50%, 已拨付中央资金 1882 万元。</p>
<p>打造全省木业新旧动能转换示范区、板材产业创新升级发展先导区、中国木作整装材</p>	公茂礼	区工信局、区科技局	<p><b>年度目标:</b> 按照市木业产业转型升级工作部署, 加快木业产业园区道路等配套设施建设, 引导大企业入园发展壮大、中等企业抱团发展、小微企业入驻众创园, 积极推进木业企业技术改造, 引进国内外智能化生产设备, 积极对接省市主管部门, 加强沟</p>	<p>积极对接中国林科院木材工业研究所副所长吕斌研究员, 在园区现有规划的基础上, 进一步详细规划, 按照胶合板、定制家具、木地板、木业机械等细化为 11 个功能分区, 推进相关企业相对集聚, 打造产业集群, 形</p>

料产业基地。			通汇报争创全省木业新旧动能转换示范区、板材产业创新升级发展先导区、中国木作整装材料产业基地。	成良好的产业生态，园区道路及相关配套设施正在建设；按照“龙头引领、中等抱团、小微众创”转型思路，引导企业入园发展，技改提升。正在酝酿“中国木作整装材料产业基地”争创工作。
按照“个转企、小升规、规改股”的发展路径，培植50个高端木业企业，辐射带动中小企业协同发展。	公茂礼	区工信局	<p><b>年度目标：</b>通过小升规培育、企业家培训、技术改造等手段，培植50家高端木业，协同带动中小企业发展。</p> <p><b>二季度目标：</b>建立“小升规”企业培育库，培植20家高端木业企业，辐射带动中小企业协同发展。</p> <p><b>三季度目标：</b>组织企业家培训，提高企业家战略思维。培植35家高端木业企业。</p> <p><b>四季度目标：</b>引导技术创新，实施技术改造，培植50家高端木业企业。</p>	积极组织企业参加全市沂蒙大讲堂培训，已开展7期培训，共培训100余人次。初步建立小升规培育库，已培植45家高端木业企业。1-10月份，产值过亿元企业27家。
加快推进3处众创园建设，全面承载小微企业“拎包入驻、进园生产”。	公茂礼	区工信局、区科技局	<p><b>年度目标：</b>完成木业科技众创园、木业智能机械众创园主体建设，西城智能家居科创园开工建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>木业科技众创园和木业智能机械加快厂房建设进度，西城智能家居科创园开工建设。</p> <p><b>三季度目标：</b>加快木业科技众创园、木业智能机械众创园、西城智能家居科创园建设。</p> <p><b>四季度目标：</b>建设木业科技众创园配套设施，西城智能家居科创园一期主体完工。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 木业机械区其他项目已陆续进入设备安装调试。</li> <li>2. 木业科技众创园机械区北区桩基施工已完成，已开始地上主体施工，南区6、7、8号车间已封顶并基本装饰完成，剩余车间将于元旦交付使用。北区展厅已基本完成装饰施工，车间均已封顶正在进行内部装饰、计划年底交付。南区11、12、18号车间已封顶，其他车间陆续开始封顶，计划12月份所有车间封顶，明年5月份交付。</li> <li>3. 西城智能家居科创园项目于9月26日正式开工建设，目前销售中心、道路硬化均已完成，正在进行基础施工。</li> </ol>



<p>推动方圆二期、旭美二期等项目建 设，精准招引绿色 家居、全屋定制等 一批产业链终端 项目，着力构建全 产业链条，年内规 上木业产值突破 269 亿元。</p>	<p>公茂礼 宋晓莉</p>	<p>区工信局、 区商务局</p>	<p><b>年度目标：</b>工信局完成方圆二期 3 栋车间建设，旭美办公楼、宿舍楼、主体完工，车间完成建设，规上木业企业实现产值 270 亿元。商务局发挥好木业龙头企业带动作用，以企引企，精准招引，着力招引具备新技术、新工艺、新设备、新材料的优质企业，对传统产业进行转型升级改造，促进产业迈向中高端，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化发展。</p> <p><b>二季度目标：</b>方圆二期、旭美二期开工；与中建国际等沟通对接，招引建设中建国际木业产业园，规上木业企业实现产值 120 亿元。</p> <p><b>三季度目标：</b>方园二期、旭美二期加快建设，规上木业企业实现产值 190 亿元。</p> <p><b>四季度目标：</b>方圆 3 栋车间全部建成，旭美办公楼、宿舍楼、主体完工，车间完成建设，规上木业企业实现产值 270 亿元。</p>	<p>1. 旭美尚诺二期深加工车间 2#车间已完成建设，目前正在与一期车间对接，约 1 个月内对接完成。方圆模具二期项目进展顺利，1#车间、2#车间、1#仓库土建已完工，总体建设工程量已完成 90%。1-10 月份，规上木业企业实现产值 214.9 亿元。</p> <p>2. 积极对接深圳有为技术控股集团，协助企业制作投资计划书等有关工作，积极做好项目招引服务，尽快推进项目落地；对接浙江新云木业集团，就项目选址进行深入交流，目前初步选址义堂镇。</p>
<p>实施百项技改，推 进百企转型，工业 技改投入增长 10% 以上。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区工信局</p>	<p><b>年度目标：</b>贯彻落实省市工作部署，遴选 100 项技改项目建立技改项目库，加强调度指导，工业技改投入增长 10%以上。</p>	<p>目前工业技改已开工纳统项目 98 个，已完成投资 40.87 亿元，增幅 15.5%。</p>
<p>深入开展亩产效 益评价，健全亩产 倒逼机制，激发企 业活力。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区工信局</p>	<p><b>年度目标：</b>根据市亩产效益评价工作领导小组部署按时完成 2020 年度工业企业的亩产效益评价工作。</p> <p><b>二季度目标：</b>制定亩产效益评价工作实施方案，召开动员会，全面开展 2020 年度亩产效益评价工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>2020 年度亩产效益综合评级评价工作。</p> <p><b>四季度目标：</b>2020 年度亩产效益评价差别化政策落实。</p>	<p>完成了 2020 年度工业企业亩产效益评价综合评级评价、结果公示等工作；督促相关区直部门做好差异化政策落实；筹备市对区“亩产效益”评价改革推进情况考核。</p>

<p>支持鲁班精装小镇尽快运营，整合利用各方资源，尽快树立行业标杆。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部</p>	<p><b>年度目标：</b>鲁班精装集团预计总投资 32.94 亿元，达成以下目标。</p> <p>1. 国际展示中心：2021 年 3 月 30 日前完成一层结构，同时完成地下室外墙防水；6 月 30 日前完成主体结构封顶，幕墙样板完成。9 月 30 日前完成外立面及屋面施工。11 月 30 日前完成室内安装及装修大面，保障 12 月 31 日交付。</p> <p>2. 临时展示中心：3 月 1 日前完成样板房隔墙及商铺吊顶施工，样板房装修及公区走道吊顶装修施工队伍进场，同步已完成招商的商铺进场装修；5 月中旬完成所有施工，保障 5 月 18 日开业。</p> <p>3. 交易平台优化与升级：3 月 12 日前完成搭建并试运行，保障商户上线无忧、商品交易无忧、工单反馈及时、数据统计监控准确；及时更新。保障 5 月 18 日与临时展示中心同步。</p> <p>4. 招商与运营工作：4 月 30 日前完成线下临展 95 个展位品牌入驻的招商。5 月 18 日前至少再签一家上市企业的集采协议；7 月份前计划按照平台品类目规划招商完成引进入驻 200 个品牌供应商。9 月启动国际体验中心物业前期规划与现场管理、招商品类规划与楼层落位、运营规划，展开两栋五层 200 个规划展位的招商储备。2021 年度交易额不低于 1 亿元。</p> <p>5. 配套建设用地供地：受政策影响较大，暂定 4 月 15 日前确定挂牌条件上报市政府签批，4 月 22 日前挂牌公示，5 月 22 日前土地摘牌。</p>	<p>1. 国际展示中心：鲁班国际精装物流中心 A、B 馆主体结构已封顶，已完成主体验收。室内正在进行精装修施工，地下室地面完成，地下室涂料施工完成，正在进行保温施工，地下室功能房间设备安装完成，高低压配电室正在安装施工。外幕墙龙骨完成，外幕墙玻璃幕墙完成 90%，格栅完成 70%，外幕墙铝板完成 40%。楼层内风管、桥架施工完成 90%，空调机房等功能房间设备安装完毕，扶梯安装完成 30%。非上人屋面防水卷材完成贴砖完成，整体项目建设进展属于受控状态。</p> <p>2. 临时展示中心（鲁班精装 1 号馆）：根据实际需要，鲁班精装 1 号馆北区展厅进行提升，目前概念方案已设计完成。本月组织 2 场合作装企培训活动。目前正与鲁盟地产商讨战略合作协议，目前有 2 个楼盘（泰安酒店 EPC 项目、精装公寓项目）已完成初步商务洽谈并导入供应链金融业务。</p> <p>3. 交易平台优化与升级：鲁班精装线上平台，正在进行二期设计开发工作，本月进行商城整体需求评审，主要涵盖商户中心、商品中心、交易中心、探店管理、结算中心、招投标中心等方面。目前正对 ToB 商城招投方、代理方全流程共计 100 个页面进行设计及调整。</p> <p>4. 招商工作：客户拜访 210 家，意向客户 48 家，签约完成 30 个品牌；BBC 业务方面与河东区两项目已完项目实际考察，并完成包括金融、设计、地产三方面的初步对接。</p> <p>5. 配套建设用地供地工作：第 8、9 批次地块正在征收、拆迁实施过程中，街区控规与编研方案审批同步进行。小镇一期配套项目用</p>
--	------------	---------------------------------	---	--

				地本次供地 2 宗共计 307 亩。其中一宗住宅用地 209 亩，一宗商业服务用地 98 亩，土地挂牌前各项手续工作已经完成，正在市政府签批，组织实施挂牌。
加快推进仪表产业园、绿色食品产业园、塑料科技众创城市建设，引导企业入园集聚发展。	公茂礼	区工信局、区科技局	<p><b>年度目标：</b>仪表产业园完成施工图设计、施工招标、工程进场。</p> <p><b>二季度目标：</b>跟进项目可研，推进土地征拆工作，围挡施工搭设；围挡搭设完成、规划设计方案。</p> <p><b>三季度目标：</b>确定勘察单位，进行地质勘察、初步设计完成，开始施工图设计；桩勘、施工图设计。</p> <p><b>四季度目标：</b>施工图设计完成，开始建设准备工作；场区三通一平，组织施工招标，工程进场。</p>	<p>成立兰山区水表产业园建设推进领导小组。目前，园区一期项目 980 亩已完成清障，已完成投资 5300 万元，包括地上附属物清障、两年土地流转费、凤仪官庄村民迁坟补偿费用以及部分土地指标费等。文物勘探申请已上报山东省文旅厅，入园项目立项、项目申请报告已完成，正在准备缴纳前期相关土地款。</p>
			<p><b>年度目标：</b>：食品产业园一期完成主体建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成地下开挖，达到正负零。</p> <p><b>三季度目标：</b>完成主体建筑 50%。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成主体 100%。</p>	<p>金锣集团创新创业中心一期项目顺利推进，项目 17 栋厂房已封顶，正在进行内外贴砖、装修。</p>
			<p><b>年度目标：</b>塑料科技众创城一期完成主体建设，开始室内装饰及管网施工。</p> <p><b>二季度目标：</b>1#2#5#--15#车间 1#2#公寓主体封顶，3#4#车间主体完成 70%。</p> <p><b>三季度目标：</b>1#2#5#--15#车间 1#2#公寓室内装饰，3#4#车间主体完成，室内开始装饰。</p> <p><b>四季度目标：</b>工程后期园区管网施工，各项验收。</p>	<p>项目一期主体已封顶，处于二次结构装饰阶段，已完成进度的 90%，二期规划设计初步完成已报规，土地手续正在推进办理中，三期规划设计与土地手续同步推进办理中。</p>
高标准举办第二届山东（临沂）体育用品博览会，打造国家体育产业示范基地。	田宗春	区教体局	<p><b>年度目标：</b>用好山东（临沂）体博会平台，兰山区成功创建国家级体育产业示范基地。</p> <p><b>二季度目标：</b>推进第二届山东（临沂）体博会各项筹备工作。到省体育局、国家总局汇报、对接、跟进工作，并成功通过答辩，争取获得国家体育总局发文认证。</p> <p><b>三季度目标：</b>抓好第二届山东（临沂）体博会组织</p>	<p>第二届山东体育用品博览会有 392 家企业、1200 个品牌参展，登记入场专业采购商 1.66 万人。意向及合同额达到 38.04 亿元、外汇投资 3000 万美元。目前，正对第二届体博会进行梳理汇总，并委托第三方进行评估。</p>

			筹备工作。做好兰山区创建国家级体育产业示范基地有关后续工作，等待国家体育总局正式发文审批。 <b>四季度目标：</b> 做好第二届山东（临沂）体博会及创建国家级体育产业示范基地总结工作。	
推进中南·大有镜商业综合体、沂州里商业街等开发建设，丰富城区服务业发展。	公茂礼	区发改局	<b>年度目标：</b> 中南·大有镜商业综合体达到毛坯竣备条件；沂州里商业街项目整体开业80%。 <b>二季度目标：</b> 中南·大有镜商业综合体主体结构完成；沂州里商业街项目招商完成50%；市场活动为项目开始热场。 <b>三季度目标：</b> 中南·大有镜商业综合体砌体及粗装修完成；沂州里商业街项目招商完成80%，项目开业，开业活动及开业对外宣传。 <b>四季度目标：</b> 中南·大有镜商业综合体机电系统、外幕墙及保温完成；沂州里商业街项目对开业后经营进行分析，对相关业态进行微调。	<b>中南·大有镜商业综合体：</b> 商业街主体结构完成，购物中心主体结构完成95%。 <b>沂州里商业街：</b> 目前已签约合同商户32家40栋，完成招商签约面积占比70.29%，苏北小灶、味之绝牛蛙火锅试营业。
抓好茶芽山文康旅、琅琊梦花里等重点项目续建及运营，促进文旅产业转型升级。	王翠宝	区文旅局	<b>年度目标：</b> 推动茶芽山文康旅、琅琊梦花里等重点项目建设。 <b>一季度目标：</b> 进一步推动茶芽山和琅琊梦花里已完工和试营业项目（滨湖特色餐饮、茶艺术中心、飞行体验中心、野奢帐篷、房车小院、矿坑民宿等）的投入运营，不断开拓市场。 <b>二季度目标：</b> 加快琅琊梦花里的智慧农业观光大棚、无动力游乐园和萌宠乐园等续建项目的立项和开发建设。 <b>三季度目标：</b> 推动茶芽山的田园农庄项目规划、景观设计和研学产品设计。 <b>四季度目标：</b> 促进文旅重点项目转型升级。	业务指导田园农庄项目完成规划，办理土地手续和地上附属物清账。

<p>坚持创新引领，加快开发区体制机制改革，进一步做大园区平台体量，力争总体实力跻身全省开发区第一方阵。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>兰山经开区 管委会</p>	<p><b>年度目标：</b>继续保持全省开发区第一方阵。 <b>二季度目标：</b>加快推进重点项目建设，建立一区六园有效沟通联络机制。 <b>三季度目标：</b>制定有力措施，做实开发区综合实力。 <b>四季度目标：</b>深挖潜力，创新突破，力争在全省开发区综合评价工作中争先进位。</p>	<p>1. 各重点项目稳步推进。顺和物流：消防主线已完成，枢纽中心、分拨中心正式电已接通，电商B座基础钢筋绑扎已完成，累计完成投资额度46958.75万元；绿爱小镇共享工厂项目：一期已投入使用，二期项目已开工建设，目前，3栋楼已完成建设，5栋楼正在进行内外装饰，13栋楼正在进行楼体施工，5栋楼正在进行基础开挖施工，三期计划于2022年3月开工建设，预计2023年12月建成并投入使用；海天鸣瑞个性化包装智能制造项目1号车间西段已施工至一层，中段已施工至二层，东段施工至三层，其他车间和楼房正在办理施工许可证；中农财金融科技物流产业园项目：1号、2、号、3号、4号楼正在进行墙体施工，5号、6号楼正在进行外墙保温施工，办公楼机房层支模完成。 2. 协调实行“一区六园”专线统计制度。 3. 山水苑社区一期6栋楼，其中，2栋施工到地上14层，4栋施工到地上13层。 4. 省开发区综合评价考核各项考核指标稳步推进。</p>
<p>继续抓好“放管服”改革，探索开展“一照多址”改革。</p>	<p>韩东</p>	<p>区行政审批 服务局</p>	<p><b>年度目标：</b>鼓励企业“一照多址”。企业的经营场所与住所在兰山区内不同地址，且从事的经营项目不需要许可审批的，可以选择办理分支机构登记或经营场所备案。 <b>二季度目标：</b>积极宣传“一照多址”政策，深入了解企业需求。 <b>三季度目标：</b>组织业务培训，熟悉“一照多址”标准、提交材料规范、业务操作流程。 <b>四季度目标：</b>大力推广“一照多址”备案登记，简化登记、方便企业。</p>	<p>1. 对大厅新企业开办注销专区、一窗综合受理、后台预审及各镇街便民服务中心、村社区便民服务点等160余人进行了专题业务培训，工作人员熟练掌握“一照多址”受理标准和提交材料规范。 2. 深入了解企业需求，只要符合“一照多址”条件即可在原执照上备案经营场所的地址，当场就可完成备案登记，简化了材料和流程。 3. 积极宣传“一照多址”政策，通过大厅显示屏、窗口、电话咨询、微信公众号、新闻</p>

				<p>报纸等多种渠道对“一照多址”政策进行宣传，扩大政策知晓率。利用多种方式宣传申报流程和受理规范标准，录制申报操作流程的视频，在大厅显示屏循环播放；制作申报操作流程的服务指南，在大厅自助区摆放宣传；将受理规范和标准制作成二维码在大厅宣传。</p> <p>4. 简化业务流程和申请材料，区政务大厅和各便民服务中心、便民服务点均可为申请人提供免费帮代办服务，业务实现当场办结。目前已为 30 余家企业提供“一照多址”咨询服务。</p> <p>5. 积极总结一照多址申报案例，组织人员学习并积极宣传推广。目前，大约已有 6 户企业办理了一照多址备案登记。</p>
<p>加强特种设备安全监管，探索电梯“保险+服务”改革试点工作。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>区市场监管局</p>	<p><b>年度目标：</b>1. 2021 年底，实现商业场所电梯责任保险全覆盖。2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达到 80%。3. 2021 年实现电梯“三全”新模式投保数量达到 4000 部。</p> <p><b>第二季度目标：</b>1. 2021 年底，实现商业场所电梯责任保险覆盖率达到 95%。2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达到 70%。3. 2021 年实现电梯“三全”新模式投保数量达到 800 部。</p> <p><b>第三季度目标：</b>1. 2021 年底，实现商业场所电梯责任保险覆盖率达到 98%。2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达到 75%。3. 2021 年实现电梯“三全”新模式投保数量达到 2000 部。</p> <p><b>第四季度：</b>1. 2021 年底，实现商业场所电梯责任保险覆盖率达到 100%。2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达到 80%。3. 2021 年实现电梯“三全”新模式投保数量达到 4000 部。</p>	<p>1. 实现公众聚集场所电梯责任保险覆盖率达到 100%。</p> <p>2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达已到 100%。</p> <p>3. 实现电梯“三全”新模式投保数量 1089 台，另有 310 台住宅电梯完成验梯，近期实现投保。</p>

<p>全面推广“智慧农经”信息平台，信息化管理农村财务。</p>	<p>宋晓莉</p>	<p>区农业农村局、区大数据局</p>	<p><b>年度目标：</b>在柳青街道、汪沟镇开展财政助力乡村振兴支持农村财务管理改革试点工作，试点期两年，探索利用信息化手段加强村级财务公开，全面实行财务管理电算化。</p> <p><b>一季度目标：</b>柳青街道完成改革方案细化及前期准备工作；汪沟镇制定工作计划、完善财务管理和档案管理工作。</p> <p><b>二季度目标：</b>柳青街道完成与科技公司对接，初步完成改革内容平台设计；汪沟镇在试点村建立电子财务档案体系。</p> <p><b>三季度目标：</b>柳青街道计划选取部分村居进行测试调整。汪沟镇完成村级村务综合服务公开平台 APP 试运行。</p> <p><b>四季度目标：</b>柳青街道在全街道范围内开展测试，进行总结完善；汪沟镇在试点村通过平台实行动态网格化管理。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 柳青街道审批、收支和电子公章系统投入使用；整体预算科目设置与相关连接正在布置中，银农直联批复完成，进入网络专线布置及相关设备采购阶段。</li> <li>2. 汪沟镇高标准档案室建设完成，纸质档案整理完成；电子档案室系统、“智慧农经”、“太阳”记账软件、农村公开平台 APP（阳光村务）和电子公章系统已运行，产权交易中心配置完成。</li> <li>3. 大数据局已完成区政务机房数据迁移任务。对全区增加的政务线路进行优化，保证需求；根据柳青、汪沟需求，已安排运营商对接。</li> </ol>
<p>年内高新技术企业总数超过 200 家。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区科技局</p>	<p><b>年度目标：</b>高企总数超过 200 家。</p> <p><b>二季度目标：</b>举办高企培训会，组织企业申报第一批高新技术企业。</p> <p><b>三季度目标：</b>做好企业培育培训工作，组织企业申报第二批高新技术企业。</p> <p><b>四季度目标：</b>组织企业参加第三批高企申报工作，并做为明年高企培育工作打下基础。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加大高新技术企业申报力度，深入镇街、企业挖掘培育，今年已申报四批共 139 家。</li> <li>2. 入库科技型中小企业库 271 家。</li> </ol>
<p>加快科技创新平台建设，新增国家级众创空间、科技孵化器 1 家，省级创新平台 2 家，省级以上科技项目 3 项。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区科技局</p>	<p><b>年度目标：</b>新增国家级众创空间、科技孵化器 1 家。2021 年新建 1 家院士工作站。新建重点实验室、新型研发机构等省级平台 1 家。省级以上科技项目 3 项。</p> <p><b>二季度目标：</b>对现有平台进行全面摸底排查；对照各类平台认定标准，筛选符合条件的企业。寻找相关行业领域院士和企业对接；开展省级各类项目征集工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>培育条件较好的平台，申报国家级众</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 517 国际众创空间已获市局推荐到省科技厅；积极组织恒源数字经济专业化众创空间申报省级众创空间。</li> <li>2. 帮助企业 and 院士对接交流，促成双方合作，新增 1 家院士工作站，总数达到 4 家。</li> <li>3. 推荐金锣、鲁南制药申报省技术创新中心；天河超算获省级新型研发机构绩效评价优秀等次，获省财政资金 100 万；组织企业积极申报市级平台，其中 5 家市级重点实验室、2</li> </ol>

			<p>创空间、科技孵化器；推进院士和企业开展实质性合作洽谈。根据省厅工作安排，组织企业申报省级平台；组织企业准备申报材料，完成上报。</p> <p><b>四季度目标：</b>配合市局、省厅做好申报、认定工作，完成全年任务。</p>	<p>家技术创新中心已公示。</p> <p>4. 征集省级中央引导地方科技发展资金 4 项，其中金锣水务已公示；推荐山松生物申报省重大关键技术项目，已通过省厅形式审查；推荐金锣水务申报省重大科技创新工程项目。新港集团、长兴机械参与承担的山东省“绿色宜居”科技示范工程项目已报省科技厅。</p> <p>5. 征集 2021 年临沂市重大科技创新项目“揭榜制”“组阁制”项目需求 23 项，其中金锣水务获得立项，揭榜额度 2500 万；申报市科技创新项目（医类项目）9 项。</p>
<p>年内申报泰山产业领军人才 1 名，引进国外人才和专业技术人员 60 名。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区科技局、区发改局、区工信局、区人社局</p>	<p><b>年度目标：</b>年内申报泰山产业领军人才 1 名；引进国外人才和专业技术人员 60 名。</p> <p><b>二季度目标：</b>做好人才摸底工作，等待省里通知下达开展申报工作，如有推荐到省的人才积极做好答辩工作；引进国外人才和专业技术人员 20 名。</p> <p><b>三季度目标：</b>做好创业大赛的申报工作，同时做好省人才工作小组实地考察工作；引进国外人才和专业技术人员 40 名。</p> <p><b>四季度目标：</b>做好任务书签订工作，同时做好人才年度评估工作。引进国外人才和专业技术人员 60 名。</p>	<p>1. 推荐鲁南制药的翟立海申报第六批国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才（原万人计划）。</p> <p>2. 组织“才聚琅琊·智汇兰山”首届兰山英才创业大赛，择优推荐参加市“创业沂蒙，共赢未来”高层次人才创业大赛，2 个企业类、3 个省内项目类、2 个海外项目类进入决赛。</p> <p>3. 共组织申报“火炬计划”人选 7 人，成功推荐到科技部 4 人。</p> <p>4. 推荐省“优青计划”1 名，已通过省厅形式审查。</p> <p>5. 推进外国人工作许可办理。截至 11 月 20 日，共引进国外人才和专业技术人员 64 名。</p> <p>6. 省人才工作小组尚未开展实地考察工作。</p> <p>7. 根据《泰山产业领军人才工程实施细则（征求意见稿）》文件要求，提前谋划，做好泰山产业领军人才摸底调研工作，到各镇街、经开区、各重点企业调研摸底，目前已经梳理出产业创新类泰山产业领军人才储备人选</p>



				9名，经营管理类泰山产业领军人才储备人选2名。
建立“闭环式”项目落地机制，提高“清单服务”质量。	韩 东	区行政审批服务局	<p><b>年度目标：</b>项目落地区级可办理事项一次性告知，市级办理事项提供指导，所有项目提供服务清单，让企业知道何时何地办理何种审批。</p> <p><b>二季度目标：</b>制定区级可办理事项清单，根据项目建设内容提供个性化服务清单；理清市级办理事项清单及办理条件。</p> <p><b>三季度目标：</b>为所有意向项目提供区级可办理事项一次性告知清单，并为其提供市级相关审批事项的清单，为其业务办理提供指导。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成年度目标。</p>	<p>1. 梳理区级可办事项清单43项，所有事项全部制定申请材料一次性告知书。</p> <p>2. 成立项目建设联审联批中心，组建项目服务专班，为项目落地提供“一站式”服务，主动对接服务企业，及时跟进项目进度，依据项目进度为企业精准服务。</p> <p>3. 沟通监管部门，推广使用审管互动平台。联系项目单位及专营单位，做好工建系统并联及水电暖报装事项。</p> <p>4. 对跨部门事项依托工建系统实现数据信息共享，避免企业重复提交材料；对于区级无管辖权事项，根据企业申请，提供帮办代办服务，避免企业市区“来回跑”。今年以来，共办理各类投资建设事项2335件，办理施工许可证178个，7个项目实现“拿地即开工”。</p>
规划建设区电子政务外网安全运营中心，推行“全域无差别一窗受理”，建立“一链办理”服务模式。	韩 东 宋晓莉	区行政审批服务局、区大数据局	<p><b>年度目标：</b>深化“一窗受理·一次办好”改革，进一步加强网上事项梳理，制定行政许可办理标准化流程，规范政务服务行政审批流程，全面提升网上政务服务能力，推进基层政务服务“一窗受理”，实现政府服务水平和质量“双提升”。</p> <p><b>二季度目标：</b>将区级依申请政务服务事项统一纳入“一窗受理”综合受理系统，加强网上事项梳理，确保各类事项“一网申报、一窗受理”。</p> <p><b>三季度目标：</b>制定“一窗受理”规范化审批流程，实现区级行政许可事项“一窗受理”标准化高效实施，逐步推进基层便民服务中心政务服务“一窗受理”。</p> <p><b>四季度目标：</b>推进全区“一窗受理”系统覆盖面和实施运行效率双提升，实现政府服务水平和质量</p>	<p>根据市局“一窗受理”优化提升工作方案要求，结合兰山区实际，最大化的将除投资建设科受理事项外的108个审批事项纳入“一窗受理”范围，梳理编制“一窗受理”事项清单和63个“即办事项”目录清单。编制简版服务指南及市县同权事项服务指南，在区政务服务中心东西大厅、镇街便民服务网点，广泛放置。细化政务服务工作人员岗位职责，厘清群众从进入大厅到取件离开的每一个办事环节的人员配备、岗位配置等要求。同时制定标准化的操作规程，规范从前台综合受理、审批材料内部流转、许可证统一出件的每一个环节。整合充实前台受理人员，根据“一窗受理”工作需要，进一步完善综合代</p>

			“双提升”，营商环境进一步优化。	办机制对兰山政务大厅功能区布局进行调整优化。目前区镇两级实现一窗综合受理。
			<p><b>年度目标：</b>保障区政府管理的两个机房，为区直部门政务信息系统平台提供统一规划、维护、管理服务，减轻其设备运维、人员管理压力，提高消防安全、网络安全保障，优化设备运维、系统运行环境。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成机房装修及设备搬迁。</p> <p><b>三季度目标：</b>安全设备安装、测试并投入运行。</p> <p><b>四季度目标：</b>持续保障网络安全畅通运行。</p>	<p>1. 11月1日，代表区接受市委网络安全检查组检查。</p> <p>2. 全区电子政务外网核心设备已由区政府机房搬迁至政务服务中心办公区南区2楼机房，11月份，按照网络安全等级保护要求配备堡垒机、数据库审计等设备，已完成三级等保测评。</p> <p>3. 持续保障全区政务网络安全畅通。</p>
支持企业上市、挂牌，奖励主板市场、科创板上市企业每家1000万元。	公茂礼 韩 东	区地方金融 监管局、区 财政局	<p><b>年度目标：</b>出台鼓励企业上市挂牌政策，成立领导小组。筛选上市后备资源，加强培训、调研。</p> <p><b>二季度目标：</b>出台完善《鼓励企业上市挂牌政策的实施意见》，成立推进企业上市挂牌工作领导小组。</p> <p><b>三季度目标：</b>组织培训、调研活动，为上市、挂牌后备资源企业做好相关服务工作。</p> <p><b>四季度目标：</b>同三季度。</p>	完善《鼓励企业上市挂牌政策的实施意见》，已报区政府常务会议研究通过。2021年，我区方圆建材、深度票据、新兴华环保科技、建业工程4家企业被列入《全省重点上市后备企业名单》。新兴华环保科技、连科环保科技2家企业已与券商签约，进驻辅导。积极组织上市后备企业参加各类上市辅导培训。
注重源头防范化解金融风险，落实好金融惠企政策。	公茂礼	区地方金融 监管局	<p><b>年度目标：</b>1. 全年持续关注重点企业流动性风险。2. 开展打击非法集资宣传活动，严防非法集资现象发生。3. 配合上级主管部门及金融机构做好企业金融服务。</p> <p><b>二季度目标：</b>组织开展资金代办员摸排工作，以镇街为单位对各资金代办员进行警示教育，禁止其为各类投资理财类公司代办资金。</p> <p><b>三季度目标：</b>组织各镇街及有关部门在人民广场开展非法集资集中宣传活动。</p> <p><b>四季度目标：</b>持续推进非法集资警示教育进村组、社区、机关、学校、工厂、家庭、网点等“七进”活动。</p>	已完成对资金代办员摸排、警示教育工作及防范非法集资集中宣传月活动。11月26日，到金苑社区开展打击非法集资宣传活动。活动现场发放宣传单宣传彩页共500份；发放杯子等物品50份。

实现大型批发市场产品溯源和检测体系全覆盖。	王翠宝	区市场监管局	<p><b>年度目标：</b>全区范围内大型批发市场落实进货查验和溯源制度管理，市场内建立检测站。</p> <p><b>二季度目标：</b>确定定点实验市场，市场内商户统一安装计量工具及产品追溯相关设备，在顾客结账时显示所购买的商品的产地等信息。市场检测站每天对商品进行抽测。</p> <p><b>三季度目标：</b>以问卷形式调查实验市场用户体验，并发展鼓励更多市场使用该模式。</p> <p><b>四季度目标：</b>争取全区推广该放心购物模式。</p>	计量器具已全部安装完成，投入运行，并宣传推广。
全年到位市外资金 120 亿元，实际利用外资 1.5 亿美元以上。	宋晓莉	区商务局	<p><b>年度目标：</b>全年到位市外资金 120 亿元，实际利用外资 1.5 亿美元。</p> <p><b>一季度目标：</b>到位市外资金 25 亿元。</p> <p><b>二季度目标：</b>到位市外资金 35 亿元，完成利用外资 3000 万美元。</p> <p><b>三季度目标：</b>到位市外资金 35 亿元，完成利用外资 6000 万美元。</p> <p><b>四季度目标：</b>到位市外资金 25 亿元，完成利用外资 6000 万美元。</p>	<p><b>市外资金：</b>1-10 月份到位市外资金 83.6 亿元，完成市里下达任务的 83.6%。11 月份报送市外资金 38 亿元，等待市局认定。</p> <p><b>利用外资：</b>截止目前，实际到位外资 11320 万美元，1-8 月份商务部公布的实际使用外资额 5061 万美元。</p>
年内新增实绩进出口企业 110 家，完成进出口 155 亿元，构建完整的跨境电商产业链、生态链。	宋晓莉 魏云广	区商务局、 兰山商城管 委会	<p><b>年度目标：</b>进年内新增实绩进出口企业 110 家，完成进出口 155 亿元，构建完整的跨境电商产业链、生态链。</p>	1-10 月份全区预计进出口 140 亿元，同比增长 25.2%。新增备案企业 237 家。
节约土地增减挂钩指标 300 亩以上，盘活批而未供土地 1 万亩。	纪丙坤	区自然资源局	<p><b>年度目标：</b>实施土地挂钩立项工作，实现节余指标 300 亩以上。</p> <p><b>二季度目标：</b>与李官镇对接，开展武家庄和后元沂村增减挂钩项目前期准备工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>完成李官镇武家庄和后元沂村挂钩立项工作。</p>	<p>1. 李官镇后元沂村等 5 村村庄规划已编制完成并经区政府批复，武家庄村和后元沂村增加挂钩项目方案已编制完成，预计节余指标 300 亩。</p> <p>2. 根据美丽宜居乡村建设工作政策要求，涉及拆迁的增减挂钩项目立项前应完成省农委</p>

			四季度目标：完成李官镇武家庄村和后元沂村挂钩验收工作。	备案审批，李官镇正在对接办理备案事宜，目前进展缓慢。
争取政府发债项目资金8亿元以上。	韩 东	区财政局	年度目标：受国家政策调整和国家发改委项目审批影响，本年度目标争取完成8亿元。 二季度目标：争取完成4亿元。 三季度目标：争取完成4亿元。 四季度目标：完成全年计划。	截至目前，已经争取到专项债券8.1亿元。
坚持把稳就业放在就业创业的核心位置，年内实现城镇新增就业7800人。	韩 东	区人社局	年度目标：城镇新增就业7800人。 二季度目标：城镇新增就业3900人。 三季度目标：城镇新增就业5850人。 四季度目标：城镇新增就业7800人。	截止11月底，城镇新增就业9656人，完成全年任务的123%。
加强社会养老服务体系建设，开工建设金锣医院老年养护院，改造提升方城镇敬老院，加快凯旋智慧养老中心建设进度。	王翠宝	区民政局	年度目标：临沂金锣医院老年养护院建设项目办理完成土地、规划等手续，预计6月份开工建设，年底完成基础施工。 6-9月，土方开挖、基槽清理、挡土墙支护、桩基施工。 10-12月，负二层、负一层施工，基础施工。	正在办理工程规划、施工许可手续。
			年度目标：方城镇敬老院提升改造项目已进入规划设计阶段，预计6月开工，年底投入使用。 6-9月，拟先对二楼三楼改造，完成房屋吊顶、内墙乳胶漆、墙裙瓷砖、门窗、水电等施工。 10-12月，对一楼的改造装修，完成氧气供应站、锅炉房改建，对公寓楼外墙进行粉刷，12月底完成全部改造，投入使用。	预计11月29日招投标手续开标，年底完工。
			年度目标：凯旋智慧养老中心项目已建设至12层（总高15层），上半年完成主体建设，年底完成装修、绿化、设备进场。 4-6月，主体工程施工。 6-12月，装修、绿化、设备进场。	项目推进顺利，正在进行内外装饰阶段，主体工程已全部完成。内装饰已开始施工；外墙保温基本完成，外窗窗框安装完成；电梯安装完成。

优化 10 个村社区综合性文化服务中心、8 个历史文化展示室示范点，年底实现镇街道文化馆图书馆分馆全覆盖。	王翠宝	区文旅局	<p><b>年度目标：</b>图书馆总分馆建设全覆盖。</p> <p><b>二季度目标：</b>图书馆总分馆建设覆盖率达 80%。</p> <p><b>三季度目标：</b>图书馆总分馆建设覆盖率达 90%。</p> <p><b>四季度目标：</b>图书馆总分馆建设全覆盖。文化馆分馆已实现全覆盖。</p>	图书馆文化馆镇街分馆建设覆盖率达 100%。
			<p><b>年度目标：</b>完成所有综合性服务中心和历史展示室建设和优化。</p> <p><b>二季度目标：</b>对各村社区综合性服务中心、历史文化展示室进行布局谋划，收集相关资料，对基础设施建设情况进行摸底，确定重点推进项目名单。</p> <p><b>三季度目标：</b>对已建成的综合性服务中心和历史展示室进行升级改造和对外开放。对未建成文化服务中心和历史展示室进行督导。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成所有综合性服务中心和历史展示室建设，并对其进行预验收和完善。</p>	10 个综合性服务中心已完成 7 个，还有三合屯、吉乐村和玫瑰湖 3 个在建设中；8 个历史展室完成 5 个，另外三合屯展示室装修中，傅屯展示室征集展品中，尤新村因村委在拆迁范围内，完成时间待定。
高质量举办区第八届运动会。	田宗春	区教体局	<p><b>年度目标：</b>成功举办八运会，提高全民健身意识，展示全区经济社会发展成果。</p> <p><b>二季度目标：</b>启动筹备工作，起草竞赛规程、资审条例等材料。</p> <p><b>三季度目标：</b>成立组委会，下发办赛通知，召开动员会，启动部分比赛项目。</p> <p><b>四季度目标：</b>筹备开幕式，召开总结表彰会议，对比赛进行总结梳理，做好材料归档整理等工作。</p>	兰山区第八届运动会自 10 月 16 日开始，至 10 月 27 日结束，历时 12 天，共设置田径、篮球、乒乓球、象棋等 7 个大项 32 个小项的比赛，吸引了全区各条战线上的 21 个代表团、1200 余名运动员参加比赛。11 月 4 日上午，在区会议中心二楼第一会议室举行了兰山区第八届运动会总结表扬会，对参赛成绩突出的代表队，以及体育道德风尚奖、优秀组织奖和贡献奖获奖单位进行了通报表扬并颁发了奖匾。
加快筹建临沂商业职业学院、临沂中医药职业学院，新建、续建、改扩	田宗春	区教体局	<p><b>年度目标：</b>临沂中医药职业学院改为临沂中医药学校，后期积极争取升格高职。计划于 2021 年 10 月开工建设。临沂商业职业学院继续想办法对接协调，改变工作策略，继续争取建设。</p>	积极争取申请地方政府专项债券，加快推进中医药新校区建设。

建 11 处校建项目，新招录教师 1500 人，继续巩固“大班额”化解成果。			<p><b>年度目标：</b>校建项目完工 10 处、封顶 2 处。</p> <p><b>二季度目标：</b>全部开工、封顶 4 处。</p> <p><b>三季度目标：</b>竣工交付 5 处、主体施工 4 处、内外装饰 2 处。</p> <p><b>四季度目标：</b>竣工交付 9 处，封顶 2 处。</p>	9 处完工，1 处内外装饰，1 处主体在建。
			<p><b>年度目标：</b>做好新招录教师工作。</p> <p>3 月，对中小学、幼儿园师资情况进行调研。</p> <p>4 月，制定招聘简章。</p> <p>5 月，组织报名和笔试。</p> <p>7 月，组织面试、考察、体检。</p> <p>8 月，公示聘用。</p>	<p>1. 2021 年做好新招录教师工作年度目标已完成。目前 2049 名新教师已经到位，已完成聘用合同签订、编制报告审批、网上入编业务。</p> <p>2. 二次公开招聘 233 名中小学教师重点补充高、初中急缺学科，11 月 23-24 号笔试报名，23-25 号网上审核，目前笔试报名、审核已结束，审核通过 7800 余人。</p>
建设学校食堂“互联网+名厨亮灶”工程，守护校园食品安全。	田宗春	区教体局	<p><b>年度目标：</b>全区公办中小学、中心幼儿园实现校园食堂“明厨亮灶”全覆盖，通过平安校园数字化管理平台，实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”工程，加强监督与使用。</p> <p><b>二季度目标：</b>对公办中小学、中心幼儿园的食堂明厨亮灶建设情况进行摸排，通过提升改造，实现全覆盖。</p> <p><b>三季度目标：</b>联合教体局加强“互联网+明厨亮灶”建设，明确责任，进行分工，推进学校食堂明厨亮灶全部接入区平安校园数字化监控平台。</p> <p><b>四季度目标：</b>对未完成的薄弱学校进行扫尾，确保完成全年目标。推进“互联网+明厨亮灶”的使用。</p>	<p>全区公办中小学、中心幼儿园已经全部实现校园食堂“明厨亮灶”全覆盖，对食堂明厨亮灶尚未接入区平安校园数字化监控平台的学校、幼儿园，正在进行调度整改，限时抓紧完成。</p>
加快推进兰山区人民医院新院区、区公共卫生应急能力提升项目建	田宗春	区卫健局	<p><b>年度目标：</b>兰山区人民医院新院区项目主体封顶。</p> <p><b>二季度目标：</b>主体建筑出正负零。</p> <p><b>三季度目标：</b>主楼及裙房主体施工，裙房封顶。</p> <p><b>四季度目标：</b>主楼封顶。</p>	<p>核心医疗楼病房楼结构部分已施工至三层，裙楼已完成地下部分的 80%。</p>

<p>设，投资 1.2 亿元 新建方城中心卫 生院综合楼。</p>			<p><b>年度目标：</b>区公共卫生应急能力提升项目完成土地及项目各种手续审批。完成基础地下室施工，基础验收、回填。 <b>二季度目标：</b>完成供地，办理土地证。完成施工图纸和施工单位招标。 <b>三季度目标：</b>力争完成建设工程规划许可证、建设工程许可证。施工单位进场，开始施工。基坑开挖、支护降水。 <b>四季度目标：</b>基坑开挖，支护降水。基础地下室施工，基础验收、回填。</p>	<p>土地手续已办结；正办理施工许可证手续；已完成施工单位招标，拟签订施工合同。</p>
			<p><b>年度目标：</b>方城中心卫生院综合楼项目 2021 年 9 月开工建设。 <b>二季度目标：</b>完成建设用地相关手续办理。 <b>三季度目标：</b>完成建设施工招标、图纸设计、建设规划许可证、施工许可证的办理，开工建设。 <b>四季度目标：</b>完成建设工地附着物拆除工作，完成地槽、基础施工。</p>	<p>资格预审文件编制完成；项目已在交易中心备案。环评申报工作，正在办理中。</p>
<p>扎实推进基层医疗卫生服务能力三年提升计划，打造心理服务网络指挥平台，全面提高基层公共卫生服务质量和医疗服务能力。</p>	<p>田宗春</p>	<p>区卫健局</p>	<p><b>年度目标：</b>完成社会心理服务网络指挥平台建设，推广使用融入万家；所有基层医疗机构服务能力全面提升且完成创评工作，年内创建 3 家以上国家推荐标准基层医疗机构；建立完善“医防融合”服务模式，降低慢性病患者并发症及疾病的发生率，提高基本公共卫生服务项目均等化水平。 <b>二季度目标：</b>搭建社会心理服务网络指挥平台建设；全面启动创评工作；搭建和完善“医防融合”信息管理系统，根据居民需求设置不同层次家庭医生签约服务包。 <b>三季度目标：</b>构建三级网络，实现平台中心、主管部门（镇街）、村（社区）互联互通；进行专题培训复报工作；建立三级服务网络，以慢性病及老年人为突破口，开展分类重点签约和健康干预，打造兰</p>	<p>1. 已完成社会心理服务中心建设，完成三级网络对接，部署 6 支队伍、9 项服务实施；通过微信公众号、心理热线进行推广，提供信息化的区级心理援助公益服务平台，免费向全区开放全方位的心理测试。 2. 11 月份与枣园、方城等单位代表到软件公司沟通信息系统流程、技术和操作等方面问题，枣园中心卫生院已经进入硬件装修阶段，积极推进“三高共管六病同防”医防融合服务新模式；完成 2 家省级示范村卫生室心电图机、血液分析仪等设备配置；提报 7 家创建省级、25 家创建市级示范村卫生室材料到市卫健委，经市级评估，确定我区 15 家村卫生室为市级示范标准村卫生室。截至目前，</p>

			<p>山“医防融合”服务模式。</p> <p><b>四季度目标：</b>推广使用社会心理服务平台，将社会心理服务延伸到社会各个层面，打通为民服务“最后一公里”；进行专家初审和整改，并通过评审；形成典型做法，争取召开市级工作推进现场会。</p>	<p>15 个单位已全部完成安装智慧随访设备配备安装，12 个单位已经完成设备投入使用，3 个单位正在进行调试使用。</p>
<p>坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动社会治理和服务向基层下移。</p>	田宗春	区信访局	<p><b>年度目标：</b>落实“125”工作法，开展“结案连心”活动，提高案件化解率。加强基层信访工作，让群众表达诉求更顺畅、更快捷、更满意，确保群众合理合法诉求得到及时有效解决。</p> <p><b>二季度目标：</b>做好“结案连心”活动的结案和帮扶工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>准备区级“结案连心”活动现场会镇街现场。</p> <p><b>四季度目标：</b>总结一年来“125”工作法成效及“结案连心”活动成果。</p>	<p>着手总结一年来信访工作及“结案连心”活动成果。准备迎接市局考核，确保成功争创全国信访工作示范县区。</p>
<p>深入推进网格化服务管理，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。</p>	田宗春	区社会治理服务中心	<p><b>年度目标：</b>以问题为导向，通过实施“六亮共建”“五微共治”“四百共联”工程，推进网格化服务管理的规范化精细化，打造一“网”情深工作格局，不断提升基层社会治理水平和治理效能。探索建立“群众公社”社会治理共同体。</p> <p><b>二季度目标：</b>加强网格队伍管理。完善《网格员管理办法》，充实网格员进入退出机制和责任倒查机制。采取多种形式提升工作待遇，激发网格员工作热情。实行责任捆绑，推行组团式服务，提高网格工作时度效。制定并实施《兰山区“群众公社”社会治理共同体实施方案》。</p> <p><b>三季度目标：</b>实施 456 工程。开展“四百共联”“五微共治”“六亮共建”活动，切实解决好群众日常身边的操心事、烦心事、揪心事等“小微”事。深</p>	<p>1. 研发网格小程序，实现群众注册人数 12.7 万人，本月受理群众诉求 1473 条，办结 1473 条，办结率 100%。</p> <p>2. 本月新建立网格党支部 215 个，4384 名党员参与网格管理、服务。新组建群众恳谈会、群众说事议事会 83 个，新选聘楼长、街长、巷长等“微管家”1092 个。鼓励群团组织、社会组织等参与志愿服务，今年以来先后开展微服务活动 1040 次。</p> <p>3. 组织党员先后走访 8258 户群众，收集社情民意 1261 条，收集群众诉求 950 条，已化解 840 条，化解率 95.6%。在金雀山街道东关社区为试点，通过“五个一”措施搭建基础网格服务驿站实体平台，目前完成 25 个基础网</p>



			<p>入推进“群众公社”社会治理共同体，打通党、政、警、民、学（学校）、研（研究机构）、社（社会组织）、媒（媒体），调动一切为民解忧的资源力量，实现资源统筹、兼容共用。</p> <p><b>四季度目标：</b>打造一“网”情深品牌。总结先进经验做法，形成典型经验材料。健全完善“群众公社”社会治理共同体。</p>	<p>格驿站建设任务。推广省网格化智能平台应用工作，目前基础信息人口录入率达到90.78%，1890名网格员考勤打卡、上报事项。</p> <p>4. 深入推进“兰山之治”标准化试点，申报国家级基层社会治理综合服务标准化试点项目。创作推出“兰山之治”小故事大治理系列短视频，深入实施党建引领网格化治理、物业领域集中整治等9项攻坚行动，扎实推进社会治理服务中心大厅管理系统优化提升项目建设，进一步畅通群众诉求渠道，强化数据分析研判。新华每日电讯刊发《“兰山之治”：基层如何拥抱社会治理共同体》，宣传推广兰山经验。</p>
<p>常态化推进扫黑除恶工作，严防危害公共安全突发事件发生。</p>	<p>田宗春</p>	<p>兰山公安局</p>	<p><b>年度目标：</b>按照扫黑除恶专项斗争常态化工作要求，兰山分局继续发挥公安机关扫黑除恶主力军作用，以高度的政治自觉，担当作为、奋勇争先，保持对涉黑恶违法犯罪的常态化打击，坚持“打早打小、露头就打”的原则，坚持依法依程序侦查办案，力求做到除恶务尽，围绕继续“走在全市前列”目标，突出“深挖根治”和“长效治理”，确保苗头性黑恶势力问题露头就打，实现长效常治。</p> <p><b>二季度目标：</b>聚焦村级两委换届选举，全力维护选举秩序，对村霸村痞干扰选举问题坚决予以打击、清除。</p> <p><b>三季度目标：</b>做好线索核查和常态化打击工作，确保上级下发线索按时查结，群众举报线索及时回复，涉黑涉恶类犯罪露头就打。</p> <p><b>四季度目标：</b>按照法定程序做好本年度案件诉讼工作、和线索核查查结工作，确保所有涉黑案案件移送起诉，所有重点线索查结。</p>	<p>上级下发重点线索均上报查结；依法依规做好常态化打击工作和案件侦办工作。</p>

提升综合治税能力，着力构建税费协同共治格局。	韩 东	区税务局	<p><b>年度目标：</b>深化税源专业化管理。</p> <p><b>二季度目标：</b>根据上级局部署安排，优化现有机构设置。</p> <p><b>三季度目标：</b>在专业机构优化的基础上，与区直相关部门沟通对接，探讨现有征管服务模式，下，税费治理的措施与计划。</p> <p><b>四季度目标：</b>对已经确定开展的税费共治举措进一步落实、检验，不断修订完善，争取形成典型经验材料上报。</p>	11月15日，召开“一户一策”推进会议，在全区规模以上企业中全面推进“一户一策”工作。
创新推进婚俗改革，引领文明新风尚。	王翠宝	区民政局	<p><b>年度目标：</b>兰山区婚俗改革要以“文明节俭、群众满意”为工作导向，围绕“婚姻家庭”这个中心，统筹政府、社会、家庭三方力量，扎实服务“婚前”和“婚后”两个环节，节俭办婚、崇尚文明的良好风尚深入人心。</p> <p><b>一季度目标：</b>业务窗口开展移风易俗宣传。加强舆论宣传氛围，利用微信公众号、大屏幕显示器等方式向群众宣传喜事新办，婚姻登记员在结婚登记窗口引导新人签订喜事新办承诺书。将《民法典》中关于婚姻家庭的章节编印成材料，发放给办理婚姻登记的夫妇，让他们了解家庭权利义务，提升婚姻家庭责任感，增进婚姻幸福。</p> <p><b>二季度目标：</b>实行重大节日特邀嘉宾颁证制度。民政局聘任热心社会公益事业，婚姻家庭美满幸福，身体健康、仪表端庄，德高望重、有一定社会知名度和影响力的颁证师，在重大节日和喜庆日子为新人开展形式多样的结婚登记颁证仪式。</p> <p><b>三季度目标：</b>开展婚俗改革深入基层活动，做到宣传以点带面、深入人心。针对红事简办知晓率低、婚俗改革意识不到位等问题，组织开展理论政策进基层、普法教育大课堂等活动，层层扫除宣传盲区，提升群众知晓率和参与度。</p> <p><b>四季度目标：</b>举办婚姻家庭辅导文化沙龙，宣传现</p>	组织镇街开展婚俗改革宣传周活动，做到宣传以点带面、深入人心。针对红事简办知晓率低、婚俗改革意识不到位等问题，组织开展理论政策进基层、普法教育大课堂等活动，层层扫除宣传盲区，提升群众知晓率和参与度。

			代婚姻观、家庭观，提倡喜事新办、婚事简办，倡树简朴、文明的新风尚，弘扬新时代家风家教。同时，为出现婚姻危机的家庭提供专业化、一对一、菜单式精准服务。	
保护投资者合法权益，规范中介服务和涉企收费行为。	王翠宝	区市场监管局	<p><b>年度目标：</b>开展涉企收费治理，重点对协会商会、政府部门等领域违规收费问题加大查处力度，加强水电气暖价格检查，按上级安排开展双随机价格检查，支持实体经济发展。</p> <p><b>二季度目标：</b>继续加强以转供电为重点的涉企收费价格检查，对行业协会违法违规收费开展随机检查。</p> <p><b>三季度目标：</b>继续加强以转供电为重点的涉企收费价格检查，对行业协会违法违规收费开展随机检查。</p> <p><b>四季度目标：</b>继续加强以转供电为重点的涉企收费价格检查，对行业协会违法违规收费开展随机检查。</p>	继续加强转供电涉企业收费检查，传达电价政策，责任退还电费，初步统计到目前，全区今年已累计退还工商业电费2000余万元，其中商城区域达1300余万元，减轻了工商业户的成本。今年已累计立案12起（其中办结6起）。
持续优化政府职能，减少行政审批事项，营造便捷高效的政务环境。	韩东	区政府办公室、区行政审批服务局及区政府各部门	<p><b>年度目标：</b>1. 推行“全链条服务”，探索区级一件事“一链办理”主题服务向基层下沉延伸“就近办”，动态调整下放事项清单，发挥镇级便民服务中心主阵地作用。“双全双百”围绕企业开办到注销、个人出生到后事两个“全生命周期”，各推出不少于100项事项，实现集成办、极简办、全域办，打造“双全双百”工程。2. 进一步强化网上事项梳理、充实网上事项、推进事项上掌、电子证照归集四个基础数据支撑；推进“一网通办”“一窗受理”，电子证照和“爱山东”APP四个政务服务应用；做实“审管互动”、行政许可“双公示”、政务服务“好差评”三个监管。</p> <p><b>二季度目标：</b>公布面向企业和群众各50项“一链办理”主题服务清单，完善“一链办理”主题方案；编制兰山区企业和个人的全生命周期清单，配合市级平台动态管理；全面梳理网上政务服务事项，深化“一网通办”改革；加强审管互动平台建设，实现审管信息实时推送、互动联通、无缝衔接；强化</p>	截至目前，深入推进“一链办理”主题服务，完成232项主题服务事项优化流程再造，并上线政务服务专区。积极开展“双全双百”工程，梳理企业全生命周期6个阶段115项政务服务事项，个人全生命周期11个阶段161项政务服务事项。深入开展“跨域通办”改革，与省内外155家政务服务机构签订“跨域通办”合作协议，截至目前，办理“跨域通办”政务服务事项突破160万件。六部门联合出台《兰山区“双全双百”工程企业员工保障“一件事”主题服务实施方案》、《兰山区“双全双百”工程社会保障“一件事”主题服务实施方案》。

			<p>行政许可“双公示制度，提高政务服务“好差评”促改效果，确保各类权利阳光、高效运行。</p> <p><b>三季度目标：</b>优化“一链办理”主题方案，对兰山区企业和个人的全生命周期事项进行流程再造，公布公示全生命周期服务手册；深化“一窗受理”改革，规范政务服务审批流程，提升政务服务水平；全面梳理区级依申请政务服务事项办理结果文书，推进审批结果文书电子化，实现“电子两证”广泛应用；推进“爱山东”APP建设，推动事项上掌，实现高频事项掌上办。</p> <p><b>四季度目标：</b>“一链办理”主题服务在政务服务网线上线下同步运行；对照先进地区，查找“一网通办”、“一窗受理”、政务服务“好差评”、“审管互动”、“掌上办”存在的不足和短板，及时跟进整改，努力打造全、简、通的网上政务服务体系。</p>	
<p>完善政府信息公开制度，提高政府工作的透明度和公众参与度。</p>	<p>韩 东</p>	<p>区政府办公室及区政府各部门</p>	<p><b>年度目标：</b>落实完善政府信息公开制度，及时发布政策公文、区政府常务会议等内容及解读材料，及时回应群众关切，常态化开展政府开放日、公众代表列席区政府常务会议等活动。</p> <p><b>二季度目标：</b>进一步强化信息发布审核流程；对网站进行升级改造；组织上半年政务公开集中培训；制发全区政务公开要点。</p> <p><b>三季度目标：</b>集中开展10次以上政府开放日活动。</p> <p><b>四季度目标：</b>组织年底政务公开培训会；根据考核指标要求，组织各单位公开相应内容。</p>	<p>截至11月底，区政府网站累计访问量1593246次，主动公开各类政府信息30046条，其中政策文件及解读32条；举行政府开放日活动18次；公众代表列席常务会议2次；回复群众留言409条；6月28日制发全区政务公开要点；7月19日—20日区政府办组织部分单位赴潍坊市、青岛市开展政务公开考察学习；结合国家、省、市下发的2021年度政务公开第三方评估指标体系，区政府办进行了多次研究、探讨，并于10月15日召开全区政务公开工作推进暨业务培训会，将迎评任务进行细分和明确；区政府办根据11月17日全市政务公开工作培训电视会议和11月30日全省政务公开迎评工作视频会议相关要求，结合正在组织的“以干代训”培训对重点部门正在进行详细指导，全力做好各项迎评准备工作。</p>

<p>全面提高人大代表建议和政协提案办理质量，自觉接受人大法律和工作监督、政协民主监督、纪检监察监督以及社会各界的监督。</p>	<p>韩 东</p>	<p>区政府办公室及区政府各部门</p>	<p><b>年度目标：</b>完成人大代表建议、政协提案办理工作，不断提高办理质量。  <b>一季度目标：</b>召开交办会，交办任务。  <b>二季度目标：</b>督促政府各部门按时、高质量做好建议、提案办理工作，协商解决存在的困难、问题。  <b>三季度目标：</b>督促收尾。  <b>四季度目标：</b>完成今年任务。</p>	<p>2021年，共承办市人大代表建议6件，市政协提案9件；区人大代表建议75件，区政协提案194件。目前所有建议、提案已答复完成。</p>
--	------------	----------------------	---	--