

兰山区 2021 年度
省级美丽乡村示范创建村

创
建
方
案

兰山区农业农村局
2021 年 1 月 20 日

目 录

1、兰山区义堂镇韦家巷社区 2021 年度省级美丽乡村示范村创建方案.....	1
2、兰山区半程镇大峪村 2021 年度省级美丽乡村示范村创建方案.....	9

兰山区义堂镇韦家巷社区 2021年度省级美丽乡村示范村创建方案

为认真贯彻落实省、市、区关于省级美丽乡村示范村的创建要求，切实改善村庄生产生活环境，实现要素整合布局美、基础完善设施美、环境清新生态美、服务健全生活美、文明和谐风尚美“五美”美丽乡村建设目标，结合实际，制定本实施方案。

一、村庄基本情况

韦家巷社区地处全国重点镇义堂镇西部，现有 1078 人，住户 300 户，党员 35 名，辖区 50 家企业，年收入 140 余万元。

二、基础条件和创建优势

韦家巷社区地理位置优越，西靠临枣铁路，东临新西外环，交通十分便利。近年来，社区两委成员团结带领广大党员群众，认真贯彻落实十九大精神和西部新城开发建设要求，抢抓机遇，开拓创新，扎实工作，改善民生。先后被评为省级“文明村”、省级“卫生村”、省级“四型就业社区”、省级“乡村振兴十百千工程示范村”、市级“美丽乡村”、市级“文明村”、市级“卫生村”、市级“乡村振兴好支部”、市级“五四红旗团委”、“五星级党组织”、“森林村居”、“文明实践先进村社区”、“基层党建先进单位”“社会综合治理先进单位”、“计划生育工作模范村”等荣誉称号。

在组织建设方面，韦家巷社区两委班子充分认识到党建在社区发展的重要作用，充分发挥党支部、居委会的领导职能，

建立健全党支部、居委会组织网络。严格落实两学一做、三会一课制度，按照党员量化积分管理办法管理督促党员发挥先锋模范作用，每年定期组织党员外出学习，每月利用主题党日活动组织党员进行常态化学习，并通过开会、座谈、可视化平台多种方式途径开展学习交流，提高党员素质和党性修养，更好的为人民群众服务。2020年7月份，社区党支部被区委表彰为“乡村振兴好支部”、“五星级基层党组织”等荣誉称号。

在集体增收方面，2018年11月韦巷社区在全镇率先完成农村产权制度改革，成立了集体经济合作社。资源变资产、村民变股东，盘活土地、劳动力、资产等要素，规范了资产的经营和管理，保障集体和成员的合法权益，促进村集体经济发展。

在改善人居环境方面，先后投入400多万元，将社区内主要干道进行绿化、美化、净化、硬化、亮化“五化”工程。硬化道路一万平方米，栽种绿化树一万余棵，安装路灯了160余盏，绘制墙体彩绘2000平方米。积极做好环境卫生整治工作，完善了农村长效管理机制，开展了五堆清理整治活动，实现卫生保洁全覆盖，显著改善了全村人居环境。为了方便服务群众，营造和谐家园，社区成立网格化服务平台，配备专职人员5名，警务助理1名，视频监控76路，做到了村情全监控、全覆盖。

在文化建设方面，韦家巷社区把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，把发展经济、改善民生作为工作重心。2017年投资170余万元建设了综合办公楼和健身广场一处，设置党建之家、老年之家、妇女儿童之家、四点半学校、儿童娱乐室、乒乓球室、舞蹈室、健身房等服务科室，让党员群众学习有阵

地、娱乐有场所。同时，社区将居民福利当做提高居民福祉的首要大事来抓，每月给 60 岁以上的老年人发鸡蛋，在每月一号给老年人免费理发。村民按月领取粮油，医疗保险、养老保险、银龄安康保险等由集体统一垫付。全村无失学儿童，无老人、幼儿和残疾人被遗弃。韦家巷社区积极探索精神文明建设，组建广场舞队伍，利用三八妇女节、九九重阳节、教师节等重大节日，开展各类文艺活动，广泛深入地开展爱国主义、社会主义教育，丰富了村民的文化生活，通过演出向群众宣讲了党的方针、政策，积极传递正能量。定期开展了“好媳妇好婆婆”、“最美家庭”、“四德模范”“五好文明家庭”等精神文明创建评比活动，对当选者进行隆重表彰，在全村营造一种崇尚科学、健康向上的良好氛围。我村以移风易俗、倡导文明新风为己任，坚持婚事新办、丧事简办的原则，由老党员、老干部、办事公道威望高的党员参与成立红白理事会，修订村规民约，由党员带头，倡导婚丧嫁娶轻办简办。先后投资 250 余万元建设了丧事办理中心一处。设有缅怀堂、骨灰堂、丧事办理中心。殡葬程序实行简化办理、缩短时间、减少浪费、省心省力。设立农家书屋、书画室，送书法送年画入户，和睦邻里，营造文化氛围。形成了崇尚科学，尊重知识、实事求是、求真务实的良好氛围，居民的思想文化素质和社会文明程度不断提高。

三、建设项目

规划建设项目计划总投资 274 万元，其中包括省级财政奖补资金 100 万元，镇财政统筹 100 万元，村级自筹 74 万元。

1、基础设施提升工程：①对全村道路进行改造提升，铺设

沥青路面 15360 平方米，投资 100 万元；②全村电网改造，投资 10 万元。

2、绿化提升工程：对街巷及公共场地进行绿化美化，投资 30 万元。

3、民生工程：对全村进行清洁能源改造，户户通天然气，全面提升清洁供暖系统，每户安装壁挂炉，投资 60 万元。

4、文化工程：①打造文明一条街、法治一条街，投资 10 万；②便民文化广场进行提升再改造，计划投资 40 万；

5、美化工程：粉刷社区所有房屋外墙，约 2 万平方，计划投资 24 万元。

韦家巷社区项目建设表

序号	工程项目名称	建设内容	开工时间	完成时间	计划投资额（万元）			
					省级	县级	自筹	合计
1	基础设施提升工程	对全村道路进行改造提升，铺设沥青路面 15360 平方米	2021.7	2021.8			100	100
		全村电网提升改造	2021.8	2021.12			10	10
2	绿化提升工程	对街巷及公共场地进行绿化美化	2021.3	2022.5	30			30
3	民生工程	对全村进行清洁能源改造，户户通天然气，全面提升清洁供暖系统，每户安装壁挂炉	2021.3	2021.10			60	60
4	文化工程	打造文明一条街、法治一条街	2022.3	2022.5	6		4	10
		便民文化广场进行提升再改造	2021.3	2021.8	40			40
5	美化工程	粉刷社区所有房屋外墙，约 2 万平方	2021.8	2021.10	24			24
合计					100		174	274

四、进度安排

根据上级关于创建节点要求，结合我村实际，计划于 2022 年 5 月完成所有创建任务，现对项目作如下安排。

- 1、基础设施提升工程 2021 年 7 月份动工，12 月份完工。
- 2、绿化提升工程 2021 年 3 月份动工，2022 年 5 月份完工。
- 3、民生工程 2021 年 3 月动工，10 月份完工。
- 4、文化工程 2022 年 3 月动工，2022 年 5 月份完工。
- 5、美化工程 2021 年 8 月动工，10 月份完工。

五、工作措施及保障机制

成立由镇党委书记任组长，分管领导、工作区书记、社区书记任副组长，其他两委成员任组员的美丽乡村建设领导小组，全面指挥协调各项工作任务推进。同时，聘请威望高的老党员、老干部，组成工程监理小组，从规划设计、组织实施等方面进行统筹协调。建立健全考核激励机制，按照实施方案要求，加强对工程建设的督查和指导，确保各项任务目标按照时间节点要求推进。

1、工作措施到位。完善村庄规划，明确建设、发展目标。紧扣建设项目和时间节点，确定高水平的施工队伍，合理安排工作进度，压茬进行，有序推进，确保按照时间要求完成创建任务。

2、资金保障到位。整合利用各种资源，积极争取和整合有关政策、项目、资金，加大资金投入力度。充分发挥好各级财政资金的撬动作用，积极争取各方面的社会资金，鼓励村民捐款捐物、出工出力，全面投入到美丽乡村建设中来。规范资金

使用，严格执行有关的财政管理规定，做到专款专用，确保不出问题。

3、宣传发动到位。积极宣传美丽乡村建设的重大意义，向村民宣传美丽乡村建设的新理念、新思想，不断提高村民对美丽乡村建的知晓率和参与度。

4、建立管护机制。建立公共财政、村集体、农民共同投入的管护经费保障制度，道路、供排水、垃圾桶等公用设施的运行管护，落实到户到人，做到有制度、有资金、有人员，实现长期有效管理。

六、预期建设效果

通过开展省级美丽乡村示范村创建活动，村庄基础设施进一步完善，村庄环境将呈现出“绿树成荫、四季有花、村容整洁、设施完善”的优美景象，创造良好的人居环境，将进一步示范带动周边美丽乡村建设工作深入推进。

附件：省级美丽乡村示范村建设奖补资金区域目标申报表

兰山区义堂镇人民政府

2021年1月20日

附件

省级美丽乡村示范村建设奖补资金区域绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:临沂市兰山区农业农村局 (盖章)

填报日期: 2021.1.20

项目名称	韦家巷社区省级美丽乡村示范村创建项目				
市级主管部门	市农业农村局、市财政局		省级主管部门	省农业农村厅、省财政厅	
项目实施单位	义堂镇	项目负责人	徐伟	联系电话	17753912073
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2022 年 8 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		274		
	省级补助:		100		
	地方资金:		100		
	其他:		74		
测算依据 及说明	根据原材料及人工机械费的市场价格合理预算				
项目概况、主要内容及用途	韦家巷村省级美丽乡村示范村项目, 主要实施全村道路铺设沥青路面、全村电网提升改造、绿化工程提升、清洁供暖系统改造、文化广场提升改造、打造文明一条街法治一条街、粉刷社区所有房屋外墙等工程, 着力改善群众生产生活条件, 提升群众生活幸福获得感。				
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	全村路面铺设沥青	2021.8		2021.8	
	全村电网提升改造	2021.8		2021.12	
	绿化提升工程	2021.3		2022.5	
	清洁供暖系统提升	2021.3		2021.8	
	打造文化一条街	2022.3		2022.5	
	便民文化广场提升改造	2021.3		2021.8	
	粉刷社区房屋外墙	2021.8		2021.10	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成规划建设项目, 达到省级美丽乡村示范村标准, 提升村容村貌。			完成规划建设项目, 改善村庄基础设施水平。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基础设施提升工程	15360平方米	
			绿化提升工程	6000平方米	
			美化工程	20000平方米	
		质量指标	文化工程	符合工程规范	
			民生工程	符合工程规范	
		时效指标	基础设施提升工程完成时间	2021年8月前完成	
			绿化提升工程完成时间	2021年12月前完成	
			民生工程完成时间	2022年5月前完成	
			文化工程完成时间	2022年5月前完成	
美化工程完成时间			2021年10月前完成		
效益指标	生态效益指标	人居环境	有效改善		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目区农民满意度	≥90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	基础设施提升工程	15360平方米	
			绿化提升工程		
			美化工程	20000平方米	
		质量指标	文化工程	符合工程规范	
			民生工程	符合工程规范	
		时效指标	基础设施提升工程完成时间	2021年8月前完成	
			绿化提升工程完成时间	2021年12月前完成	
			民生工程完成时间	2022年5月前完成	
			文化工程完成时间	2022年5月前完成	
美化工程完成时间			2021年10月前完成		
效益指标	生态效益指标	人居环境	有效改善		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目区农民满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					

兰山区半程镇大峪村 2021 年度省级美丽乡村示范村创建方案

为认真贯彻落实省、市、区关于省级美丽乡村示范村的创建要求，深入推进大峪村美丽乡村建设，围绕“科学规划布局美、基础设施完善美、环境清新生态美、服务健全生活美、文明和谐风尚美”的目标，逐步把大峪村建成宜居宜业宜游、生活富裕富足的美丽乡村，全面推进乡村振兴，现制定如下实施方案。

一、基本情况

大峪村位于半程镇驻地北 7.6 公里处，全村现有人口 750 人，265 户，耕地面积 956.8 亩，其中有 800 亩土地流转集约化经营，发展鲜切花大棚 100 亩。2020 年村集体收入 80 万元。

二、基础条件和创建优势

大峪村西紧靠 205 国道，交通便利，环境优美、风景秀丽。该村属丘陵地貌，西边有小柏山，村南有向阳河从村前流过，东邻施庄水库北靠芦山，有桃园面积 200 亩，海棠 600 亩，森林覆盖面积达 35%。该村历史文化底蕴深厚，有历史文化遗迹乾隆沟、百年古树大叶柳等。

基础设施完善。近年来，大峪村在各级政府的大力支持下，社区内硬化道路 3 万余平方米，安装太阳能光板路灯 100 余盏，社区绿化树达 1000 余颗，实现多纵多横的良好格局，绿化、美

化、亮化不断提升，整修村前河道，建有休闲健身广场，方便群众娱乐休闲，2020年被授予“市级美丽乡村示范村”。

大峪村高度重视村风文明建设和道德风尚建设，民风淳朴、村民素质较高。村两委班子战斗力强，团结和睦，勇于担当，具有开拓精神，2020年被评为“五星级支部”。村级财务管理规范、公开透明，群众对美丽乡村示范村创建的知晓率和支持率较高。

三、建设项目

规划建设项目计划总投资 150 万元，其中包括省级财政奖补资金 100 万元，镇财政统筹 40 万元，村级自筹 10 万元。围绕乾隆沟景观打造，把大峪村建成宜居宜业宜游的网络红人的打卡地，带动农业高质高效，一二三产融合发展，推动乡村振兴。

1、基础建设提升工程：①村西大街硬化。②广场设施提升。安装 LED 屏及网络达人打卡地。

2、河道整治提升工程：乾隆沟及向阳河整治提升工程。河道两侧增加景观路灯；整修沿河步道及护坡；对向阳河道两侧统一规划进行绿化，绿化苗木为乔木配置草本、地被藤蔓花灌木。

3、文化建设提升工程。①围绕乾隆南巡制作景观雕塑。②建设村史馆。设立不锈钢宣传栏，公共阅报栏，对四德工程，好媳妇好婆婆，好人好事等正能量进行宣传。

大峪村项目建设表

序号	工程项目名称	建设内容	开工时间	完成时间	投资额（万元）			
					省级	县级	自筹	合计
1	基础设施提升工程	①村西大街硬化 1000 平方米。②提升舞台广场。安装 LED 屏及网络达人打卡地。	2021.4	2021.6	40		20	60
2	河道整治提升工程	①河道两侧增加景观路灯；②整修沿河步道及护坡 600 米；③河道绿化。	2021.6	2021.12	40		20	60
3	文化提升工程	①围绕乾隆南巡制作景观雕塑。②建设村史馆 1 个。	2022.1	2022.6	20		10	30
合计					100		50	150

四、进度安排

根据上级关于创建节点要求，结合大峪村实际，计划于 2022 年 8 月完成所有创建任务，现对项目作如下安排。

1、基础设施提升工程 2021 年 4 月份动工，2021 年 6 月份完工；

2、河道整治提升工程 2021 年 9 月份动工，2021 年 12 月份完工；

3、文化提升工程 2022 年 1 月份动工，2022 年 6 月份完工；

五、工作措施及保障机制

1、领导重视。成立由镇长任组长，分管科级干部为副组长、村两委成员任成员的美丽乡村建设领导小组，全面指挥协调各项工作任务推进。同时，聘请德高望众的老党员、老干部，组成工程监督小组，从规划设计、组织实施等方面进行统筹协

调。建立健全考核激励机制，按照实施方案要求，加强对工程建设的督查和指导，确保各项任务目标按照时间节点要求推进。

2、**工作措施到位。**完善村庄规划，明确建设、发展目标。紧扣建设项目和时间节点，确定高水平的施工队伍，合理安排工作进度，压茬进行，有序推进，确保按照时间要求完成创建任务。

3、**资金保障到位。**积极争取和整合有关政策、项目、资金，加大资金投入力度。充分发挥好各级财政资金的撬动作用，积极争取各方面的社会资金，鼓励村民捐款捐物、出工出力，全面投入到美丽乡村建设中来。规范资金使用，严格执行有关的财政管理规定，做到专款专用，确保不出问题。

4、**宣传发动到位。**积极宣传美丽乡村建设的重大意义，向村民宣传美丽乡村建设的新理念、新思想、不断提高村民对美丽乡村建设的知晓度和参与度。

5、**建立管护机制。**建立公共财政、村集体、农民共同投入的管护经费保障制度，道路、供排水、垃圾桶等公用设施的运行管护，落实到户到人，做到有制度、有资金、有人员，实现长期有效管理。

六、预期建设效果

通过开展省级美丽乡村示范村创建活动，村庄基础设施进一步完善，村庄环境将呈现出“绿树成荫、四季有花、村容整洁、设施完善”的优美景象，创造良好的人居环境。将进一步示范带

动周边美丽乡村建设工作深入推进。通过项目建设，森林覆盖面积大幅度提升，涵养水源，污水得到有效净化，生活、建筑垃圾处理率达到 100%。生态环境得到极大改善。项目将引导村居建设民宿、特色农家乐、休闲采摘、开心农场等发展乡村旅游，人均年增收 1000 元。村内道路得到修复及排水设施得到配套完善，实现村内道路干净、通畅。排水管网建设完成后，街面不再积水，家庭生活用水得到有序排放。文化建设提升改造完成后，进一步丰富村民的娱乐生活，营造积极健康向上的文化氛围。村庄亮化提升完成后，将极大改善村民夜生活。村庄绿化提升完成后，将使村容村貌得到较大改观，达到整洁宜居的效果。项目整体完工后，美丽乡村建设效果成效显现，将带动大峪村乡村全面振兴，预计 2022 年达到省级美丽乡村标准。

附件：省级美丽乡村示范村建设奖补资金区域目标申报表

半程镇人民政府

2021 年 1 月 20 日

附件

省级美丽乡村示范村建设奖补资金区域绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:临沂市兰山区农业农村局 (盖章)

填报日期: 2021.1.20

项目名称	大峪村省级美丽乡村示范村创建项目			
市级主管部门	市农业农村局、市财政局		省级主管部门	省农业农村厅、省财政厅
项目实施单位	半程镇	项目负责人	陈庆涛	联系电话 0539-8690102
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年 1 月 至 2022 年 8 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	150		
	省级补助:	100		
	地方资金:	50		
	其他:			
测算依据 及说明	根据原材料及人工机械费的市场价格合理预算			
项目概况、主 要内容及用途	围绕乾隆沟景观打造,通过基础建设提升工程、河道整治提升工程、文化建设提升工程把大峪村建成宜居宜业宜游的网络红人的打卡地,带动农业高质高效,一二三产融合发展,推动乡村振兴。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	基础建设提升工程	2021.4	2021.6	
	河道整治提升工程	2021.9	2021.12	
	文化建设提升工程	2022.1	2022.6	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	完成规划建设项目,达到省级美丽乡村示范村标准,提升村容村貌。		完成规划建设项目,改善村庄基础设施水平。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基础建设提升工程	1000 平方米	
			河道整治提升工程	600 米	
		质量指标	文化建设提升工程	符合工程规范	
		时效指标	基础建设提升工程	2021年6月前完成	
			河道整治提升工程	2021年12月前完成	
			文化建设提升工程	2022年6月前完成	
	效益指标	生态效益指标	人居环境	有效改善	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目区农民满意度	≥90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	基础建设提升工程	1000 平方米	
			河道整治提升工程	600 米	
		质量指标	文化建设提升工程	符合工程规范	
		时效指标	基础建设提升工程	2021年6月前完成	
			绿化提升工程 完成时间	2021年12月前完成	
			文化建设提升工程	2022年6月前完成	
	效益指标	生态效益指标	人居环境	有效改善	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目区农民满意度	≥90%		
其他需要说明的问题					