

任务分解	责任领导	责任单位	工作目标	当前工作进展	工作成效	下半年工作措施
坚决抓好疫情常态化防控,坚持外防输入、内防反弹,人物同防、闭环管理,全面提升疫情监测、预警、处置水平。	田宗春	区委统筹疫情防控和经济运行指挥部、区卫健局	<b>年度目标:</b> 落实常态化疫情防控措施,第一时间处置疫点、控制范围,确保避免新冠病毒肺炎的规模流行。 <b>二季度目标:</b> 推进新冠病毒疫苗接种,完成常住人口 40%的接种任务。 <b>三季度目标:</b> 持续推进新冠病毒疫苗接种,构筑全人群免疫屏障。 <b>四季度目标:</b> 加强秋冬季疫情防控,落实流行性感冒等“多病同防”,加强重点人群动态监测。	落实常态化防控措施,落实境外来兰返兰人员集中隔离、调查、检测和闭环管理。持续开展国内疫情中、高风险地区 and 疫情重点地区来人摸排随访并落实集中隔离、健康监测、核酸检测等工作。开展病例密切接触者、密切接触者的密切接触者摸排、追踪、调查、检测和管理,持续推进新冠病毒疫苗接种工作。截至 6 月 30 日,全区共完成新冠病毒疫苗第二剂次接种 51 万余人,接种剂次及完成率均居全市第一。	推进较快	<ol style="list-style-type: none"> <li>持续推进新冠病毒疫苗接种,构筑全人群免疫屏障。</li> <li>强化常态化防控措施的落实,“外防输入、内防反弹”,加强疾病监测,严格落实“四早”措施。</li> </ol>
坚持群防群控,持续加强重点区域和场所防控工作,定期进行应急演练。	田宗春	区委统筹疫情防控和经济运行指挥部、区卫健局	<b>年度目标:</b> 落实重点区域、重点场所常态化防控措施,加强重点人员“应检尽检”,适时开展疫情防控演练。 <b>二季度目标:</b> 落实重点区域、重点场所有关人员应检尽检,落实常态化防控措施。 <b>三季度目标:</b> 开展新冠肺炎疫情防控演练。 <b>四季度目标:</b> 强化秋冬季新冠肺炎疫情防控工作措施,加强重点区域、场所人员排查,强化应检尽检。	严格落实重点区域、重点场所新冠肺炎常态化防控措施,开展冷链食品、监所、药店、养老机构等从业人员核酸检测“应检尽检”工作 22 轮。全区疫情平稳可控,截至 2021 年 6 月 30 日已累计检测重点人员 341173 人次、环境标本 151322 份。。	推进正常	<ol style="list-style-type: none"> <li>严格落实重点人员应检尽检。</li> <li>加大健康教育宣传力度,强化重点场所常态化防控措施的落实。</li> </ol>
提升物资储备保障水平,抓好发热门诊	田宗春	区委统筹疫情防控和经济运	<b>年度目标:</b> 确保区内医疗机构物资储备充足,核酸实验室检测能力全面加强,新冠肺炎疫苗接种全面保障到位。每周	分批次建成 9 家核酸检测实验室,全区日核酸检测能力可达 14800 份检品。新设立 24 处全	推进正常	坚持落实医院物资储备保障水平,进一步强化发热人员就诊上报各项医疗秩序和规

<p>诊、集中隔离场所、定点医院建设和医疗诊治工作,强化核酸检测能力建设,切实保障群众身体健康和生命安全。</p>		<p>行指挥部、区卫健局</p>	<p>一次调度各医疗单位物资储备。 <b>二季度目标:</b>加强实验室生物安全制度建设和管理考核;新冠疫苗接种成立医疗保障专班,进行培训,全面开展工作。 <b>三季度目标:</b>每季度进行考核,并按照上级要求开展相关工作。 <b>四季度目标:</b>同三季度。</p>	<p>天候新冠疫苗接种点、5处大型集中接种点,同时组建18支流动接种服务队,有序推进新冠病毒疫苗接种工作。从5月16日开始全面加强区内医疗机构发热人员就诊上报及院感防控工作,共组织16个督查组对全区1400多家医疗机构全面督查,共发现并落实整改问题1300余处,督查工作每周开展一次。</p>		<p>范,继续加强核酸实验室质控和医疗机构院感防控各项工作,强化对各项工作的督查。</p>
<p>扎实推进生态环境保护,持续深化环保督察反馈问题整改,确保顺利通过第二轮中央环保督察。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>兰山生态环境分局</p>	<p><b>年度目标:</b>针对三次环保督察期间,我区接到的505件信访交办件、第一轮环保督查发现的1个个性问题、驻区督查发现的第26项临西十路拆迁工地问题、第45项宝友物流内汽车维修点废机油处置问题、以及省环保督查的二支渠信访问题等,争取做到全部落实销号。为省级环保督查和第二次中央环保督查做好准备,严格落实销号制度。 <b>二季度目标:</b>1.严格落实推进销号整改工作,对未落实销号的反馈问题,逐个逐项现场核实检查,落实销号。2.及时处理4月份省级环保督查反馈的问题。 <b>三季度目标:</b>1.同第二季度。2.迎接第二轮中央环保督查,落实交办的问题。 <b>四季度目标:</b>1.同第二、三季度。2.针对省级第二轮环保督查和第二轮中央环保督查反馈的问题及时处理,并落实销号制度。</p>	<p>1.第一轮环保督查发现1个个性问题,涉及到辖区内板材企业问题,在前期完成公示销号基础上,对板材转型升级过渡期存在环保手续问题的企业进行全面摸底调查,进一步开展集中整治行动,全面落实最新排污许可证管理要求。针对木业产业临时环评问题,已列入议题进行专题研究。 2.关于驻区督查的第26项临西十路拆迁工地问题、第45项宝友物流内汽车维修点废机油处置问题,已按要求落实了销号制度,并上报销号报告。 3.省环保督查的二支渠信访问题,已落实整改,并完成销号。 4.4月份,第二轮省生态环境督查组对临沂市进行督查,共交办兰山区370件信访,办结369件,未办结1件(白沙埠镇采</p>	<p>推进正常</p>	<p>1.落实446家“临时环评”企业问题,争取全面落实整改,完成销号。 2.对第二轮省生态环境督察组反馈的370件信访件进行督察,落实销号制度。 3.针对即将到来的第二轮中央生态环境督查组反馈的问题严格查处,积极整改,制定专项方案,落实销号制度。</p>

				沙场正在侦办)。针对本次督查反馈的各类问题,各部门已制定相关的工作方案,下一步将严格落实各项方案,为顺利通过第二轮中央环保督查打下坚实的基础。		
抓好国三柴油货车淘汰任务。	韩东	兰山交通分局、交警一、二、三大队	<b>年度目标:</b> 抓好国三柴油货车淘汰任务,将收回的车辆手续进行归档、资料上传平台。	2021年兰山区国三柴油货车淘汰任务量2487台,占全市淘汰任务总量的27.94%。截至6月28日,全区共淘汰国三货车12192台,总进度97.21%,其中今年已淘汰2088台,完成总任务量的83.96%。	推进正常	继续抓好国三柴油货车淘汰工作。
抓好重污染天气应急任务。	王翠宝	兰山生态环境分局	<b>年度目标:</b> 接到市级启动重污染天气应急的通知后,立即启动区级重污染天气应急。	根据市级统一安排,已下发通知,要求企业根据实际情况积极申请重污染天气绩效分级、制作公示牌、规范填报操作预案。目前,减排清单正在动态调整中。上半年共发布重污染天气黄色预警启动III级应急1次、橙色预警启动II级应急2次。6月5日,根据市级要求,发布臭氧重污染天气橙色预警启动II级应急1次。	推进正常	及时修订完善区级重污染天气应急减排预案和减排清单。组织做好企业绩效评级,落实“差异化”管理措施。发挥四级网格员督查、督导和帮扶指导作用,落实好重点企业主动减排措施。

<p>投资 7.87 亿元，完成涑河、方城河、柳青河综合治理，加快沂河华夏水源、沂河茶山拦河闸至孝河水系连通。</p>	<p>宋晓莉</p>	<p>区水务局</p>	<p><b>年度目标：</b>完成结算审计及相关验收工作。 <b>二季度目标：</b>5月底完成主体工程。 <b>三、四季度目标：</b>12月底完成结算审计及相关验收工作。</p>	<p>完成河道护险 21.6 公里、清淤疏浚 34.7 公里、堤防加固 33.5 公里、管道铺设 5.38 公里、桥涵闸坝 107 处、景观绿化 20 余亩。累计完成投资 6.65 亿元。</p>	<p>推进正常</p>	<p>倒排工期、压茬施工、安排专业人员整理验收资料迎接验收及上级评估。</p>
<p>深化安全生产专项整治三年行动，落实分级分类执法，全力防范化解重大安全风险隐患。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区应急管理局</p>	<p><b>年度目标：</b>1. 扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，确保专项整治取得积极进展和明显成效，推动事故总量和较大事故持续减少，重特大事故有效遏制，全区安全生产整体水平明显提高，为维护人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供安全保障。2. 按照《兰山区安全生产分级分类执法方案》开展安全生产分级分类执法，在区级执法检查企业名单中进行企业等级分类，重点检查企业 26 家，一般检查企业 75 家。年终完成对所有分级分类企业检查。 <b>二季度目标：</b>1. 排查整治。巩固深化全区安全生产集中整治成果，分区域、分行业领域制定实施风险隐患排查整治具体计划。2. 至少完成所罗列企业的四分之一。 <b>三季度目标：</b>1. 集中攻坚。动态更新“两个清单”，针对重点难点问题，通过现场推进会、“开小灶”、推广有关地方和标杆企业的经验等措施，加大专</p>	<p>1. 第二季度目标已完成。区安委会办公室每月调度 16 个牵头部门，统计安全生产专项整治三年行动工作进展情况。 2. 截至目前，共排查隐患总数 21032 处，已整改 20755 处。成立检查组 1102 个，督导检查次数 10752 次，检查单位 8774 家。行政处罚 793 次，罚款 1247.35124 万。</p>	<p>推进较快</p>	<p>1. 针对重点难点问题，通过现场推进会、“开小灶”、推广有关地方和标杆企业的经验等措施，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，整治工作取得明显成效。 2. 继续开展分级分类执法，以实现精准执法、高效执法，更好推动企业持续强化落实安全生产主体责任。</p>

			<p>项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，整治工作取得明显成效。2. 至少完成所罗列企业的四分之一。</p> <p><b>四季度目标：</b>1. 同三季度目标。2. 至少完成所罗列企业的四分之一。</p>			
<p>开展“精细化管理建设年”“基层基础提升年”行动，持续推进“安全管家”服务，倒逼企业落实安全生产主体责任。</p>	公茂礼	区应急管理局	<p><b>年度目标：</b>1. 实现全区监管企业“安全管家”服务全覆盖。完成全要素评价企业 600 家。推动 10 家铝合金企业深井铸造提升改造。2. 通过开展“基层基础提升年”活动，进一步落实企业的安全生产主体责任和各镇街道、经开区及有关部门的安全监管主体责任；加强生产经营单位的安全生产管理；保证安全生产投入的有效实施；强化安全生产技术和岗位培训；加强基层安全监管网络建设；全面排查并认真解决安全生产各方面存在的突出问题，深入治理可能引发事故的各种隐患，有效防范事故发生，促进我区安全生产形势持续稳定。</p> <p><b>二季度目标：</b>1. 完成全区工商贸企业全要素评价 200 家。完成 10 家铝合金企业深井铸造提升改造。推动安全管家工作。2. 活动实施阶段。各镇街道、经开区及有关单位要完成以安全生产基础管理和现场安全状况为主要内容的生产经营单位安全生产状况评估，实行分类管理，乡镇普遍建立“五个一”工作制度；完成镇街道、经开区安全监管机构的建立；依法加强生产经营单位的安全生产管理；强化安全生产技术和岗位</p>	<p>1. 截至 6 月，全区已推进“安全管家”服务企业 4230 家。</p> <p>2. 全要素评价实施阶段，目前已完成全要素评价 662 家。</p> <p>3. 10 家铝合金企业深井铸造提升改造已完成。目前正在组织专家验收检查。</p> <p>4. 组织开展全区金属冶炼企业和危险化学品重大危险源企业安全生产专项整治活动。</p> <p>5. 组织开展全区安全生产应急处置能力大比武活动。</p> <p>6. 动员部署阶段，根据《开展“安全生产基层基础建设年”活动实施意见》制定了《临沂市兰山区示范镇街创建实施方案》，组织各镇街道分管负责人到菏泽、济宁学习应急管理标准化建设，初步选定兰山街道、半程镇等镇街作为示范镇街试点先行先试。</p>	<p>推进较快</p>	<p>1. 持续推进“安全管家”工作。</p> <p>2. 对已完成全要素评价的企业进行抽查，督促各镇街对查处的隐患进行复查，完成隐患闭环清零。</p> <p>3. 推动示范乡镇建设，争取召开全市现场会，总结推广经验。</p> <p>4. 持续推进“安全提升年”工作情况落实情况。</p> <p>5. 持续推进企业智能化、应急直通车、设备提升改造活动。</p> <p>6. 推进工贸企业双重预防体系建设的运行。</p> <p>7. 完成以安全生产基础管理和现场安全状况为主要内容的生产经营单位安全生产状况评估，实行分类管理，乡镇普遍建立“五个一”工作制度；完成镇街道、经开区安全监管机构的建立；依法加强对生产经营单位的安全生产管理。</p> <p>8. 将对各镇街道、经开区及</p>

			<p>培训；全面深入开展隐患排查治理，加大对重大隐患的治理整改力度；加强安全文化建设；严肃查处安全生产违法行为。</p> <p><b>三季度目标：</b>1. 完成全区工商贸企业全要素评价 200 家。推动安全管家工作。 2. 活动实施阶段（同二季度目标）。</p> <p><b>四季度目标：</b>1. 完成全区工商贸企业全要素评价 200 家。推动安全管家工作。 2. 督查验收阶段。区安委会办公室将对各镇街道、经开区及有关部门开展基层提升年工作进行督导检查，主要内容：“开展提升年”工作部署和落实情况；基层监管机制建设和监管工作开展情况；企业安全生产责任制落实情况；企业隐患排查和整改情况。</p>			有关部门开展基层提升年工作进行督导检查。
引导整合社会防灾减灾救灾力量，加强基层应急处置体系建设。	公茂礼	区应急管理局	<p><b>年度目标：</b>完善政策支持，建立综合协调机制，建立信息服务平台，培育防灾减灾救灾社会力量，积极探索整合防灾减灾救灾社会资源，加强与社会力量联络互动，强化社会力量参与防灾减灾救灾指导监督，强化宣传引导。加强基层应急救援队伍建设，切实加强基层应急保障。</p>	<p>1. 参加省级和市级灾害信息员培训会，制定了全区应急物资规划（2021-2030）征求意见稿。举行了兰山区 2021 年防汛抢险救援应急处置能力演练。</p> <p>2. 视频会商系统正在建设，预计 6 月 30 日完成；视频监控联网工程现已接入 12 家危化企业，64 家加油站；30 家企业、10 处社区已全部完成应急直通车建设。</p> <p>3. 完成了全区防汛救灾物资、设备和队伍统计工作。建立智慧平台。完成全国第一次自然灾害风险普查区域划分和清查工作。</p>	推进正常	做好全区应急系统信息员千人培训会议。完成今年风险普查任务。做好汛期报灾工作。完成综合防灾减灾示范社区创建工作。

<p>实施西城崛起行动，快速推进西金湖、理工大学等片区建设。</p>	<p>纪丙坤 马凤印</p>	<p>临沂西城建设服务中心、区住建局、义堂镇政府、枣园镇政府</p>	<p><b>一季度目标:</b> 1. 西金湖片区完成沭河右岸道路改造路段水稳工程; 完成中央大街雨、污水和给水工程基槽开挖工程。2. 完成青岛理工大学校区 186 家企业征收工作。 <b>二季度目标:</b> 1. 西金湖一期沭河右岸道路改造路段实现通车; 2. 规划路(西中环-蒙山北路)、金德路(西中环-蒙山北路)、蒙山四路(永安路-金德路)、蒙山一路(永安路-金源路)、蒙山二路(永安路-堤下路)、蒙山三路(永安路-堤下路)、金源路(蒙山一路-蒙山三路)、如意路(沭河右岸-长春路)开工建设; 3. 启动青岛理工大学一期土地征收工作。 <b>三季度目标:</b> 1. 三义路(沭河右岸-长春路)、金源路(临高西路-西外环)开工建设; 2. 西金湖一期中央大街完成对主路面路基进行填筑。3. 启动青岛理工大学校区内民房(二期)征收拆迁工作。 <b>四季度目标:</b> 1. 西金湖中央大街北延工程完成主路面面层施工; 2. 青岛理工大学校区一期工程启动建设。</p>	<p><b>理工大学片区:</b> 1. 青岛理工大学土地征收安置补偿公告文件已上报, 启动青岛理工大学一期土地征收工作。 2. 规划路、金德路、蒙山一路、蒙山四路、蒙山二路、金源路施工图报审稿已完成, 并提报建设单位及交警支队进行审核, 蒙山三路图纸根据审查意见已修改完成, 待街区控规及市政专项规划定稿, 校对施工图与规划后提交正式施工图。 <b>西金湖片区:</b> 1. 中央大街北延雨污水管网安装基本完成。 2. 三义路、如意路施工图初稿已经完成。 3. 西金湖一期沭河右岸道路改造路段实现通车。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 解决项目建设存在的土地问题, 如土地指标、土地规划调整问题。 2. 解决项目建设的拆迁清障问题, 如道路建设范围内的建筑拆迁、管线迁改、交通设施迁移等。</p>
<p>加快推动沭河右岸、兴业路、创业路等 20 条道路建设, 构建快速、便捷、顺畅的西城道路交通路网。</p>	<p>纪丙坤</p>	<p>临沂西城建设服务中心、义堂镇政府、区城投集团</p>	<p><b>一季度目标:</b> 1. 沭河右岸路(二期)、中央大街北延(沭河右岸路至长春西路)开工建设; 2. 永安路(兴业路至沭河左岸)、长春路(西外环至沭河路)、南环路(临铁路至京沪高速)完成初步设计方案。 <b>二季度目标:</b> 1. 沭河右岸路(西安路至费县界)具备通车条件; 2. 创业路(临</p>	<p>1. 沭河右岸路整体已于 6 月 27 日通车。 2. 兴业路(义堂南镇界至大山路)已完成施工图设计。 3. 创业路(临铁路至京沪高速)已完成方案设计。 4. 长春路(西外环至沭河路)正在进行施工进场准备工作。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 解决项目建设存在的土地问题, 如土地指标、土地规划调整问题。 2. 解决项目建设的拆迁清障问题, 如道路建设范围内的建筑拆迁、管线迁改、交通设施迁移等。</p>

			<p>铁路至京沪高速)、长春路(西外环至沔河路)、中央大街南延(涑堤北路至临铁路)开工建设;3.木业机械区建设路、木业综合配套区规划路建设60%。</p> <p><b>三季度目标:</b>1.兴业路(义堂南镇界至沔河右岸)、西安路(西中环至兴业路)主路面具备通车条件;2.兴业路(义堂南镇界至大山路)、永安路(兴业路至沔河左岸)开工建设;3.木业机械区建设路、木业综合配套区规划路基本建设完成,启动奋斗路建设。</p> <p><b>四季度目标:</b>1.兴业路(义堂南镇界至沔河右岸)、西安路(西中环至兴业路)完工;2.南环路(临铁路至京沪高速)择机开工。</p>	<p>5.中央大街南延(涑堤北路至临铁路)已完成施工图设计,涑河桥开始施工。</p> <p>6.木业机械区建设路、木业综合配套区规划路建设完成75%。</p>		
<p>确保京东智能产业园等项目顺利开工。</p>	<p>公茂礼 宋晓莉</p>	<p>区工信局、区商务局、临沂西城建设服务中心、义堂镇政府</p>	<p><b>年度目标:</b>尽快就项目选择合适地块签订合作协议,开展项目用地清障工作,推动项目落地。</p>	<p>积极与京东集团就项目进行沟通交流,已完成投资合同书初稿,就已具备签约条件的亚洲一号仓项目协议准备签约工作。京东集团正在与市政府对智慧城市、总部基地选址等有关内容进行谈判,总部基地初步选址北城。近期正配合京东集团的尽调团队和各部门对接整理项目地块的拆迁、成片开发方案报批、征地、挂牌、市政配套、电网增容等事宜进展和预计完成的时间节点,便于京东集团投资决策委员会顺利通过项目投资决定。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1.争取尽快与京东集团签订京东亚洲一号项目投资协议,协助企业注册外资公司,确保外资早日到账。</p> <p>2.配合京东专班协调各部门办理亚洲一号项目各项手续,争取项目早日供地,项目顺利开工。</p>

<p>全力做好省市重大项目申报工作,争取更多项目落户兰山。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区发改局</p>	<p><b>年度目标:</b>做好2022年省、市项目申报工作。 <b>二季度目标:</b>谋划筛选项目,提前做好项目策划包装。 <b>三季度目标:</b>谋划筛选项目,提前做好项目策划包装,准备申报材料。 <b>四季度目标:</b>全力做好项目申报及向上争取工作。</p>	<p>积极做好二季度省市重点项目调整工作,新上报7个项目申报省重点项目,6个项目申报市重大项目。2021年省、市级重点项目名单已公布,我区25个项目列入省重点、30个项目列入市重大。</p>	<p>推进正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.紧抓省市重点项目二季度调整机遇,全力做好项目向上争取工作。</li> <li>2.谋划筛选相关产业项目,做好项目策划包装,全力做好2022年项目申报及向上争取工作。</li> </ol>
<p>统筹产业西城基础设施建设,整体提升经开区、义堂镇、枣园镇、方城镇基础设施水平,同步推进水电、燃气、道路、绿化等配套。</p>	<p>纪丙坤 公茂礼</p>	<p>临沂西城建设服务中心、区城投集团、区住建局、区公路局、兰山交通分局、区水务局、临沂供电公司兰山客户服务分中心、区园林中心等</p>	<p><b>一季度目标:</b>1.双岭路(西外环至兴业路)开工建设;2.国际陆港片区创新路(兴业路至西外环)完成通信管道安装;3.理工大学片区路网完成总体设计方案汇报;4.完成方城片区三义路、复兴五路清障工作量理论统计;5.完成营子片区临西九路、十路道路设计。 <b>二季度目标:</b>1.完成总部经济区路网,孟芝路、如意路、仁和路、顺心路、政通路5条道路第一层水稳铺设;2.国际陆港片区创新路(兴业路至西外环)达到竣工验收条件;3.创新路西段(西外环-戈九路)临铁路(岚富路至创业路)开工建设;4.营子片区临西九路开工建设;5.理工大学片区道路开工建设。 <b>三季度目标:</b>1.方城片区三义路、复兴五路两条道路开工建设;2.总部经济区路网完成孟芝路、如意路、仁和路、顺心路、政通路5条道路具备竣工验收条件;3.西金湖片区三义路、如意路两条道路开工建设。 <b>四季度目标:</b>理工大学片区路网(7条)具备通车条件。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.总部经济区路网孟芝路、如意路、政通路、仁和路、顺心路完成水稳基层摊铺。</li> <li>2.国际陆港片区创新路一期(兴业路至西外环)已具备通车条件,等待验收。创新路西段(西外环-戈九路)、临铁路(岚富路至创业路)完成设计。</li> <li>3.理工大学片区路网(7条)设计报审稿已完成。</li> <li>4.西金湖国际新城片区(2条)设计初稿已完成。</li> <li>5.营子片区(2条)临西九路、临西十路施工图设计已完成。</li> <li>6.观蓝谷当前具备施工条件区域完成进度95%,其他区域义堂镇尚未完成征收;完成兴业路、西安路通车绿化保障;西外环枋河、327国道、涑河3处节点绿化施工完成。</li> <li>7.做好中压管道铺设配套工作。</li> <li>8.道路建设涉及的线路迁改任务已全部完成。</li> </ol>	<p>推进正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.解决项目建设存在的土地问题,如土地指标、土地规划调整问题。</li> <li>2.解决项目建设的拆迁清障问题,如道路建设范围内的建筑拆迁、管线迁改、交通设施迁移等。</li> <li>3.根据时间节点全面推动森林公园、兴业路、西安路、观蓝谷等项目绿化建设工作。</li> <li>4.根据西城基础设施建设需要,配合西城建设服务中心协调燃气企业做好中压管道铺设配套工作。</li> <li>5.积极做好西城交通基础设施建设服务工作,配合各相关部门有效推进西城交通基础建设工作。</li> </ol>

<p>加快总干渠水系、涑河综合治理等全域水系提升。</p>	<p>纪丙坤 宋晓莉</p>	<p>区水务局、区财金集团、临沂西城建设服务中心</p>	<p><b>年度目标：</b>3月份基本完成河道工程，4月份进行橡胶坝钢结构桥梁安装施工、坝袋安装及河道工程收尾工作；4月份开始景观绿化苗木栽植、景观给排水安装、景观电气工程施工及地上附属物安装施工，确保工程于汛期前完工。</p>	<p>河道主体工程已全部完成，橡胶坝主体工程完成，坝袋安装完成，钢结构桥梁完成。目前正在积极开展景观给排水工程、景观电气工程及园林绿化工程施工，已完成景观场地平整 37.58 万 m<sup>2</sup>，绿化苗木栽种 4370 棵，灌木栽植 4000m<sup>2</sup>，给排水管道安装 8.5km，累计完成投资 14205 万元，占总投资的 63.78%。</p>	<p>推进正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 倒排工期、压茬施工、安排专业人员整理验收资料迎接验收及上级评估。</li> <li>2. 下半年将继续加大人力物力投入，计划7月份完成景观给排水工程、景观电气工程及园林绿化工程施工。</li> </ol>
<p>加快还建楼房建设，开工建设 13 个、127 万平方米还建社区。</p>	<p>纪丙坤</p>	<p>义堂镇政府、临沂西城建设服务中心、兰山经开区管委会、区住建局</p>	<p><b>年度目标：</b>建成涑河南、周井铺、大义堂、麻庄、圈里、王朱里、孙朱里、苑朱里、小葛庄、丈埠屯 10 个还建社区；完成尤村、谷城社区、化沂庄 3 个还建社区楼房主体建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成涑河南社区配套施工，实现群众回迁上楼；完成王朱里还建楼安装工程；完成周井铺、大义堂、麻庄、孙朱里楼房主体建设。尤村、苑朱里、谷城社区、化沂庄、小葛庄基础完工。</p> <p><b>三季度目标：</b>王朱里还建楼竣工分房；周井铺、大义堂、麻庄、孙朱里完成安装工程，进入室外配套工程；小葛庄、苑朱里主体完工，进入安装工程；尤村、谷城社区、化沂庄主体过半。</p> <p><b>四季度目标：</b>周井铺、大义堂、麻庄、孙朱里工程竣工；小葛庄、苑朱里楼房建设完工，进入室外配套工程；尤村、谷城社区、化沂庄主体完工，进入安装工程。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 涑河南社区正在扫尾；王朱里楼房基本竣工，正在推进水电燃气及管网配套；周井铺、大义堂、麻庄、孙朱里主体完工，进入内部砌墙和二次结构浇筑。</li> <li>2. 尤村、圈里、苑朱里、谷城社区、丈埠屯、小葛庄基础完工，进入标准层主体施工。</li> <li>3. 化沂庄受西安路施工影响，还在进行基础施工。</li> </ol>	<p>推进正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进主体完工工程配套设计、预算、招标和电梯采购工作。</li> <li>2. 加强化沂庄、谷城社区、尤村施工进度调度，督促加快施工。</li> <li>3. 积极对接区住建局，监管好工程安全、质量。</li> </ol>



				完成 30%。室外管网完成 80%，水稳层完成 50%，室外混凝土地面完成 20%。		
做好京沪高速互通立交、快速通道等基础设施配套，大力培育甩挂、冷链等新型物流业态，全力打造“一带一路”中转物流重要节点、“一单到底”多式联运服务枢纽、大宗货物进出口集散平台和海关监管平台，全年实现物流总额 6240 亿元。	王玉杰 潘瑜 张灿彪	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部国际陆港工作组、G2 工作组，兰山商城管委会	<p><b>年度目标：</b>年内启动京沪高速互通立交工程建设，实现物流总额 6240 亿元。</p> <p><b>二季度目标：</b>协调山东高速集团加快手续上报审批工作，力争取得省交通厅批复。完成沿线地上附着物征收清障工作，实现物流额 1560 亿元。</p> <p><b>三季度目标：</b>取得省批复后，启动上跨桩基建设，实现物流额 1560 亿元。</p> <p><b>四季度目标：</b>启动工程主线建设，实现物流额 1730 亿元。</p>	上半年实现物流总额 1570 亿元。京沪高速临沂陆港互通立交项目正在推进手续办理，相关手续已上报省交通厅等待审批。沿线围挡工程招投标已完成。	推进正常	服务物流企业，确保在安全生产的基础上，增加物流业务量，做好统计调度工作。主动作为、及时对接山东高速集团，跟进项目审批情况。
全力推动新明辉智慧物流园、临沂商谷智慧产业园等项目建设。	程明珣	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部商谷工作组	<p><b>年度目标：</b>商谷片区完成已落地项目建设工程量的 70%。</p> <p><b>二季度目标：</b>商谷智慧产业园 A2、3、5、B39-62 楼主体验收。</p> <p><b>三季度目标：</b>罗滨逊智慧云仓完成主体建设。</p> <p><b>四季度目标：</b>商谷智慧产业园部分楼完成主体验收。新明辉智慧仓储物流园一期完成工程量的 70%。</p>	商谷智慧产业园已有 26 栋楼完成主体施工，A1 等楼主体验收完成。	推进正常	督促项目方在保证施工安全的前提下加快施工进度。

<p>着力发展跨境电子商务，开工建设东方商都智慧电商直播产城示范园、国际酒店用品商贸城等项目。</p>	<p>程明珣 魏云广</p>	<p>临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部商谷工作组、兰山商城管委会</p>	<p><b>年度目标：</b>商谷片区完成已落地项目建设工程量的70%，力争拟落地项目全部开工建设。 <b>二季度目标：</b>商谷片区东方商都创业中心、大数据中心等开工建设；完成东方商都智慧电商直播产城示范园一期等项目的规划方案审核、用地规划条件手续办理；完成商谷智慧产业园A1等楼主体验收。 <b>三季度目标：</b>商谷片区完成临沂国际酒店用品商贸城南地块土地摘牌，办理施工手续开工建设；完成东方商都大数据中心建设工程量30%；完成东方商都智慧电商产城示范园一期土地摘牌，办理施工许可手续，开工建设；罗滨逊智慧云仓项目完成主体建设。 <b>四季度目标：</b>完成东方商都创业中心建设工程量30%；完成新明辉智慧仓储物流园一期工程主体建设；商谷智慧产业园部分楼完成主体验收；加快华丰国际食品商贸城用地规划条件审批工作。</p>	<p><b>东方商都创业中心：</b>已办出不动产权证，用地规划许可证、人防设计条件、工程规划许可证已报施工图审。降水井排水、支护桩立面钢筋网绑扎、工人生活区搭建、截水墙建设正在施工。 <b>东方商都展览馆（大数据中心）：</b>已签订交地确认书。已办出用地规划许可证，工程规划许可证已出超限审查批文。正在办理施工许可证相关手续。井点降水、喷淋安装、办公区生活区设施安装、基坑支护正在施工。 <b>东方商都智慧电商产城示范园：</b>项目土地已于6月21日摘牌，一期用地规划条件手续待公示结束后拿证；建设工程设计方案预审查完成。七栋楼正在进行一层施工。人防设计条件申请已报市审批局。 <b>商谷智慧产业园：</b>26栋楼完成主体施工，A1等楼主体完成验收。</p>	<p>推进较快</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加快项目清障扫尾，确保不影响项目建设。</li> <li>2. 协调资金，保障清障扫尾征收补偿资金，以及片区基础设施、公益项目建设资金。</li> <li>3. 协调市区各有关部门，加快项目手续办理。</li> <li>4. 督促已开工项目加快建设，尽快投入运营。</li> </ol>
<p>创新发展会展经济，推广应用“展会+线上直播”新模式，全年办展60场次以上。</p>	<p>张灿彪</p>	<p>兰山商城管委会</p>	<p><b>年度目标：</b>全年举办各类展会、论坛、洽谈会60场次。 <b>二季度目标：</b>举办各类展会、论坛、洽谈会20场次。 <b>三季度目标：</b>举办各类展会、论坛、洽谈会25场次。 <b>四季度目标：</b>举办各类展会、论坛、洽</p>	<p>截至目前，成功举办第十九届中国（临沂）家具采购节暨第十届实木家具博览会、第十三届中国（临沂）小商品博览会、第六届中国（临沂）文化用品博览会等16次展会。举办2021中国（临沂）枢纽经济与电商</p>	<p>推进正常</p>	<p>依托教体用品、木业板材、汽车用品、家电厨卫、日用百货等商城优势产业，提升商城会展业规模化、集约化、专业化水平，加大“专业品牌型”展会办展力度。</p>

			谈会 11 场次。	供应链发展大会、电子商务新业态与电商供应链体系建设、探索与实践等 3 个论坛。积极配合举办满帮集团项目洽谈会、美多电器项目洽谈会、久帝木业洽谈会、货满堂展会运营洽谈会等 5 次洽谈会议。		
改造华丰鞋帽市场等传统市场,建成新林丰钢材市场一期并投入运营。	张灿彪	兰山商城管委会	<p><b>年度目标:</b> 重点加快华丰鞋帽市场、华丰五金电子城、兰田二手车市场等老旧市场在原址改造提升工作,今年力争完成华丰鞋帽市场房屋征收工作、东片区还建楼开工建设;新建的新林丰钢材市场一期今年建成投入运营。</p> <p><b>二季度目标:</b> 华丰鞋帽市场力争完成征收工作的 90%以上,东片区完成拆除工作;兰田二手车市场完成规划设计方案;新林丰钢材市场完成一期建设。</p> <p><b>三季度目标:</b> 华丰鞋帽市场完成征收扫尾,东片区进入供地前期准备;兰田二手车市场完成规划设计方案审批工作;新林丰钢材市场完成二期 1.6.7.8 号四个仓的建设。</p> <p><b>四季度目标:</b> 华丰鞋帽市场东片区完成土地挂牌、摘牌、施工手续办理;兰田二手车市场启动一期工程建设;新林丰钢材市场完成剩余 7 个仓的建设。</p>	<p>1. 华丰鞋帽市场东片区华丰五金电子城征收工作已签订征收补偿协议,正办理土地收回手续。</p> <p>2. 兰田二手车市场规划设计方案已完成初稿。</p> <p>3. 新林丰钢材市场一期建设完成,正在准备搬迁入驻。</p>	推进正常	<p>1. 加快征收工作。</p> <p>2. 加快新市场建设。</p> <p>3. 协调市区各有关部门,加快项目手续办理。</p> <p>4 督促已建成项目,尽快投入运营。</p>
推广兰华集团电子商务孵化服务产业体系,打造 1 处创新型综合产业园区,	魏云广	兰山商城管委会	<p><b>年度目标:</b> 孵化 100 家跨境电商。</p> <p><b>二季度目标:</b> 孵化 50 家。积极推广电商孵化服务产业体系,加快建设兰华智慧产业园。</p> <p><b>三季度目标:</b> 孵化 80 家跨境电商。</p> <p><b>四季度目标:</b> 孵化 100 家跨境电商。</p>	上半年,孵化 52 家跨境电商企业。加快建设东方商都智慧电商产城示范园,打造互联网+产城融合的示范园区,目前七个项目全部回填完毕,正在支搭一层满堂架。	推进正常	继续加大跨境电商推广和培训力度,指导兰华-盘古跨境电商产业园、临沂商城工程物资市场、临沂海德跨境等培训主体为企业、商户开展跨境电商培训,提高商户开

建设1家垂直电商平台。孵化100家本地跨境电商企业。						展跨境电商的积极性。项目一期预计8月完成主体建设，10月工程竣工，投入运营。
深化省“一带一路”综合试验区建设，布局临沂海外商城、海外仓2个。	宋晓莉 魏云广	兰山商城 管委会、区 商务局	年度目标：布局海外商城、海外仓2处。 二季度目标：1处。 三季度目标：无。 四季度目标：完成布局海外商城、海外仓2处。	目前，兰山商城无水港国际贸易服务有限公司的斯里兰卡海外仓已建设完成投入运营，可为商户企业提供海外仓服务。	推进正常	1. 继续积极融入“一带一路”发展倡议，支持集团市场、企业在一带一路沿线国家独自设立或合作运营“海外仓”“海外商城”。 2. 落实《关于兰山区高质量发展的意见》及建设和应用兰山海外商城、海外展厅、海外仓的扶持政策。
全年实现市场交易额2920亿元、网络零售额200亿元以上。	张灿彪	兰山商城 管委会	年度目标：实现市场交易额2920亿元、网络零售额200亿元以上。 一季度目标：市场交易额670亿元，实现网络零售额50亿元。 二季度目标：市场交易额730亿元，实现网络零售额40亿元。 三季度目标：市场交易额740亿元，实现网络零售额60亿元。 四季度目标：市场交易额780亿元，实现网络零售额50亿元。	1—6月份实现市场交易额1410亿元，同比增长44%。1—6月份实现网络零售额115亿元，同比增长38%。	推进较快	构建完善的电商生态体系，打造良好的直播电商生态圈。全面提升电商服务体系，规范市场秩序，引导电商行业健康持续发展。重点培育直播电商龙头企业，探索多形式的电商新业态。
全年完成征收拆迁300万平方米，新建居民楼300万平方米。	纪丙坤	区住建局	将根据区委城市更新考核要求，及时开展征收、还建等相关指标数据调度考核工作。	今年以来，共完成房屋征收拆迁面积168.16万平方米，开工建设居民楼589.36万平方米。	推进正常	围绕任务目标，立足职能分工，统筹推进征收建设工作。同时，根据区委城市更新考核要求，及时开展征收、还建等相关指标数据调度考核工作。

高标准完成高铁片区、北城三期相关任务,承接全市重大项目布局落地。	公茂礼	白沙埠镇政府	<p><b>年度目标:</b>完成征收拆迁任务,保障恒大水世界、绿地城市综合体、天河超算淮海分中心产业园等重点项目落地。</p> <p><b>一季度目标:</b>启动茶山六路、孝河四路、还建社区用地民房拆除;启动乔家湖村还建社区建设。</p> <p><b>二季度目标:</b>启动并完成恒大水世界项目用地义合官庄整村拆迁。</p> <p><b>三季度目标:</b>根据市高铁片区推进办要求,启动相关拆迁任务。</p> <p><b>四季度目标:</b>根据市高铁片区推进办要求,启动相关拆迁任务。</p>	茶山六路、孝河四路、还建社区用地民房拆除基本完成,乔家湖村还建社区正常施工建设,恒大水世界项目义合官庄村整村拆除项目完成374户423位房屋拆除工作,拆除总面积约12万平方米。	推进较快	全力推进各片区拆迁扫尾攻坚,保障重点项目进展。根据市高铁推进办安排部署,完成相关工作。
		区发改局	<p><b>年度目标:</b>配合做好相关省市重点项目推进建设,加快项目落地。</p> <p><b>二季度目标:</b>配合做好省市重大项目推进工作。</p> <p><b>三季度目标:</b>配合做好省市重大项目推进工作,策划包装辖区内项目申报省市重点项目。</p> <p><b>四季度目标:</b>配合做好省市重大项目推进工作,全力做好下一年省市重点项目申报工作。</p>	配合牵头部门做好重点项目推进工作,辖区内恒大水世界、天河产业园等项目已列入省、市级重点项目。	推进正常	配合牵头部门做好重点项目推进工作,加快项目落地开工。
推动汴河左岸滨河大道工程建成。	李顺峰 宋晓莉	区水务局、区自然资源局、区农业农村局、枣园镇政府、方城镇政府	<p><b>年度目标:</b>3月10日前完成地上附着物(非民房)占迁清障,3月26日之前完民房占迁清障。配合各部门开展汴河左岸工程施工工作。</p> <p><b>二季度目标:</b>协助市水利局做好用地性质核实工作。</p> <p><b>三季度目标:</b>根据省级政策,协调生态保护红线和永久基本农田调整工作。</p> <p><b>四季度目标:</b>协助做好其他用地服务保障工作。</p>	<p>1.地上附着物(非民房)占迁清障涉及枣园镇、方城镇共22个村1829户,清障完成。民房拆迁共涉及两个镇16个村519户,清障任务全部完成。</p> <p>2.汴河左岸涉及生态保护红线无法避让性报告已经省级批复。</p> <p>3.不符合土规地块已纳入市批“两规”一致性调整方案上报</p>	推进正常	下半年,待规划调整方案批复后,将加快推进项目用地手续办理工作,涉及永久基本农田将根据政策规定应调尽调。

				市局审查。 4. 永久基本农田调整补足工作已启动，该项目已作为线性基础设施上报调整。		
实施祝丘路新建工程、新华路等道路提升改造工程。	纪丙坤	区住建局	年度目标：完成工程立项、招标和开工建设，于年内全部竣工。 2月，完成工程立项手续办理。 3月，完成预算编制。 4月—5月，筹备工程招投标事宜，进入招投标程序。 6月，开始施工。 9月，工程竣工。	祝丘路、新华路、果园路和顺和街道路工程顺利开工建设，目前已完成总体形象进度的20%。	推进正常	倒排工期，加快推进各项工程施工进度，确保项目按时实现竣工通车。
完成朱七路蒙河大桥危桥改造工程。	韩 东	兰山交通分局	年度目标：完工通车。 二季度目标：完成桩基施工。 三季度目标：完成下部工程。 四季度目标：完工。	在汛期前完成了两侧引桥桥板吊装，主桥进行吊篮施工，完成了安全度汛的目标。	推进正常	抓质量，保安全，重环保，促进度，保质保量按时完成桥梁改造建设任务。
开工建设沂河蒙河滨河堤下路等11条、65公里道路。	韩 东	兰山交通分局	年度目标：完成65公里“四好农村路”道路建设任务。 二季度目标：完成20公里。 三季度目标：完成35公里。 四季度目标：完成10公里。	加快推进“四好农村路”建设，已完成17条道路共46.92公里；已开工建设4条道路共38.575公里。任务完成率为72.18%。	推进较快	加强监督管理，积极调度在建及未开工项目进度，梳理各项目进展情况，建立进度台账，实时跟进工程建设进度，确保按时完成任务目标。
做好G205半程段改建工程、G206汪沟段改建工程、G327连固线义堂镇改建工程有关工作。	韩 东	区公路中心	现暂无具体时间节点计划，待落实好，另行上报。	已完成国土空间规划。	推进缓慢	

完成 S229 绿化和排水工程。	纪丙坤 韩 东	区公路中心、区园林中心	年度目标:5月30日前完成S229绿化,全线小龙柏、金边黄杨及灌木栽植,6月11日完成道路基排水。	1. 汪沟段绿化栽植乔木及灌木色带已完成。方城段绿化栽植乔木及灌木已基本完成。完成产值约:677万元占合同价100%。 2. 排水工作重点积水部位已完成,有效解决了路基、积水排水问题。现已完成产值730万,占合同比例的51%。	推进缓慢	联系乡镇协调村民与住户,减少施工阻力,下半年积极推进排水工程剩余工程收尾。
建成国家区域性公路交通应急装备物资(山东)储备中心。	韩 东	区公路中心	年度目标:建成国家区域性公路交通应急装备物资(山东)储备中心。 3月,完成办公楼主体工程,完成机修车间、物资储备车间主体工程。 4月,完成土地手续,完成办公楼装修。 5月,完成信息控制工程、附属工程。 6月,完成路面工程、训练场地建设。	1. 应急指挥中心已完成。 2. 钢桥及物资储备库已完成。 3. 装备储备库完成立柱安装。 4. 累计完成投资约3000万元。	推进正常	7月底完成国家区域性公路交通应急装备物资(山东)储备中心建设。
实施112个老旧小区改造项目,同步抓好物业管理全覆盖。	纪丙坤	区住建局	年度目标:保质保量按期完成19个2020年提前开工老旧小区改造施工和剩余93个小区改造施工。对改造完成后的小区结合各个小区实际情况,以政府物业补贴、引入市场企业、引导居民自治、社区管理兜底等多种形式,实现物业管理全覆盖。 二季度目标:4月完成93个小区摸底、清单编制工作;5月完成93个小区招标工作并全面开工;提前开工小区收尾。 三季度目标:93个小区全面施工。 四季度目标:11月工程施工收尾;12月竣工验收。	设计改造方案,组织招投标,签订施工合同、监理合同,施工单位出具开工报告后进场施工。截至目前,19个2020年提前开工老旧小区目前正在施工,剩余92个小区完成招标工作,目前正在施工(印染厂家属院小区按照居民意愿,不再实施改造)。	推进正常	保质保量、稳步推进老旧小区改造工程进度,争取11月底按期竣工,并落实好小区改造后的物业管理。

<p>标准化维护 72条市政道路。</p>	<p>纪丙坤</p>	<p>区住建局</p>	<p><b>年度目标：</b>对道路病害进行全面摸底排查，开展集中维护施工。 3月，完成辖区范围内道路病害全面摸底排查。 4月—7月，对区管市政道路病害进行集中维护。 7月—11月，对区管市政道路病害进行找补。</p>	<p>正在结合“12345”和数管平台对道路病害进行全面找补，已累计完成路面找补约12万平方米，人行道板找补约2万平方米，路沿石找补约3500米。</p>	<p>推进正常</p>	<p>严格按照创城标准，不断加快推进道路日常维护，确保圆满完成“双城同创”工作任务。</p>
<p>对老旧厕所、生活垃圾收集站进行提升改造，年内实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，城区内生活垃圾分类覆盖率达到40%。</p>	<p>纪丙坤</p>	<p>区综合行政执法局</p>	<p><b>年度目标：</b>在巩固原有试点的基础上，打造社区（小区物业）为主体的垃圾分类工作模式，城区工业大道以东、滨河西路以西、南京路以南、陶然路以北区域内生活垃圾分类覆盖率达到40%；完成20座老、破、旧公厕的提升改造；提升收集站50座。 <b>一季度目标：</b>总结试点经验，根据不同试点小区的特点，形成可复制、可推广的特色分类模式。 <b>二季度目标：</b>广泛摸底，集中宣传，为垃圾分类扩面工作做好准备；对20座老、破、旧公厕进行摸底、审计，完成招标，施工单位进场开始施工；第一批预算完成，公示，招标，开始施工。 <b>三季度目标：</b>拟覆盖区域内生活垃圾分类覆盖率达到25%；20座老、破、旧公厕改造完成，进行竣工验收；第一批收集站基本完成，第二批公示，招标施工。 <b>四季度目标：</b>确保实现城区工业大道以东、滨河西路以西、南京路以南、陶然路以北区域内生活垃圾分类覆盖率达到40%的年度目标；第二批收集站基本完成。</p>	<p><b>公厕：</b>已完成对兰山区20座老、破、旧公厕的摸底、造价，6月28日已完成招标。 <b>收集站：</b>已完成对兰山区40座老、破、旧收集站的摸底、造价，第一批20座收集站已开始施工，预计7月底施工完成。 <b>垃圾分类：</b>1.住宅小区：北城新区生活垃圾分类工作全面正常运行，重点打造朱高社区和忻城嘉园定时定点垃圾清运。 2.公共机构：配合区机关事务服务中心做好公共机构垃圾分类的指导工作，现已由区机关事务服务中心与第三方签署协议，完成了64家区直部门的垃圾分类全覆盖工作。</p>	<p>推进正常</p>	<p><b>公厕：</b>预计8月初完成对兰山区20座老、破、旧公厕的提升改造项目。 <b>收集站：</b>预计7月底完成第一批收集站提升改造工程。9月底完成第二批收集站提升改造工程。 <b>垃圾分类：</b>1.针对住宅小区。广泛开展垃圾分类宣传活动，提高居民垃圾分类知识的知晓率与正确投放率。打造社区（小区物业）为主体的垃圾分类工作模式，城区工业大道以东、滨河西路以西、南京路以南、陶然路以北区域内生活垃圾分类覆盖率达到40%。全力筹备全市生活垃圾分类工作推进现场会。2.针对公共机构。学习探索生活垃圾分类经验模式，指导、配合机关事务服务中心推进兰山区公共机构生活垃圾分类工作。</p>

更加关爱环卫工人,举办全省第二十七届环卫工人节。	纪丙坤	区综合行政执法局	<p><b>年度目标:</b>组织第二十七届环卫工人节庆祝大会,对部分困难环卫工人进行慰问。</p> <p><b>二季度目标:</b>无计划。</p> <p><b>三季度目标:</b>无计划。</p> <p><b>四季度目标:</b>组织第二十七届环卫工人节庆祝大会,对部分困难环卫工人进行慰问。</p>	无	推进正常	四季度组织第二十七届环卫工人节庆祝大会,对部分困难环卫工人进行慰问。
建设城市管理“e兰码”,打造“兰山云”平台,推进基层智能网格建设。	纪丙坤	区综合行政执法局、区大数据局	<p><b>年度目标:</b>推进智慧化城市“E兰码”建设,实现服务、管理、执法相融合的智能化在线服务平台,以智能化手段破解城市管理难题。</p> <p><b>二季度目标:</b>完成城市管理“e兰码”初期平台建设。</p> <p><b>三季度目标:</b>建立健全各项制度措施及工作流程,进一步完善城市管理“e兰码”建设,实现服务、管理、执法衔接。</p> <p><b>四季度目标:</b>总结经验,形成可推广、可复制城市管理智慧化建设兰山经验。</p>	已完成“e兰码”平台建设,在选定区域进行商户信息录入,并开展试点工作。	推进正常	下半年将“e兰码”在全区进行推广应用,实现服务、管理、执法融合衔接,打造智慧城市管理新篇章。
			<p><b>年度目标:</b>根据省、市“数聚赋能”行动方案工作部署,为构建省、市返还数据接收、管理、利用机制提供基础设施支撑,租赁云服务搭建兰山云平台。</p> <p><b>二季度目标:</b>完成建设方案及招标并开始组织实施建设。</p> <p><b>三季度目标:</b>完成兰山云建设及测试工作。</p> <p><b>四季度目标:</b>兰山云全面投入运行。</p>	<p>1.制定建设方案,已通过专家评审,并在招标网上挂采购意向需求,待期满后进入招标程序。</p> <p>2.根据专家建议,将“兰山云”名称修改为“行业创新基础云平台”。</p>	推进正常	<p>1.加快进度,完成行业创新基础云平台项目的招标。</p> <p>2.签订合同。争取9月份完成建设。</p> <p>3.加强管理,保证运行效果。</p>

<p>加强城区疏堵保畅工作，推行“路长制”合成化巡防交通管理模式。</p>	<p>田宗春</p>	<p>交警一、二、三大队</p>	<p><b>年度目标:</b>2021年继续推行“路长制”合成化巡防交通管理模式，深化城区疏堵保畅工作，切实提升服务质量，确保城区交通平稳顺畅。</p>	<p>积极推进“路长制”合成化巡防工作常态化，加强警力部署，强化疏堵保畅工作，营造良好的道路交通氛围。今年以来，二大队累计查处各类违法行为2000余起，办理通行证4232份，向交通运输局、住建等部门抄告违法行为车辆364台次。三大队已开展“路长制”合成化巡防交通管理模式，6月份共开展合成化巡防5次。</p>	<p>推进正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.继续推行“路长制”合成化巡防交通管理模式，深化城区疏堵保畅工作，切实提升服务质量，确保城区交通平稳顺畅。</li> <li>2.结合道路交通事故大隐患大排查整治、建党100周年安保维稳工作，扎实开展常态化工作。</li> <li>3.进一步深化“路长制”合成化机制，加强巡逻管控。</li> </ol>
<p>深入实施城市品质提升三年行动，打造沂蒙路、金雀山路、通达路等重要主干道特色景观花街。</p>	<p>纪丙坤</p>	<p>区园林中心</p>	<p><b>年度目标:</b>通过增加花灌木、时令花卉及节点提升改造，增加城区绿化色彩。 <b>二季度目标:</b>更换时令花卉，对城区沂蒙路、金一路沿途15处景观节点进行提升改造。 <b>三季度目标:</b>对城区沂蒙路、金一路沿途15处景观节点进行提升改造。 <b>四季度目标:</b>根据天气情况更换时令花卉。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.对城区通达路、金二路、金四路、等十余条路补植各类花灌木8000余棵。</li> <li>2.开展春季时令花卉更换，对城区重要道路节点、沂蒙路Brt花箱、景观花架、口袋公园、汽车站立体花雕及30余处“口袋公园”更换时令花卉30万株。</li> <li>3.完成金一路与沂蒙路、通达路交汇8处交通景观节点打造。</li> </ol>	<p>推进正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.对城区沂蒙路、金一路沿途15处景观节点进行提升改造。</li> <li>2.根据天气情况更换时令花卉。</li> </ol>
<p>强化融媒体力量，建设融媒短视频直播基地，新建两个融媒体分平台。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>区融媒体中心</p>	<p><b>年度目标:</b>完成短视频直播基地建设，联合山东广播电视台共同探索新运营模式，争取形成先进经验，在省级媒体平台宣传推广。建成两个新的分平台，实现正常运行。 <b>二季度目标:</b>完成短视频直播基地的规划设计招标，并开工建设；筹建安全生产分平台、党建分平台，形成工作方案和发展目标。 <b>三季度目标:</b>完成基地建设，开始运行；完成至少一个分平台建设。</p>	<p>4月2日，已与山东广播电视台签订战略合作框架，方案已经基本确定。资金申请报告已经批复，正对接办理招标手续，近期招标建设。</p>	<p>推进正常</p>	<p>加快直播平台建设，完成一个分平台建设。</p>

			<p><b>四季度目标：</b>基地运营取得明显成果，运营经验在省级媒体宣传推广；完成两个分平台建设，投入正常运行。</p>			
创建国家级数字档案馆。	韩 东	区档案馆	<p><b>年度目标：</b>1. 档案数字化扫描工作，加快推进档案数字化扫描二期项目，对馆藏纸质档案约190余万页进行电子扫描及信息编录完善；对已录入的86万页电子图片进行质检及涉密筛选；对已录入的4万条电子目录进行质检及涉密筛选。2. 数字档案馆信息系统建设，包含馆室一体化平台建设（政务内网行政服务域）、馆藏档案管理系统建设（局域网）、兰山区档案馆网站（互联网）；依托兰山区电子政务平台建设及政务云服务器，搭建起集全区机关单位电子档案接收、利用、移交于一体的馆室一体化平台，整合全区电子档案信息资源，逐步实现全区电子档案的一体化管理与利用；搭建起本地服务器独立部署的馆藏档案管理系统及电子阅览室系统，实现全区各单位已移交电子档案的安全管理、保存、利用、检索、统计、保密等功能。3. 数字档案馆安全保密制度建设，建立严格的物理安全、行为安全、软件安全、数字化加工安全为一体的安全保密管理制度，施行严格的安全保密工作责任制，由信息技术科负责制定《兰山区档案馆信息系统安全管理制度》。4. 国家级数字档案馆创建工作，临沂市档案馆已于2020年11月20日通过国家级数字档案馆测评，根据《测评办法》需做5项准备工作：材料准备；</p>	<p>1. 完成扫描1675002页，共扫描65个全宗，121个目录号，21618卷。已完成扫描量80%。 2. 完成目录质检18836条，1880条，图片134582页，完成20%。 3. 对馆藏一体化系统做数据维护。 4. 归档文档挂接进入收尾工作。 5. 进行了创建国家数字档案馆的自查自评工作。 6. 编写临沂市兰山区档案馆系统测试工作自评报告。 7. 完成第二季度工作计划。 8. 已和省档案馆对接关于创建国家数字化档案馆测评的相关工作。 9. 协调统筹追加创建国家数字化档案馆评估项目的资金。 10. 审核了解技术服务公司，力争近期开展评估工作。</p>	推进正常	<p>1. 继续做好抓好重点项目建设，严格按照国家数字档案馆创建的工作计划，稳抓稳打，尽心尽力。 2. 不定期开展创建国家数字档案馆的调度工作。 3. 加强网络信息化安全工作。 4. 提升档案工作人员信息化业务水平，加强组织系统信息化管理力量。</p>

			<p>制度建设；数据准备；资源建设；5、测评现场准备工作。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成扫描量的60%、目录修改350卷；做好查档系统维护、资源建设工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>完成目录修改200卷；完成电子档案接收至少5个单位的工作；完成扫描量100%及所有档案整理工作；完成国家数字档案馆制度建设工作。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成国家数字档案馆数据整理、测评现场准备工作。</p>			
推进中共华东中央局旧址陈列馆、临沂商城展览馆新馆等展馆建设。	王辉 刘健铭	兰山商城展览馆	<p><b>年度目标：</b>中共华东中央局旧址陈列馆建成开馆。</p> <p><b>一季度目标：</b>完成部分内、外装施工，完成布展初步方案。</p> <p><b>二季度目标：</b>建成试开馆。</p> <p><b>三季度目标：</b>正式开馆。</p>	目前已完成相关工作，具备开馆条件。	推进正常	正式开馆。
			<p><b>年度目标：</b>临沂商城展览馆新馆完成主体施工。</p> <p><b>一季度目标：</b>完成供地相关手续办理。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成桩基和降水施工。</p> <p><b>三季度目标：</b>完成基础施工。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成主体施工。</p>	<p>1. 进行施工图设计。</p> <p>2. 已完成招投标，正在合同审批。井点降水系统正在降水，正在进行基坑支护土钉及喷浆工作，以及石方破碎外运工作。</p>	推进正常	<p><b>设计：</b>报施工图审。</p> <p><b>报建：</b>待签订施工合同后督促施工单位办理安全文明施工费缴纳开户、农民工工资保证金及保险，待具备条件后办理水土保持。</p> <p><b>施工：</b>场外临电结算。临建施工，降水及基坑支护土钉及喷浆施工，石方破碎外运。</p>
力争书圣文化城片区创建4A级景区。	王翠宝	区文旅局	<p><b>年度目标：</b>完成书圣文化城片区旅游规划编制，按照国家标准组织创建4A级旅游景区。</p> <p><b>一季度目标：</b>召开专家、相关街道和部</p>	对接规划编制承办公司，反馈修改意见和建议，筹备规划初稿征求意见研讨会。	推进正常	修改完善规划文本，形成定稿，向区政府和市文旅局报备。申请景区景观质量评审，组织4A级旅游景区创建。

			<p>门座谈会，研究讨论书圣文化城片区旅游规划思路，完成规划初稿。</p> <p><b>二季度目标：</b>对规划初稿组织论证和征求意见，修改补充完善规划文本。</p> <p><b>三季度目标：</b>组织规划评审，报上级主管部门和政府批复和备案。</p> <p><b>四季度目标：</b>组织实施规划，按照 4A 级旅游景区的标准和要求开展创建。</p>		
贯彻市委“三步走”部署，打造长三角中心城市农产品供应基地。	宋晓莉	区农业农村局	<p><b>年度目标：</b>年底前，与对应长三角中心城市建立良好对接关系。2021 年计划打造长三角中心城市农产品供应基地 9 家。</p>	<p>完成了对长三角供应基地的推荐和验收工作，市农办认定了金锣、小炒旺、集锦和禾原 4 家长三角中心城市农产品供应基地。对 13 家兰山区 2021-2022 年度长三角中心城市农产品供应基地建设需求摸底。参加了宁波、杭州等地的长三角对接活动。</p>	<p>推进正常</p> <p>与长三角中心城市建立良好对接关系，助推兰山区与长三角终端市场深入对接。引进更多高质量投资项目，助力兰山发展。计划举办兰山农产品走进长三角（上海）推介会。完成对集锦、禾原等 4 家 2020-2021 年长三角中心城市农产品供应基地的区级验收工作。</p>
打造休闲旅游“后花园”	王翠宝 宋晓莉	区文旅局、 区商务局	<p><b>年度目标：</b>推动文旅项目开发建设，开展村庄景区化创建，丰富旅游产品，推动新兴旅游业态发展，提升完善旅游食宿接待设施和公共服务。组织成立专业招商小分队，深入挖掘招商线索，围绕田园综合体、都市现代农业等产业，瞄准全国优秀产业片区，开展定向考察招引。通过市政府驻上海办事处等组织机构，引荐长三角地区田园综合体试点城市优质项目投资方到兰山区考察，做好交流招引工作。</p> <p><b>一季度目标：</b>积极推进茶芽山文康旅、琅琊梦花里田园综合体、天基果乐玩等乡村旅游项目后期开发建设。</p>	<p>1. 落实双创工作要求，组织旅游景区对标双创标准，开展查漏补缺补缺。</p> <p>2. 组织相关镇加强旅游厕所保洁和管理维护。</p> <p>3. 与相关单位沟通乡村旅游扶持政策情况，筹备村庄景区化创建工作。</p> <p>4. 上半年，针对田园综合体产业，已制作完成产业招商地图，通过多渠道对接相关文旅产业，对接功夫动漫、海流图（北京）投资基金等企业，探讨 IP 文化产业，积极推进前期已完</p>	<p>推进正常</p> <p>1. 督导旅游景区、旅游集散中心等落实双创工作。持续跟进乡村旅游项目开发。组织村庄景区化创建。</p> <p>2. 通过协调对接相关单位，了解相关诉求，组建招商引资小分队，结合兰山区现有产业及资源现状，开展定向招引工作，做好前期对接企业的服务工作。</p> <p>3. 用好已制作完成的产业招商地图，挖掘片区优秀企业，积极开展定向招引，争取让有关企业了解兰山，投</p>

			<p><b>二季度目标:</b> 推进海棠、矿坑民宿, 汽车露营地等旅游服务设施的投入运营。</p> <p><b>三季度目标:</b> 组织实施本年度村庄景区化创建; 组织景区创建和复核, 提高服务管理质量。</p> <p><b>四季度目标:</b> 加强旅游厕所标准化管理维护, 提高使用便利度。</p>	成签约的恒大水世界项目。		资兰山。
打造产业转移“大后方”	公茂礼 宋晓莉	区商务局、区发改局、区工信局、区农业农村局、区文旅局、区市场监管局、区地方金融监管局等	<p><b>年度目标:</b> 1. 商务局针对长三角地区制作产业招商地图, 充分利用木业科技城、国际陆港、临沂商谷等重点片区, 以企业入园为契机, 发挥好片区企业作用, 以企引企、以商招商, 推动片区和企业共同发展, 瞄准长三角地区世界500强、中国500强、民营500强和央企、行业龙头企业进行定向招引。2. 发改局为落地项目按需做好2022年省、市项目申报工作。3. 工信局承接长三角产业转移, 针对主导产业完善产业链, 形成产业互补联动局面。4. 农业农村局推动农产品标准化生产, 打造标准化生产示范基地。上半年, 利用李官黄金桃12个标准化示范基地, 带动周边黄金桃标准化生产2000亩。下半年, 制定、申报《李官葡萄两季生产与质量管控技术规程》。</p>	<p>1. 完成产业招商地图的制作, 通过利用国际陆港片区的平台带动作用, 积极对接上海普洛斯集团、韵达货运等优质物流企业, 做好项目招引服务工作; 对接上海台成环保、南京胜捷沟通项目选址等相关事宜。</p> <p>2. 紧抓省重大项目二季度调整机遇, 策划包装临沂商谷(一期)、国际陆港(一期)项目申报省重大项目。</p> <p>3. 针对重点转型升级木业产业完善产业链条, 修建小微企业众创园, 确保上下游小微企业入园集聚发展, 不在转型升级中掉队。</p> <p>4. 统筹培育发展粮食、油料、蔬菜、林果等农产品综合优势, 建设长三角地区农产品生产区, 服务长三角地区宏观调控的农产品生产基地。</p> <p>5. 李官黄金桃示范基地带动周边标准化生产2000亩已完成, 制定申报《李官葡萄两季生产与质量管控技术规程》已完成,</p>	推进正常	<p><b>商务局:</b> 进一步用好国际陆港片区、临沂商谷、木业科技等重点片区平台, 积极对接片区企业, 通过以片区引企、以企引企、协会招商等多种方式, 针对长三角地区开展招引服务工作; 针对长三角地区龙头企业、世界500强、中国500强、民营500强和央企项目招引活动方案, 组织招商小分队推动“走出去”相关工作。</p> <p><b>发改局:</b> 全力做好临沂商谷(一期)、国际陆港(一期)项目争取工作; 谋划筛选相关产业项目, 做好项目策划包装, 全力做好2022年项目申报及向上争取工作。</p> <p><b>工信局:</b> 配合发改、商务等部门, 对转移相关工业产业做好服务工作。</p> <p><b>农业农村局:</b> 加强标准化生产指导, 力争全国蔬菜质量标准中心试验示范基地验收通过。</p>

				实际申报临沂地方标准 7 个。申报 3 个全国蔬菜质量标准中心试验示范基地。 6. 做好金融相关服务。		
加快金锣绿色康养等田园综合体项目建设,启动玫瑰湖现代农业示范园建设。	宋晓莉	区农业农村局	<b>年度目标:</b> 金锣绿色康养田园综合体投资建设临沂金锣医院二期建设项目,计划总投资 20 亿元,主要建设内科中心楼及配套服务设施。项目总建筑面积约 19.6 万平方米,床位设置 1728 床。 <b>一季度目标:</b> 办理项目立项、环评手续。 <b>二季度目标:</b> 完善土地、规划等前期手续,并开工建设。 <b>三季度目标:</b> 完成项目进度的 10%。 <b>四季度目标:</b> 完成项目进度的 30%。	目前项目立项、环评、土地手续已办理完成,预计下半年开工建设。	推进缓慢	加快金锣医院二期项目建设,以“健康颐养”产业为核心,协助企业按照高起点、整体规划、高标准分期实施、高质量全程建设的原则,建设集食品、医疗、颐养、居住、科研、文旅于一体的康养服务综合体,打造华东地区康养产业示范区、全国性医疗康养新标杆。
			<b>年度目标:</b> 上半年开工玫瑰湖现代农业示范园区。1.平整地面,建设 6000 平米智能联动大棚,预计投资 1 千万元,工期 2 个月。2.建设 100 亩支架系统、滴灌系统苹果园,投资 80 万元,工期 1 个月。3.建设 1400 亩水肥一体化系统,投资 280 万元,工期 2 个月。	1.建设 100 亩支架系统、滴灌系统苹果园,投资 80 万元。 2.建设 1400 亩水肥一体化系统,投资 280 万元。整个建设项目已完成 80%。	推进正常	加强督促与指导,加快 6000 平米高档智能联动大棚建设进度。
推进半程镇美丽村居省级试点建设。	纪丙坤	区住建局	<b>二季度目标:</b> 完善沂田庄美丽村居设计方案,涉及村庄内部景观节点的打造,包括空闲地、现有河道;村庄内部小品的设计;道路两侧景观设计;道路两侧排水盖板设计;新建道路设计;墙体外立面美化。待方案确定后根据设计方案公开招投标。 <b>三季度目标:</b> 开始施工。 <b>四季度目标:</b> 根据设计方案确定继续施工或相关项目竣工验收。	正在完善沂田庄美丽村居设计方案,同时,进行村庄绿化提升,太阳能路灯安装,便民服务中心办公设施完善。	推进正常	修建广场 3 处,增加绿化量化,改造村内汪塘沟渠,提升村居生活环境,根据新修订的设计方案继续打造美丽村居试点。

<p>打造 2 个省级美丽乡村示范村、1 个市级美丽乡村示范片区和 10 个市级美丽乡村示范村。</p>	<p>宋晓莉</p>	<p>区农业农村局</p>	<p><b>年度目标：</b>打造 2 个省级美丽乡村示范村、1 个市级美丽乡村示范片区和 10 个市级美丽乡村示范村。 <b>省级美丽乡村创建季度计划：</b> <b>第一季度目标：</b>提报创建方案，并报市审批。 <b>第二季度目标：</b>项目建设进行规划与招标并进行建设前准备工作。 <b>第三季度目标：</b>义堂镇韦家巷村完成村内道路提升改造，铺设沥青路面 15360 平方米。对街巷及公共场地进行绿化美化，打造文明一条街、法治一条街，便民文化广场进行提升再改造，粉刷社区所有房屋外墙约 2 万平方，村西大街硬化 1000 平方米。半程镇大峪村提升舞台广场；安装 LED 屏及网络达人打卡地；围绕乾隆南巡制作景观雕塑；建设村史馆一处。 <b>第四季度目标：</b>对义堂镇韦家巷村电网提升改造，进行村内清洁能源改造。半程镇大峪村完成整修沿河步道及护坡 600 米，河道绿化及增加景观路灯。</p>	<p><b>义堂镇韦家巷村市级美丽乡村创建项目：</b>已完成创建实施方案并上报，目前，已完成投资 40 余万元，对街巷及公共场地进行绿化补植及美化，打造完成文明一条街、法治一条街。 <b>半程镇大峪村省级美丽乡村创建项目：</b>已完成创建实施方案并上报，目前，已完成投资 30 余万元，村西大街正在硬化，并聘请第三方主要机构对村南乾隆沟围绕乾隆南巡场景进行规划设计，村史馆正在建设中。 <b>方城镇市级美丽乡村示范片区场景项目：</b>已完成创建实施方案并上报，目前，已完成投资 120 余万元，片区内道路正硬化中，片区内绿化正在补植，部分墙面进行粉刷。聘请第三方主要机构对新古城村古城墙进行规划设计，完成方城河文化长廊建设。</p>	<p>推进正常</p>	<p>继续打造 2021 年的 2 个省级美丽乡村示范村、1 个市级美丽乡村示范片区。 <b>义堂镇韦家巷村：</b>完成村内道路提升改造，对便民文化广场进行提升再改造。粉刷社区所有房屋外墙，对村庄电网和村内清洁能源改造。 <b>半程镇大峪村：</b>继续硬化村内道路，提升舞台广场。安装 LED 屏，建设网络达人打卡地。围绕乾隆南巡制作景观雕塑。整修沿河步道及护坡。河道绿化及增加景观路灯。 <b>方城镇市级美丽乡村示范片区场景项目：</b>继续实施美化、绿化、亮化工程，公共场所配套工程，排水沟工程，土建工程，道路工程，瓜果蔬菜大棚及优质瓜果示范园建设工程。</p>
			<p><b>市级美丽乡村示范片区创建季度计划：</b> <b>一季度目标：</b>编制创建方案并报市局通过。 <b>二季度目标：</b>项目建设规划及招标。 <b>三季度目标：</b>实施美化、绿化、亮化工程，公共场所配套工程，排水沟工程，土建工程，道路工程。 <b>四季度目标：</b>村内旧道路升级改造工</p>	<p>程，瓜果蔬菜大棚及优质瓜果示范园建</p> <p>目前，已完成 2021 年度第一批市级美丽乡村 8 个示范村创建申报工作，6 月 17 日，市委委托第三方对我区申报的 8 个示范村进行了评估验收，评估验收结果尚未公布。</p>	<p>推进正常</p>	<p>申报 2021 年第二批的市级美丽乡村示范村。</p>

			设工程。			
培育市级以上龙头企业 和家庭农场示范场4家， 农业合作社示范社6家。	宋晓莉	区农业农村局	年度目标：培育市级以上龙头企业和家庭农场示范场4家，农业合作社示范社6家。 二季度目标：完成市级以上龙头企业6家。 四季度目标：完成全年任务。	1. 已上报6家市级龙头企业的推荐工作。 2. 同时对现有第1-5批和第10批市级重点龙头企业进行了监测。在淘汰8家企业的同时又递补8家企业作。 3. 推荐了山东汇融肉制品有限公司参加第七批国家级龙头企业申报。 4. 做好新型经营主体的摸底培育工作。	推进正常	做好新型经营主体培育工作。培育申报省级合作社1家。
完成2万亩高标准农田建设。	宋晓莉	区农业农村局	年度目标：完成汪沟镇2万亩高标准农田建设项目，推进李官镇2万亩高标准农田建设项目。 一季度目标：完成汪沟镇2万亩高标准农田建设项目进度的90%。 二季度目标：完成汪沟镇2万亩高标准农田建设项目的全部建设内容，并通过市级验收。 三季度目标：完成李官镇2万亩高标准农田建设项目的前期规划设计、前期进场准备工作。 四季度目标：完成李官镇2万亩高标准农田建设项目的进度的40%。	当前，已完成该项目全部建设任务，正在进行区级自验，已拨付资金683.9万元，已完成拨付计划的22.8%。	推进正常	在下半年完成2021年高标准农田的立项、评审，招标投标等工作，力争2021年底完成项目全部的计划建设任务。
打造全省木业新旧动能转换示范区、 板材产业创新升级发展 先导区、中国	公茂礼	区工信局、 区科技局	年度目标：按照市木业产业转型升级工作部署，加快木业产业园区道路等配套设施建设，引导大企业入园发展壮大、中等企业抱团发展、小微企业入驻众创园，积极推进木业企业技术改造，引进国内外智能化生产设备，积极对接省市	1. 梳理龙头企业50家、中小企业303家、小微企业1610家，全面摸清木业企业底数，精准制定转型路径。 2. 引导较大企业自我提升，推进“机器换人”。已有新港木	推进正常	1. 完善园区功能配套。规划木业机械区和木业综合配套区二期拆迁，为产业园区转型升级提供空间。积极谋划园区之间道路互联，督促加快推进推进园区管网、路网、绿

<p>木作整装材料产业基地。</p>			<p>主管部门，加强沟通汇报争创全省木业新旧动能转换示范区、板材产业创新升级发展先导区、中国木作整装材料产业基地。</p>	<p>业、旭美尚诺等 6 家企业投资 20 亿元引进帝芬巴赫、辛贝尔康普等 8 条全球一流的生产线，新增年产能 193 万立方米，相当于 220 家原中小型企业产能，示范带动一大批配套中小企业协同发展，引领产业转型升级。</p> <p>3. 支持中等企业抱团发展。旭美尚诺联合 39 家、俏家新材料联合 5 家中小微企业抱团成立的股份有限公司，创新发展理念、引进先进设备、提升管理模式，迅速成为兰山区木业龙头企业。</p> <p>4. 扶持小微企业进驻众创园。为帮助小微企业发展，确保产业链完整。</p> <p>5. 围绕木业产业转型升级，推进临沂木业产业技术研究院建设：初步确定办公场所选址；完成院长招聘；起草建设方案和章程，以及相关管理制度；完成区财政预算列支 300 万元；推进事业单位登记办理，已向市委编办呈报申请并征得市编办同意，正准备登记相关材料；已开展部分临时性工作，已由院长代表研究院参与省木业提升示范工程专家论证工作及省十四五科技规划征求意见稿讨论。</p>	<p>化等基础设施配套，不断提升园区承载力和发展空间。加快推进木业机械区金源路、机械路、建设路，木业综合配套区团结路、和谐路、双岭西路、规划路、奋斗路建设进度。</p> <p>2. 推进两化融合发展。加快木业产业“两化融合”“智能制造”步伐。推进工业设计、数字化智能管理平台应用，加快推进“机器换人”，提升木业制造信息化、安全环保水平。在数字化改造、信息化赋能方面培树范例，加强宣传，发挥示范引领作用。</p> <p>3. 完成事业单位登记注册，开展工作人员公开招聘，完成团队组建并正式开展工作。</p> <p>4. 围绕年度目标任务，积极“走出去、请进来”，对接国内外木业产业专业研发机构，加大人才、技术招引力度，争取 2021 年内完成 1-2 个专业性研究所建设工作，尽快实现运行。</p>
--------------------	--	--	---	--	--

按照“个转企、小升规、规改股”的发展路径，培植50个高端木业企业，辐射带动中小企业协同发展。	公茂礼	区工信局	<p><b>年度目标：</b>通过小升规培育、企业家培训、技术改造等手段，培植50家高端木业，协同带动中小企业发展。</p> <p><b>二季度目标：</b>建立“小升规”企业培育库，培植20家高端木业企业，辐射带动中小企业协同发展。</p> <p><b>三季度目标：</b>组织企业家培训，提高企业家战略思维。培植35家高端木业企业。</p> <p><b>四季度目标：</b>引导技术创新，实施技术改造，培植50家高端木业企业。</p>	初步建立小升规培育库，已培植20家高端木业企业。注重龙头骨干企业培育，精准制定“个转企、小升规、规改股”发展路径，通过腾笼换鸟、旧城改造、搭建优质中小企业培育库等措施，重点培植行业骨干企业，带动一批中小企业梯次成长、做优做强，实现产值和效益倍增，形成了以新港木业、方圆建材、福达木业、旭美尚诺、韩师傅家居等企业为代表的产业发展集群。	推进正常	按照“政府引导，企业自愿，市场化运作，企业化管理”的发展模式，鼓励中小企业进行适度整合，提升发展空间，走绿色发展道路，真正实现大企业顶天立地、小企业绿色转型。
加快推进3处众创园建设，全面承载小微企业“拎包入驻、进园生产”。	公茂礼	区工信局、区科技局	<p><b>年度目标：</b>完成木业科技众创园、木业智能机械众创园主体建设，西城智能家居科创园开工建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>木业科技众创园和木业智能机械加快厂房建设进度，西城智能家居科创园开工建设。</p> <p><b>三季度目标：</b>加快木业科技众创园、木业智能机械众创园、西城智能家居科创园建设。</p> <p><b>四季度目标：</b>建设木业科技众创园配套设施，西城智能家居科创园一期主体完工。</p>	木业科技众创园、木业智能机械众创园项目已陆续开始封顶，园区配套设施建设正在推进，招商工作同步进行。西城智能家居科创园立项环评完成，土地正在公示，规划等待审批。	推进缓慢 (与第15项任务有重合)	坚持问题导向，把帮扶企业作为推动传统产业转型升级重要举措。成立传统产业转型升级推进专班和正科级事业单位西城开发服务中心，跟进手续办理、推进转型升级项目建设，做好企业“服务员”。牵头落实领导帮扶，“一企一策”实现精准服务，纾解企业发展中的困难问题，坚定企业发展信心，当好促进企业发展“贴心人”。
推动方圆二期、旭美二期等项目建设，精准招引绿色家居、全屋定制等一批产业链终端	公茂礼 宋晓莉	区工信局、区商务局	<b>年度目标：</b> 工信局完成方圆二期3栋车间建设，旭美办公楼、宿舍楼、主体完工，车间完成建设，规上木业企业实现产值270亿元。商务局发挥好木业龙头企业带动作用，以企引企，精准招引，着力招引具备新技术、新工艺、新设备、新材料的优质企业，对传统产业进行转	1. 旭美尚诺二期土地挂牌，正进行施工前的准备。方圆建筑材料部分厂房已经开始开挖。 1-5月份，规上木业企业实现产值113.6亿元。 2. 1-6月份，新建木业产业项目8个，分别为总投资3.5亿元	推进正常	1. 加快产业调整，形成“城-镇-园”协调发展的产业聚集平台，实现“以产促城，以城兴产，产城融合”，变传统产品优势为产业集群优势，整合打造出创新能力强、关联度大、带动力强、辐射

项目,着力构建全产业链条,年内规上木业产值突破 269 亿元。			<p>型升级改造,促进产业迈向新高端,实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化发展。</p> <p><b>二季度目标:</b>方圆二期、旭美二期开工;与中建国际等沟通对接,招引建设中建国际木业产业园,规上木业企业实现产值 120 亿元。</p> <p><b>三季度目标:</b>方园二期、旭美二期加快建设,规上木业企业实现产值 190 亿元。</p> <p><b>四季度目标:</b>方圆 3 栋车间全部建成,旭美办公楼、宿舍楼、主体完工,车间完成建设,规上木业企业实现产值 270 亿元。</p>	<p>的正晟年产 600 万片欧标木托盘项目、总投资 1.03 亿元的美晔木业年产 18 万立方米高档家具板项目、总投资 1.02 亿元的益顺木业年产 18 万立方米高端家具板项目、总投资 1 亿元的润东木业年产 16 万立方米高端家具板项目、总投资 0.3 亿元的和秀年产 700 万张高端板材生产项目、总投资 3.98 亿元的晟昌新材料年产 1 万立方米胶合板项目,总投资 1.01 亿元的九腾木业年产 15 万立方米全屋定制橱柜板项目、总投资 1.32 亿元的岭沃人造板厂年产 5 万立方米人造板项目。</p> <p>3. 对接深圳有为技术控股集团等多家企业,洽谈招引绿色环保木业产业新技术、新工艺。</p>		<p>面广、集约化高的优势产业集群。</p> <p>2. 对新落地的 8 个木业产业项目,推动项目顺利建设;发挥好木业龙头企业带动作用,精准招引。</p> <p>3. 根据本土企业诉求对接有关先进地区的先进企业、先进技术,对接苏州苏福马机械有限公司、意大利意玛帕尔集团等,引进优质木业机械装备、技术、企业。</p> <p>4. 对接曲美家具、欧派家居集团、索菲亚家居,引进优质木业家具制造业,积极筹备针对深圳有为技术控股集团的招商考察方案。</p>
实施百项技改,推进百企转型,工业技改投入增长 10%以上。	公茂礼	区工信局	<p><b>年度目标:</b>贯彻落实省市工作部署,遴选 100 项技改项目建立技改项目库,加强调度指导,工业技改投入增长 10%以上。</p>	<p>目前工业技改已开工纳统项目 76 个,已完成投资 17.63 亿元,增幅 12.29%。</p>	推进较快	<p>加强部门沟通协调,严格考核制度。</p>
深入开展亩产效益评价,健全亩产倒逼机制,激发企业活力。	公茂礼	区工信局	<p><b>年度目标:</b>根据市亩产效益评价工作领导小组部署按时完成 2020 年度工业企业的亩产效益评价工作。</p> <p><b>二季度目标:</b>制定亩产效益评价工作实施方案,召开动员会,全面开展 2020 年度亩产效益评价工作。</p> <p><b>三季度目标:</b>2020 年度亩产效益综合评级评价工作。</p>	<p>制定兰山区亩产效益评价改革企业综合评价体系实施办法,调整充实领导小组,召开亩产效益评价工作动员会,目前已完成 641 家规模以上、2729 家规模以下工业企业数据的采集和部门纠偏工作。</p>	推进正常	<p>根据全市统一部署和要求,完成 2020 年度工业企业亩产效益评价的企业数据确认、综合评级评价、评价结果公示、形成评价目录等工作,并协调相关部门出台并落实差异化扶持政策。</p>

			四季度目标:2020 年度亩产效益评价差别化政策落实。			
支持鲁班精装小镇尽快运营,整合利用各方资源,尽快树立行业标杆。	王翠宝	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部	<p><b>年度目标:</b> 鲁班精装集团预计总投资 32.94 亿元, 达成以下目标。</p> <p>1. 国际展示中心: 2021 年 3 月 30 日前完成一层结构, 同时完成地下室外墙防水; 6 月 30 日前完成主体结构封顶, 幕墙样板完成。9 月 30 日前完成外立面及屋面施工。11 月 30 日前完成室内安装及装修大面, 保障 12 月 31 日交付。</p> <p>2. 临时展示中心: 3 月 1 日前完成样板房隔墙及商铺吊顶施工, 样板房装修及公区走道吊顶装修施工队伍进场, 同步已完成招商的商铺进场装修; 5 月中旬完成所有施工, 保障 5 月 18 日开业。</p> <p>3. 交易平台优化与升级: 3 月 12 日前完成搭建并试运行, 保障商户上线无忧、商品交易无忧、工单反馈及时、数据统计监控准确; 及时更新。保障 5 月 18 日与临时展示中心同步。</p> <p>4. 招商与运营工作: 4 月 30 日前完成线下临展 95 个展位品牌入驻的招商。5 月 18 日前至少再签一家上市企业的集采协议; 7 月份前计划按照平台品类类目规划招商完成引进入驻 200 个品牌供应商。9 月启动国际体验中心物业前期规划与现场管理、招商品类规划与楼层落位、运营规划, 展开两栋五层 200 个规划展位的招商储备。2021 年度交易额不低于 1 亿元。</p> <p>5. 配套建设用地供地: 受政策影响较大, 暂定 4 月 15 日前确定挂牌条件上</p>	<p><b>创新搭建精装全产业链服务平台:</b> 1. 线上平台已于 3 月 8 日正式运营。功能包含供应商入驻(开店)、商场创建、商品管理、交易管理等。完善平台管理流程, 出具了各类管理规则 12 项, 平台商户培训手册 5 项。目前, 平台二期正按照计划推进中, 将加入完善招投标系统, 新增批量创建商品、添加附加商品、人工归类商品等功能, 同时完成 web 站点设计上线。2. 完成小镇临时展示中心鲁班精装 1 号馆的设计施工, 进入试运营阶段。3. 上半年, 线上平台招商店铺已开 105 户, 探店上线商场、商户共 278 户, 上线商品 4686 款。精装 1 号馆线下招商整体实现出租 100%, 营业率 100%, 线下入驻一二线品牌合计 62 个, 除海尔店铺还在产品组装外, 所有招商入驻品牌都已完成装修、产品上样等工作。与国家建筑材料工业技术情报研究所、金螳螂建筑装饰股份有限公司等建立合作关系, 并签约入驻了山东国际建筑材料产业化研究院。4. 重点引入了专业水平高、业务能力强的一线人员, 团队从 20 多</p>	推进正常	<p><b>线上平台板块:</b> 1. 2021 年实现山东省区域新房屋型 70% 的数据录入平台, 集采交易额达到 1 亿元。2. 下半年将组织召开第二届鲁班“国际精装”产业峰会, 鲁班精装 1 号馆同步举行开馆仪式, 实现产业落地时面向全国发声。</p> <p><b>开发建设板块:</b> 1. 对项目总承包方做好管理督导, 提速完成项目设计、施工手续办理等工作, 并于 2021 年年底建成该项目并精装交付使用。2. 加快推进项目一期配套地块供地。在区领导小组的协助下, 按照工作流程图履行供地程序, 区政府已分别向市自然资源和规划局、市审批局发函, 待市政府开发建设领导小组审批同意后, 设置限价式供地条件和土地出让价格, 持续推动项目一期后续地块供地。</p> <p><b>双招双引工作:</b> 1. 针对合作单位和地产企业、室内设计、供应商等目标服务单位的招引。以产业合作作为项目开发合作的前提条件, 吸引大型房企、施工企业将其装修</p>

		<p>报市政府签批，4月22日前挂牌公示，5月22日前土地摘牌。</p>	<p>人拓展为60多人，形成一支分工明细、专业精干的创业团队。</p> <p>5. 品牌打造计划。整合梳理了所有已招商的线上线下品牌，规范店铺名称和logo（品牌标识），并整理制作了精装1号馆导购手册。鲁班精装小镇商标注册及VI体系建设工作正在积极推进中。</p> <p><b>打造千亿级产城融合园区基地：</b></p> <p>1. 由兰山区项目建设推进领导小组协调解决了项目一期范围2018年8、9批次721亩土地征收问题，已经全部补偿兑付到位。2. 已完成小镇项目一期地块控规及编研方案审批，通过市政府联席会议和拟供地块规划条件审批。3. 已办理“鲁班国际精装物流中心”建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等证照。4. 具备产业展示体验功能的配套建筑——“鲁班国际精装展示中心”项目投资约10亿元，于2020年9月27日完成EPC工程总承包招标，2021年2月2日全面出正负零。目前一次结构已封顶，正在进行二次结构施工；智能化、景观设计方案已确定，幕墙、内装、亮化照明设计方案正在积极推动中。</p>	<p>建材类集采业务纳入小镇产业平台。2. 针对产业板块人才的招引。继续在供应链金融、线下项目运营招商、线上营销、平台技术开发等方面招引标杆企业高管，打造高端人才团队。</p>
--	--	--------------------------------------	--	--

加快推进仪表产业园、绿色食品产业园、塑料科技众创城市建设，引导企业入园集聚发展。	公茂礼	区工信局、区科技局	<p><b>年度目标：</b>仪表产业园完成施工图设计、施工招标、工程进场。</p> <p><b>二季度目标：</b>跟进项目可研，推进土地征拆工作，围挡施工搭设；围挡搭设完成、规划设计方案。</p> <p><b>三季度目标：</b>确定勘察单位，进行地质勘察、初步设计完成，开始施工图设计；桩勘、施工图设计。</p> <p><b>四季度目标：</b>施工图设计完成，开始建设准备工作；场区三通一平，组织施工招标，工程进场。</p>	<p>规划方案完成，进行详细规划设计中，围挡搭设施工完成70%，推进征拆清障，公墓建设中。</p>	推进正常	<p>1. 积极申报省市重点项目，争取上级政策支持，破解企业下一步发展需要的土地指标等要素制约。</p> <p>2. 积极推进土地规划手续完善工作，建立职能责任制度，明确时间节点和责任。</p> <p>3. 主体封顶后，开始二次结构施工，三季度进入装饰、四季度园区配套管网施工及各项验收。</p>
			<p><b>年度目标：</b>食品产业园一期完成主体建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成地下开挖，达到正负零。</p> <p><b>三季度目标：</b>完成主体建筑50%。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成主体100%。</p>	<p>土方开挖已基本完成，独立基础平台、独立柱、电梯井混凝土工程已完成80%。</p>	推进正常	
			<p><b>年度目标：</b>塑料科技众创城一期完成主体建设，开始室内装饰及管网施工。</p> <p><b>二季度目标：</b>1#2#5#--15#车间1#2#公寓主体封顶，3#4#车间主体完成70%。</p> <p><b>三季度目标：</b>1#2#5#--15#车间1#2#公寓室内装饰，3#4#车间主体完成，室内开始装饰。</p> <p><b>四季度目标：</b>工程后期园区管网施工，及各项验收。</p>	<p>1#车间南2层浇筑完成，钢结构钢柱完成2/3，2#车间南3层浇筑完成。3号车间、4号车间已主体封顶，5、6、7#车间一层施工。8、9、10#车间主体封顶。10#车间一层砌筑。</p> <p>11-15#车间主体封顶、女儿墙砌筑完成；1#、2#公寓楼主体封顶完成。</p>	推进正常	

<p>高标准举办第二届山东（临沂）体育用品博览会，打造国家体育产业示范基地。</p>	<p>田宗春</p>	<p>区教体局</p>	<p><b>年度目标：</b>用好山东（临沂）体博会平台，兰山区成功创建国家级体育产业示范基地。 <b>二季度目标：</b>推进第二届山东（临沂）体博会各项筹备工作。到省体育局、国家总局汇报、对接、跟进工作，并成功通过答辩，争取获得国家体育总局发文认证。 <b>三季度目标：</b>抓好第二届山东（临沂）体博会组织筹备工作。做好兰山区创建国家级体育产业示范基地有关后续工作，等待国家体育总局正式发文审批。 <b>四季度目标：</b>做好第二届山东（临沂）体博会及创建国家级体育产业示范基地总结工作。</p>	<p>1.6月18日召开第二届山东体博会倒计时100天启动仪式，发布“山东体博会吉祥物”。 2.确定招商展位650余个，占整体招商展位的一半以上。 3.到晋江、厦门等国家级体育产业示范基地开展招商洽谈活动。 4.上半年先后召开了体博会新闻发布会，对第二届体博会有关筹备情况进行了发布，省市体育部门多次沟通对接，对体博会的招商招展、新闻宣传、部门协同等进行了对接沟通，目前各项筹备工作稳步突进。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1.大力开展招商招展，确保展会上档次、有影响。 2.扩大广告宣传，利用大屏幕、广告牌以及电视、自媒体等进行全方位宣传，营造浓厚的办会氛围。 3.做好开幕式筹备、程序设计以及领导、嘉宾邀约，观摩路线策划、确定等工作。 4.做好疫情防控预案、安全应急预案等，确保展会顺利进行。</p>
<p>推进中南·大有镜商业综合体、沂州里商业街等开发建设，丰富城区服务业发展。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区发改局</p>	<p><b>年度目标：</b>中南·大有镜商业综合体达到毛坯竣备条件；沂州里商业街项目整体开业80%。 <b>二季度目标：</b>中南·大有镜商业综合体主体结构完成；沂州里商业街项目招商完成50%；市场活动为项目开始热场。 <b>三季度目标：</b>中南·大有镜商业综合体砌体及粗装修完成；沂州里商业街项目招商完成80%，项目开业，开业活动及开业对外宣传。 <b>四季度目标：</b>中南·大有镜商业综合体机电系统、外幕墙及保温完成；沂州里商业街项目对开业后经营进行分析，对相关业态进行微调。</p>	<p><b>中南·大有镜商业综合体：</b>楼商业街主体结构完成80%，58#楼购物中心主体结构完成70%，砌体施工已全面开始。 <b>沂州里商业街：</b>已签合同6家，已签意向商户19家，正在洽谈商户4家。</p>	<p>推进正常</p>	<p><b>中南·大有镜商业综合体：</b>加快推进精装修、景观及幕墙等的定标，争取年底具备消防验收条件，为明年小业主进场装修创造条件。 <b>沂州里商业街：</b>推动各项工程改造、商业配套的完善工作，跟进意向商户加快签约流程，全面推动商户整体进场装修进度。加强宣传力度，提高商业街整体知名度。完善各方面招商运营方案，标准化审批签约流程，加大与各部门的协调配合，全力打造沂州里商业步行街成为未来临沂的文化之窗、城市名片、新城会客厅。</p>

<p>抓好茶芽山文康旅、琅琊梦花里等重点项目续建及运营，促进文旅产业转型升级。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>区文旅局</p>	<p><b>年度目标：</b>推动茶芽山文康旅、琅琊梦花里等重点项目开发建设。  <b>一季度目标：</b>进一步推动茶芽山和琅琊梦花里已完工和试营业项目（滨湖特色餐饮、茶艺术中心、飞行体验中心、野奢帐篷、房车小院、矿坑民宿等）的投入运营，不断开拓市场。  <b>二季度目标：</b>加快琅琊梦花里的智慧农业观光大棚、无动力游乐园和萌宠乐园等续建项目的立项和开发建设。  <b>三季度目标：</b>推动茶芽山的田园农庄项目规划、景观设计和研学产品设计。  <b>四季度目标：</b>促进文旅重点项目转型升级。</p>	<p>1. 指导琅琊梦花里开展市场宣传促销工作，发放免费门票，扩大市场知名度，筹备7月第二轮市场开拓营销活动，筹划奖励寻宝活动。  2. 协助茶芽山申请建设土地指标；跟踪调度茶芽山红色文化体验馆建设进度；把关茶芽山智慧健身步道规划设计方案，协调镇村共同推动田园农庄、茶山研学教育基地等项目的征地拆迁工作。</p>	<p>推进缓慢</p>	<p>持续跟进乡村旅游项目开发建设，指导旅游企业扩大营销不断开拓市场。</p>
<p>坚持创新引领，加快开发区体制机制改革，进一步做大园区平台体量，力争总体实力跻身全省开发区第一方阵。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>兰山经开区管委会</p>	<p><b>年度目标：</b>继续保持全省开发区第一方阵。  <b>二季度目标：</b>加快推进重点项目建设，建立一区六园有效沟通联络机制。  <b>三季度目标：</b>制定有力措施，做实开发区综合实力。  <b>四季度目标：</b>深挖潜力，创新突破，力争在全省开发区综合评价工作中争先进位。</p>	<p>1. 重点项目包保推进责任制，一个项目一个专班，一个项目一套方案，由一名科级干部包保负责，细化责任、明确到人；目前各重点项目稳步推进。  2. 对“一区六园”所涉及的各乡镇初步建立了沟通机制，明确了经济指标相关数据来源渠道。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 盯手续、抓落地。完善重点项目领导包靠、专班负责推进机制，对签约项目开展跟进服务。  2. 安排专人分散到“一区六园”的相关镇、街道驻点工作，随时掌握目标企业数据收集填报工作。  3. 加速美丽乡村建设，稳妥快速的推进12个村旧村改造，实施整体搬迁改造。全力推进庙岭、小山前等8个村合村并点，集中建设万人社区，提升人居环境，实现土地效益最大化。</p>

<p>继续抓好“放管服”改革，探索开展“一照多址”改革。</p>	<p>韩 东</p>	<p>区行政审批服务局</p>	<p><b>年度目标：</b>鼓励企业“一照多址”。企业的经营场所与住所所在兰山区内不同地址，且从事的经营项目不需要许可审批的，可以选择办理分支机构登记或经营场所备案。</p> <p><b>二季度目标：</b>积极宣传“一照多址”政策，深入了解企业需求。</p> <p><b>三季度目标：</b>组织业务培训，熟悉“一照多址”标准、提交材料规范、业务操作流程。</p> <p><b>四季度目标：</b>大力推广“一照多址”备案登记，简化登记、方便企业。</p>	<p>1. 组织“一照多址”业务受理人员培训，熟悉“一照多址”标准、提交材料规范、业务操作流程。</p> <p>2. 对符合“一照多址”办理条件的企业予以备案登记，截至目前已经为临沂通泰汽车贸易有限公司等企业办理“一照多址”备案。</p>	<p>推进正常</p>	<p>第三季度组织业务培训，熟悉“一照多址”标准、提交材料规范、业务操作流程。第四季度大力推广“一照多址”备案登记，简化登记、方便企业。</p>
<p>加强特种设备安全监管，探索电梯“保险+服务”改革试点工作。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>区市场监管局</p>	<p><b>年度目标：</b>1. 2021 年底，实现商业场所电梯责任保险全覆盖。2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达到 80%。3. 2021 年实现电梯“三全”新模式投保数量达到 4000 部。</p> <p><b>第二季度目标：</b>1. 2021 年底，实现商业场所电梯责任保险覆盖率达到 95%。2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达到 70%。3. 2021 年实现电梯“三全”新模式投保数量达到 800 部。</p> <p><b>第三季度目标：</b>1. 2021 年底，实现商业场所电梯责任保险覆盖率达到 98%。2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达到 75%。3. 2021 年实现电梯“三全”新模式投保数量达到 2000 部。</p> <p><b>第四季度：</b>1. 2021 年底，实现商业场所电梯责任保险覆盖率达到 100%。2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达到 80%。3. 2021 年实现电梯“三全”新模式投保数量达到 4000 部。</p>	<p>1. 实现公众聚集场所电梯责任保险覆盖率达到 95.2%。</p> <p>2. 实现电梯总数参保责任保险覆盖率达已到 70.2%。</p> <p>3. 实现电梯“三全”新模式投保数量 236 台，另有 152 台住宅电梯完成验梯，近期实现投保。</p>	<p>推进正常</p>	<p>下半年，在实现公众聚集场所电梯责任保险 100%全覆盖，并全力推广电梯“三全”新模式工作，由柳青还建社区电梯为突破口，三季度突破 2000 部投保数量。</p>

<p>全面推广“智慧农经”信息平台,信息化管理农村财务。</p>	<p>宋晓莉</p>	<p>区农业农村局、区大数据局</p>	<p><b>年度目标:</b> 在柳青街道、汪沟镇开展财政助力乡村振兴支持农村财务管理改革试点工作,试点期两年,探索利用信息化手段加强村级财务公开,全面实行财务管理电算化。 <b>一季度目标:</b> 柳青街道完成改革方案细化及前期准备工作;汪沟镇制定工作计划、完善财务管理和档案管理工作。 <b>二季度目标:</b> 柳青街道完成与科技公司对接,初步完成改革内容平台设计;汪沟镇在试点村建立电子财务档案体系。 <b>三季度目标:</b> 柳青街道计划选取部分村居进行测试调整。汪沟镇完成村级村务综合服务公开平台 APP 试运行。 <b>四季度目标:</b> 柳青街道在全街道范围内开展测试,进行总结完善;汪沟镇在试点村通过平台实行动态网格化管理。</p>	<p>1. 柳青街道信息管理平台财务软件部分完成测试,收支预算部分设计基本完成;汪沟镇软件研发完成,试运行中;档案室建设基本完成;电子档案室财务电子照片完成 20%。 2. 做好全区政务外网对村社区覆盖保障工作。根据农业农村局工作计划,配合做好政务网络接入建设工作。 3. 全区 493 个行政村已实现政务外网全覆盖。 4. 目前已拟定在区直相关部门的调研方案。将结合调研内容和区农业农村剧安排统筹推进村社区政务网络保障工作。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 到郯城、临沭等县区进行考察学习,交流试点经验。 2. 加强督促调度。 3. 及时总结试点经验,逐步完善健全完善农村财务管理制度。 4. 督促施工。做好全区电子政务外网的覆盖和保障工。 5. 提高效率。结合区直部门调研结果,及时对接区农业农村局,按需求统筹做好村社区网络保障工作。 加强管理,保证线路运行通畅。</p>
<p>年内高新技术企业总数超过 200 家。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区科技局</p>	<p><b>年度目标:</b> 高企总数超过 200 家。 <b>二季度目标:</b> 举办高企培训会,组织企业申报第一批高新技术企业。 <b>三季度目标:</b> 做好企业培育培训工作,组织企业申报第二批高新技术企业。 <b>四季度目标:</b> 组织企业参加第三批高企申报工作,并做为明年高企培育工作打下基础。</p>	<p>1. 举办第一批高企培训会、木业企业专题申报培训会,共 200 多家企业 300 多人参会;目前第一批共申报 41 家。 2. 对计划申报第二批高企的企业进行摸底辅导,提高申报企业的数量和质量。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 筹备召开第二批高企申报培训会。 2. 重点对城区街道的写字楼、信息技术产业企业等进行摸底,开展政策宣传工作,调动企业申报积极性。</p>
<p>加快科技创新平台建设,新增国家级众创空间、科技孵化器 1 家,省级创新</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区科技局</p>	<p><b>年度目标:</b> 新增国家级众创空间、科技孵化器 1 家。2021 年新建 1 家院士工作站。新建重点实验室、新型研发机构等省级平台 1 家。省级以上科技项目 3 项。 <b>二季度目标:</b> 对现有平台进行全面摸底排查;对照各类平台认定标准,筛选符</p>	<p>1. 推荐山松生物申报山东省大豆精深加工技术创新中心、鲁南制药集团申报山东省中药制剂与药效技术创新中心;锄禾生态申请备案院士工作站,已通过省科技厅审核公示。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 征集 2021 年临沂市重大科技创新项目“揭榜制”“组阁制”项目需求;出台兰山区工作实施方案。 2. 按照省市要求,指导做好各级众创空间、科技企业孵</p>

<p>平台 2 家，省级以上科技项目 3 项。</p>			<p>合条件的企业。寻找相关行业领域院士和企业对接；开展省级各类项目征集工作。</p> <p><b>三季度目标：</b>培育条件较好的平台，申报国家级众创空间、科技孵化器；推进院士和企业开展实质性合作洽谈。根据省厅工作安排，组织企业申报省级平台；组织企业准备申报材料，完成上报。</p> <p><b>四季度目标：</b>配合市局、省厅做好申报、认定工作，完成全年任务。</p>	<p>2. 推荐金锣水务有限公司申报 2021 年度省重点研发计划项目，推荐长兴机械、泉金木业、新港集团申报木材加工转型升级科技示范工程项目。</p> <p>3. 筹备 2021 年区级科技创新计划项目申报工作。</p> <p>4. 517 国际众创空间已获市局推荐到省科技厅。新增 1 家院士工作站，总数达到 4 家。</p> <p>5. 推荐金锣水务承担的“水环境功能提升及河湖一体化管理平台技术开发”项目申报省重大科技创新工程项目，目前已通过省科技厅形式审查。</p>		<p>化器准备申报材料。</p> <p>3. 帮助企业和院士对接交流，促成双方合作。</p>
<p>年内申报泰山产业领军人才 1 名，引进国外人才和专业技术人员 60 名。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区科技局、区发改局、区工信局、区人社局</p>	<p><b>年度目标：</b>年内申报泰山产业领军人才 1 名；引进国外人才和专业技术人员 60 名。</p> <p><b>二季度目标：</b>做好人才摸底工作，等待省里通知下达开展申报工作，如有推荐到省的人才积极做好答辩工作；引进国外人才和专业技术人员 20 名。</p> <p><b>三季度目标：</b>做好创业大赛的申报工作，同时做好省人才工作小组实地考察工作；引进国外人才和专业技术人员 40 名。</p> <p><b>四季度目标：</b>做好任务书签订工作，同时做好人才年度评估工作。引进国外人才和专业技术人员 60 名。</p>	<p>1. 联合区委组织部开展“才聚琅琊·智汇兰山”首届兰山英才创业大赛，经筛选目前共有 9 个企业、10 个项目通过形式审查进入初评环节。</p> <p>2. 召集各部门对人才项目落地进行分析论证，引进国外人才和专业技术人员 30 名。</p> <p>3. 积极摸排相关企业和镇街经开区，及时掌握外国人办理工作许可的数量，帮助办理工作许可。</p> <p>4. 根据最近收到的《泰山产业领军人才工程实施细则（征求意见稿）》文件要求，提前谋划，做好泰山产业领军人才摸底调研工作，调研各镇街、经</p>	<p>推进较快</p>	<p>1. 配合组织部完成创业大赛的后期答辩等环节。</p> <p>2. 做好泰山产业领军人才、创业齐鲁共赢未来高层次人才创业大赛、创新人才推进计划人选等其他人才工程的申报工作。</p> <p>3. 做好周建斌项目落地服务工作。</p> <p>4. 积极协调有关部门、培训机构、外贸公司等，托清海外人才底数，召开培训座谈会，讲解相关政策。</p> <p>5. 及时对接临沂大学，了解年度海外人才引进计划，提前做好服务对接工作。</p> <p>6. 待泰山产业领军人才正式</p>

				开区、各相关企业相关人才储备情况。		通知下发后，结合摸底调研梳理出的人才人选组织申报，并与上级部门及时沟通对接，争取成功申报。
建立“闭环式”项目落地机制，提高“清单服务”质量。	韩 东	区行政审批服务局	<p><b>年度目标：</b>项目落地区级可办理事项一次性告知，市级办理事项提供指导，所有项目提供服务清单，让企业知道何时何地办理何种审批。</p> <p><b>二季度目标：</b>制定区级可办理事项清单，根据项目建设内容提供个性化服务清单；理清市级办理事项清单及办理条件。</p> <p><b>三季度目标：</b>为所有意向项目提供区级可办理事项一次性告知清单，并为其提供市级相关审批事项的清单，为其业务办理提供指导。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成年度目标。</p>	<p>1. 梳理完成所有科室可办理业务清单，并已整理好每项业务对应的所需材料一次性告知书，同时成立项目进度调度专班，及时跟进项目进度，依据项目进度所需及时告知企业当下办理事项所需材料，将重大项目全部纳入拟拿地即开工名单，为企业提供个性化一对一服务，提高服务效率。</p> <p>2. 对于区级无管辖权事项，经与市级沟通交流，已梳理完成市级办理业务清单及所需材料，如企业需要可告知企业去市级办理，并提供帮办代办服务。</p>	推进正常	为所有意向项目提供区级可办理事项一次性告知清单，并为其提供市级相关审批事项的清单，为其业务办理提供指导。
规划建设区电子政务外网安全运营中心，推行“全域无差别一窗受理”，建立“一链办理”服务模式。	韩 东 宋晓莉	区行政审批服务局、 区大数据局	<p><b>年度目标：</b>深化“一窗受理·一次办好”改革，进一步加强网上事项梳理，制定行政许可办理标准化流程，规范政务服务行政审批流程，全面提升网上政务服务能力，推进基层政务服务“一窗受理”，实现政府服务水平和质量“双提升”。</p> <p><b>二季度目标：</b>将区级依申请政务服务事项统一纳入“一窗受理”综合受理系统，加强网上事项梳理，确保各类事项“一网申报、一窗受理”。</p> <p><b>三季度目标：</b>制定“一窗受理”规范化</p>	<p>1. 打造“一窗受理”服务模式，设置13个“无差别一窗受理”窗口，实现事项“前台统一受理，后台分类审批，统一窗口出证”。</p> <p>2. 下发《关于加强网上事项梳理和业务学习的通知》，对依申请政务服务事项展开拉网式排查，逐项对实施机关、受理条件、办理标准、办理流程、网办地址、申请材料信息等70项要素进行全面梳理。</p>	推进正常	<p>1. 第三季度制定“一窗受理”规范化审批流程，实现区级行政许可事项“一窗受理”标准化高效实施，逐步推进基层便民服务中心政务服务“一窗受理”。</p> <p>2. 第四季度推进全区“一窗受理”系统覆盖面和实施运行效率双提升，实现政府服务水平和质量“双提升”，营商环境进一步优化。</p>

		<p>审批流程，实现区级行政许可事项“一窗受理”标准化高效实施，逐步推进基层便民服务中心政务服务“一窗受理”。</p> <p><b>四季度目标：</b>推进全区“一窗受理”系统覆盖面和实施运行效率双提升，实现政府服务水平和质量“双提升”，营商环境进一步优化。</p>	<p>3. 对依申请政务服务事项办理结果文书进行全面梳理，逐项建立电子证照，推进审批结果文书电子化；完善电子证照库建设与数据归集。指导各单位建立电子证照目录模板和电子证照归集。</p> <p>4. 下发《审批流程标准化》文件并实行，窗口受理人员、后台审批人员、统一出征人员按文件要求分工同步推进一窗受理、后台审批、统一出证件。</p> <p>5. 部署镇街道级“一窗受理”工作，各镇街均按照统一部署要求进行推进。</p>		
		<p><b>年度目标：</b>保障区政府管理的两个机房，为区直部门政务信息系统平台提供统一规划、维护、管理服务，减轻其设备运维、人员管理压力，提高消防安全、网络安全保障，优化设备运维、系统运行环境。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成机房装修及设备搬迁。</p> <p><b>三季度目标：</b>安全设备安装、测试并投入运行。</p> <p><b>四季度目标：</b>保障网络安全畅通运行。</p>	<p>1. 政务服务南区的机房全部装修整理到位，设备搬迁已经完成。</p> <p>2. 完成了两处机房同步运行的所有准备工作。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 加快进度，完成机房搬迁工作。</p> <p>2. 提高质量，并通过二级等保测评。</p> <p>3. 保障安全，增加机房动态环境监控系统。</p>

<p>支持企业上市、挂牌，奖励主板市场、科创板上市企业每家1000万元。</p>	<p>公茂礼 韩东</p>	<p>区地方金融 监管局、 区财政局</p>	<p><b>年度目标：</b>出台鼓励企业上市挂牌政策，成立领导小组。筛选上市后备资源，加强培训、调研。 <b>二季度目标：</b>出台完善《鼓励企业上市挂牌政策的实施意见》，成立推进企业上市挂牌工作领导小组。 <b>三季度目标：</b>组织培训、调研活动，为上市、挂牌后备资源企业做好相关工作。 <b>四季度目标：</b>同三季度。</p>	<p>1. 《鼓励企业上市挂牌政策的实施意见》和上市工作领导小组名单已上政府常委会研究通过。 2. 筛选10家上市后备资源企业上报省市。 3. 到方圆建筑模具、连科科技、莱克润滑油、金锣水务等公司开展实地调研。</p>	<p>推进较快</p>	<p>1. 做好《鼓励企业上市挂牌政策的实施意见》的宣传工作。 2. 持续做好企业调研工作。 3. 组织重点企业上市工作培训。</p>
<p>注重源头防范化解金融风险，落实好金融惠企政策。</p>	<p>公茂礼</p>	<p>区地方金融 监管局</p>	<p><b>年度目标：</b>1. 全年持续关注重点企业流动性风险。2. 开展打击非法集资宣传活动，严防非法集资现象发生。3. 配合上级主管部门及金融机构做好企业金融服务。 <b>二季度目标：</b>组织开展资金代办员摸排工作，以镇街为单位对各资金代办员进行警示教育，禁止其为各类投资理财类公司代办资金。 <b>三季度目标：</b>组织各镇街及有关部门在人民广场开展非法集资集中宣传活动。 <b>四季度目标：</b>持续推进非法集资警示教育进村组、社区、机关、学校、工厂、家庭、网点等“七进”活动。</p>	<p>1. 持续对15家重点企业开展流动性风险监测。 2. 已完成对资金代办员摸排工作及警示教育，目前正在开展防范非法集资集中宣传月活动。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 运用区级企业风险监测预警平台，将更多企业纳入监测系统，关注企业风险，及时预警。 2. 继续组织开展防范非法集资集中宣传月活动；深入推进非法集资警示教育进村组、社区、机关、学校、工厂、家庭、网点等“七进”活动。</p>

<p>实现大型批发市场产品溯源和检测体系全覆盖。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>区市场监管局</p>	<p><b>年度目标：</b>全区范围内大型批发市场落实进货查验和溯源制度管理，市场内建立检测站。  <b>二季度目标：</b>确定定点实验市场，市场内商户统一安装计量工具及产品追溯相关设备，在顾客结账时显示所购买的商品的产地等信息。市场检测站每天对商品进行抽测。  <b>三季度目标：</b>以问卷形式调查实验市场用户体验，并发展鼓励更多市场使用该模式。  <b>四季度目标：</b>争取全区推广该放心购物模式。</p>	<p>柳青军联农贸市场产品追溯设备及计量工具正在安装中。</p>	<p>推进正常</p>	<p>发展更多市场使用产品追溯系统及统一计量器具。</p>
<p>全年到位市外资金 120 亿元，实际利用外资 1.5 亿美元以上。</p>	<p>宋晓莉</p>	<p>区商务局</p>	<p><b>年度目标：</b>全年到位市外资金 120 亿元，实际利用外资 1.5 亿美元。  <b>一季度目标：</b>到位市外资金 25 亿元，完成利用外资 3000 万美元。  <b>二季度目标：</b>到位市外资金 35 亿元，完成利用外资 6000 万美元。  <b>三季度目标：</b>到位市外资金 35 亿元，完成利用外资 6000 万美元。  <b>四季度目标：</b>到位市外资金 25 亿元，完成利用外资 6000 万美元。</p>	<p><b>市外资金：</b>1-6 月份，报送市外资金 53 亿元。  <b>外资方面：</b>1-6 月份实际到位外资 3899 万美元。</p>	<p>推进正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 督促市外、境外资金尽快到位，争取全年完成市外资金 120 亿元，利用外资 1.5 亿美元，完成全年任务目标。</li> <li>2. 研究承接长三角地区产业转移项目目录，开展区委、区政府主要领导带队赴长三角区域招商活动，重点引进智慧物流、绿色家居等延链补链项目落户我区。</li> <li>3. 发挥产业资源优势，利用西部新城、政府投资公司的平台促进作用，探索利用外资新的路径，挖掘外资增资扩股潜力，着力突破日韩方向外资及制造业外资到账。</li> </ol>

年内新增实绩进出口企业 110 家，完成进出口 155 亿元，构建完整的跨境电商产业链、生态链。	宋晓莉 魏云广	区商务局、 兰山商城 管委会	<b>年度目标：</b> 进年内新增实绩进出口企业 110 家，完成进出口 155 亿元，构建完整的跨境电商产业链、生态链。	上半年全区货物进出口 82 亿元，同比增长 73.7%；其中出口 65 亿元，同比增长 62.5%；进口 17 亿元，同比增长 136%。新增备案企业 135 家，跨境电商诚信企业 10 家。	推进正常	1. 组织企业参加广交会、华交会、进博会，引导企业扩大先进技术和设备、关键零部件、重要原材料等进口，把进博会打造成外贸发展新平台，扩大全区进出口。积极引导外贸企业申报诚信电商企业加入跨境电商平台。 2. 加大市场采购贸易方式政策宣传和普及力度，指导工程物资市场到相关集团、市场、企业推广“市场采购+跨境电商”模式，举办“市场采购+跨境电商”推介会，积极落实政策，扩大出口规模。
节约土地增减挂钩指标 300 亩以上，盘活批而未供土地 1 万亩。	纪丙坤	区自然资 源局	<b>年度目标：</b> 实施土地挂钩立项工作，实现节余指标 300 亩以上。 <b>二季度目标：</b> 与李官镇对接，开展武家庄和后元沂村增减挂钩项目前期准备工作。 <b>三季度目标：</b> 完成李官镇武家庄和后元沂村挂钩立项工作。 <b>四季度目标：</b> 完成李官镇武家庄村和后元沂村挂钩验收工作。	李官镇后元沂村等 5 村村庄规划已编制完成并通过区规委会审议，武家庄村和后元沂村增加挂钩项目方案已编制完成，预计节余指标 300 亩。	推进正常	将根据美丽宜居乡村建设政策要求，稳妥推进挂钩立项工作。
争取政府发债项目资金 8 亿元以上。	韩 东	区财政局	<b>年度目标：</b> 受国家政策调整和国家发改委项目审批影响，本年度目标争取完成 8 亿元。 <b>二季度目标：</b> 争取完成 4 亿元。 <b>三季度目标：</b> 争取完成 4 亿元。 <b>四季度目标：</b> 完成全年计划。	1. 上半年发行政府专项债券 3.1 亿元。 2. 进行下半年专项债券发行准备工作。	推进正常	进一步加强与上级部门沟通协调，尽可能争取更多的专项债券额度，力争完成全年目标。

<p>坚持把稳就业放在就业创业的核心位置,年内实现城镇新增就业 7800 人。</p>	<p>韩 东</p>	<p>区人社局</p>	<p><b>年度目标:</b> 城镇新增就业 7800 人。 <b>二季度目标:</b> 城镇新增就业 3900 人。 <b>三季度目标:</b> 城镇新增就业 5850 人。 <b>四季度目标:</b> 城镇新增就业 7800 人。</p>	<p>1. 截至目前,全区城镇新增就业 4512 人,实现全年计划的 57.8%。 2. 成功举办 2021 年春风行动与就业援助月启动活动暨春季大型招聘会,达成就业意向 1270 余人。 3. 大力开展企业用工保障服务行动,完善区镇村三级用工服务专员队伍和专员帮包规模以上企业工作机制,收集求职需求 9205 个,解决 656 个职工返岗招聘等方面企业诉求。</p>	<p>推进较快</p>	<p>1. 用好临沂招聘网、区镇公共服务平台、村社区政务公开栏等线上线下平台,进一步扩大就业创业政策知晓率。 2. 重点加大对失业人员、就业困难人员、农村转移就业劳动力、高校毕业生等重点群体就业帮扶力度,进一步扩大就业创业优惠政策落实覆盖面。</p>
<p>加强社会养老服务体系建设,开工建设金锣医院老年养护院,改造提升方城镇敬老院,加快凯旋智慧养老中心建设进度。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>区民政局</p>	<p><b>年度目标:</b> 临沂金锣医院老年养护院建设项目办理完成土地、规划等手续,预计 6 月份开工建设,年底完成基础施工。 6-9 月,土方开挖、基槽清理、挡土墙支护、桩基施工。 10-12 月,负二层、负一层施工,基础施工。</p>	<p>项目立项、环评、土地手续已办理完成。</p>	<p>推进缓慢</p>	<p>办理项目规划、施工许可手续。</p>
			<p><b>年度目标:</b> 方城镇敬老院提升改造项目已进入规划设计阶段,预计 6 月开工,年底投入使用。 6-9 月,拟先对二楼三楼改造,完成房屋吊顶、内墙乳胶漆、墙裙瓷砖、门窗、水电等施工。 10-12 月,对一楼的改造装修,完成氧气供应站、锅炉房改建,对公寓楼外墙进行粉刷,12 月底完成全部改造,投入使用。</p>	<p>完成效果图初步设计,包括室内及院落绿植。完成项目施工费用造价和前期部分装修内容的考察工作。</p>	<p>推进缓慢</p>	<p>加快部分设计进度,根据设计内容进行基础施工。</p>

			<p><b>年度目标:</b> 凯旋智慧养老中心项目已建设至 12 层 (总高 15 层), 上半年完成主体建设, 年底完成装修、绿化、设备进场。</p> <p>4-6 月, 主体工程施工。</p> <p>6-12 月, 装修、绿化、设备进场。</p>	<p>凯旋智慧养老中心项目 3#楼 7~15 层主体完成, 十层以下砌体完成。</p>	<p>推进正常</p>	<p>6-12 月, 装修、绿化、设备进场。</p>
<p>优化 10 个村社区综合性文化服务中心、8 个历史文化展示室示范点, 年底实现镇街道文化馆图书馆分馆全覆盖。</p>	<p>王翠宝</p>	<p>区文旅局</p>	<p><b>年度目标:</b> 图书馆总分馆建设全覆盖。</p> <p><b>二季度目标:</b> 图书馆总分馆建设覆盖率达 80%。</p> <p><b>三季度目标:</b> 图书馆总分馆建设覆盖率达 90%。</p> <p><b>四季度目标:</b> 图书馆总分馆建设全覆盖。文化馆分馆已实现全覆盖。</p>	<p>兰山区图书馆已建成金雀山、李官镇、兰山街道、枣园镇、方城镇等 10 个分馆, 分管建设覆盖率达 80%。</p>	<p>推进正常</p>	<p>加强基础设施和人才建设, 确保分馆开放有序运行。组织图书馆专业人员进行 Interlib 图书馆集群管理系统培训, 督促各分馆管理员熟练掌握业务知识, 确保分馆正常运行。</p>
			<p><b>年度目标:</b> 完成所有综合性服务中心和历史展示室建设和优化。</p> <p><b>二季度目标:</b> 对各村社区综合性服务中心、历史文化展示室进行布局谋划, 收集相关资料, 对基础设施建设情况进行摸底, 确定重点推进项目名单。</p> <p><b>三季度目标:</b> 对已建成的综合性服务中心和历史展示室进行升级改造和对外开放。对未建成文化服务中心和历史展示室进行督导。</p> <p><b>四季度目标:</b> 完成所有综合性服务中心和历史展示室建设, 并对其进行预验收和完善。</p>	<p>综合文化中心已完成 7 个, 两个正在进行中, 一个因镇上原因暂停; 8 个历史文化展览室已经完成建设或即将开放的是 5 个, 正在装修的 1 个, 2 个暂未开工。</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 对正在装修的文化中心和历史文化展示室跟踪进度, 对未开工的查找原因并督促其进程, 争取 18 个项目全部完工并通过验收。</p> <p>2. 对已经完工和已经开业的给予日常管理指导, 使其活动和展品更加丰富, 管理制度更加完善, 对其后续的升级改造打下基础。</p>
<p>高质量举办区第八届运动会。</p>	<p>田宗春</p>	<p>区教体局</p>	<p><b>年度目标:</b> 成功举办八运会, 提高全民健身意识, 展示全区经济社会发展成果。</p> <p><b>二季度目标:</b> 启动筹备工作, 起草竞赛规程、资审条例等材料。</p>	<p>初步确定比赛项目、竞赛规程、资审条例等, 起草疫情防控、安全办赛等预案。正起草向局党组会以及区政府常务会的汇报材料、会议通知等。</p>	<p>推进正常</p>	<p>下一步, 将树立担当意识和大局观念, 积极做好比赛的组织筹备工作, 营造出浓厚的全民健身氛围。</p>

			<p><b>三季度目标:</b> 成立组委会, 下发办赛通知, 召开动员会, 启动部分比赛项目。</p> <p><b>四季度目标:</b> 筹备开幕式, 召开总结表彰会议, 对比赛进行总结梳理, 做好材料归档整理等工作。</p>			
<p>加快筹建临沂商业职业学院、临沂中医药职业学院, 新建、续建、改扩建11处校建项目, 新招录教师1500人, 继续巩固“大班额”化解成果。</p>	田宗春	区教体局	<p><b>年度目标:</b> 临沂中医药职业学院改为临沂中医药学校, 后期积极争取升格高职。计划于2021年10月开工建设。临沂商业职业学院继续想办法对接协调, 改变工作策略, 继续争取建设。</p>	<p>召开临沂市中医药职工中等专业学校新校区筹建工作领导小组第一次会议, 成立新校区筹建工作专班, 并明确职责分工。会后, 教体局、半程镇、金锣集团、学校到现场对接土地、规划等工作。临沂商业职业学院继续想办法对接协调, 改变工作策略, 继续争取建设。</p>	推进正常	<p>下一步, 各部门将根据工作职责主动担当, 相互配合, 争取10月份开工建设, 开工后, 倒排工期, 定期调度, 加快项目进展, 争取明年9月份启用。</p>
			<p><b>年度目标:</b> 校建项目完工10处、封顶2处。</p> <p><b>二季度目标:</b> 全部开工、封顶4处。</p> <p><b>三季度目标:</b> 竣工交付5处、主体施工4处、内外装饰2处。</p> <p><b>四季度目标:</b> 竣工交付9处, 封顶2处。</p>	<p>已经全部开工建设, 计划封顶4处, 实际封顶8处。</p>	推进较快	<p>加强督促调度, 确保按期完成工作任务。</p>
			<p><b>年度目标:</b> 做好新招录教师工作。</p> <p>3月, 对中小学、幼儿园师资情况进行调研。</p> <p>4月, 制定招聘简章。</p> <p>5月, 组织报名和笔试。</p> <p>7月, 组织面试、考察、体检。</p> <p>8月, 公示聘用。</p>	<p>上级编制计划下达迟缓, 影响教师招聘进度。目前正在积极做好招聘简章发布准备工作。</p>	推进正常	<p>1. 6月-7月, 制定教师招聘简章, 规范组织报名和笔试。</p> <p>2. 8月, 组织好面试、考察、体检和聘用, 确保秋季开学师资到位。</p>
<p>建设学校食堂“互联网+名厨亮灶”工程, 守护校园</p>	田宗春	区教体局	<p><b>年度目标:</b> 全区公办中小学、中心幼儿园实现校园食堂“明厨亮灶”全覆盖, 通过平安校园数字化管理平台, 实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”工程, 加</p>	<p>1. 完成全区139所公办中小学、中心幼儿园食堂明厨亮灶建设情况摸排工作。</p> <p>2. 上半年, 区教体局、区市场</p>	推进正常	<p>按期推进, 确保公办中心学、中心幼儿园食堂明厨亮灶全部接入平安校园数字化监控平台, 确保完成全年目标。</p>

食品安全。			<p>强监督与使用。</p> <p><b>二季度目标:</b>对公办中小学、中心幼儿园的食堂明厨亮灶建设情况进行摸排,通过提升改造,实现全覆盖。</p> <p><b>三季度目标:</b>联合教体局加强“互联网+明厨亮灶”建设,明确责任,进行分工,推进学校食堂明厨亮灶全部接入区平安校园数字化监控平台。</p> <p><b>四季度目标:</b>对未完成的薄弱学校进行扫尾,确保完成全年目标。推进“互联网+明厨亮灶”的使用。</p>	<p>监管局联合组织对全区公办中小学食堂“互联网+名厨亮灶”工程接入准备情况进行检查。积极推进食堂重点关键部位视频接入。</p>		
<p>加快推进兰山区人民医院新院区、区公共卫生应急能力提升项目建设,投资1.2亿元新建方城中心卫生院综合楼。</p>	田宗春	区卫健局	<p><b>年度目标:</b>兰山区人民医院新院区项目主体封顶。</p> <p><b>二季度目标:</b>主体建筑出正负零。</p> <p><b>三季度目标:</b>主楼及裙房主体施工,裙房封顶。</p> <p><b>四季度目标:</b>主楼封顶。</p>	<p>病房楼一层施工,门诊医技楼及车库筏板施工完成,负二层施工完成70%,负一层施工完成20%。门诊医技楼及车库完成正负零。</p>	推进正常	<p>为保证主体施工完成,制定出材料采购计划、资金需求计划,制定工资发放明细表,确保施工人员到位,制定安全施工措施及冬雨季施工措施,确保施工安全、各工序正常运行。</p>
			<p><b>年度目标:</b>区公共卫生应急能力提升项目完成土地及项目各种手续审批。完成基础地下室施工,基础验收、回填。</p> <p><b>二季度目标:</b>完成供地,办理土地证。完成施工图纸和施工单位招标。</p> <p><b>三季度目标:</b>力争完成建设工程规划许可证、建设工程许可证。施工单位进场,开始施工。基坑开挖、支护降水。</p> <p><b>四季度目标:</b>基坑开挖,支护降水。基础地下室施工,基础验收、回填。</p>	<p>完成了供地程序所需要的环评批复、土壤污染调查、文物勘探复函等手续,两补资金到位,设计方案基本通过审查。</p>	推进缓慢	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 积极申请上级补助和筹集建设资金。积极协调财政部门将项目建设资金纳入财政预算,确保资金落地。</li> <li>2. 督促跟进区自然资源局供地手续,力争尽快完成签订划拨决定书(若为有偿划拨需到财政局交划拨价款),出宗地图报件发证。</li> <li>3. 尽快完成用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证。力争项目三季度全面开工。</li> </ol>

		<p><b>年度目标：</b>方城中心卫生院综合楼项目2021年9月开工建设。</p> <p><b>二季度目标：</b>完成建设用地相关手续办理。</p> <p><b>三季度目标：</b>完成建设施工招标、图纸设计、建设规划许可证、施工许可证的办理，开工建设。</p> <p><b>四季度目标：</b>完成建设工地附着物拆除工作，完成地槽、基础施工。</p>	<p>完成新征土地证的办理，环评报告上报（待审批）。</p>	<p>推进正常</p>	<p>继续与市自然资源局和规划局进行联系，完成图纸设计及施工许可证等其他开工手续的办理，进行招标并施工。</p>	
<p>扎实推进基层医疗卫生服务能力三年提升计划，打造心理服务网络指挥平台，全面提高基层公共卫生服务质量和医疗服务能力。</p>	<p>田宗春</p>	<p>区卫健局</p>	<p><b>年度目标：</b>完成社会心理服务网络指挥平台建设，推广使用融入万家；所有基层医疗机构服务能力全面提升且完成创评工作，年内创建3家以上国家推荐标准基层医疗机构；建立完善“医防融合”服务模式，降低慢性病患者并发症及疾病的发生率，提高基本公共卫生服务项目均等化水平。</p> <p><b>二季度目标：</b>搭建社会心理服务网络指挥平台建设；全面启动创评工作；搭建和完善“医防融合”信息管理系统，根据居民需求设置不同层次家庭医生签约服务包。</p> <p><b>三季度目标：</b>构建三级网络，实现平台中心、主管部门（镇街）、村（社区）互联互通；进行专题培训复报工作；建立三级服务网络，以慢性病及老年人为突破口，开展分类重点签约和健康干预，打造兰山“医防融合”服务模式。</p> <p><b>四季度目标：</b>推广社会心理服务平台，将社会心理服务延伸到各个层面；进行专家初审和整改，通过评审；形成典型做法，争取召开市级工作推进现场会。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 常态化开展社会心理服务工作，全力完成省级社会心理服务体系试点建设，培养村（社区）工作室、网格员兼职心理服务工作，完成心理服务平台建设。</li> <li>2. 成立区级医疗卫生机构专家服务团队；开展居民卫生健康需求调查，为个性化家庭医生签约服务包制定提供依据。</li> <li>3. 升级完善医防融合信息管理系统，对重点功能进行分批优化升级。</li> <li>4. 利用家庭医生地图，方便辖区内居民利用健康山东公众号享受咨询问诊服务，大力推进“互联网+”签约服务；加快安装智慧随访设备，目前部分单位已完成安装并使用。</li> </ol>	<p>推进正常</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 紧紧围绕“三年行动计划”确定的目标任务、时间节点、责任分工抓好落实，常态化开展社会心理服务工作，全力完成省级社会心理服务体系试点，加快推进心理人才队伍建设，培养村（社区）工作室、网格员兼职心理社会服务工作，完成心理服务平台建设。</li> <li>2. 督促软件公司继续完善信息管理系统剩余部分功能的优化升级；督促辖区15家医疗机构完成智慧随访设备安装应用；通过开展实地工作调研，继续探索提炼医防融合工作亮点；拟定工作实施方案，推进实施“三高共管、六病同防”工作。</li> </ol>

<p>坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动社会治理和服务向基层下移。</p>	<p>田宗春</p>	<p>区信访局</p>	<p><b>年度目标：</b>落实“125”工作法，开展“结案连心”活动，提高案件化解率。加强基层信访工作，让群众表达诉求更顺畅、更快捷、更满意，确保群众合理合法诉求得到及时有效解决。 <b>二季度目标：</b>做好“结案连心”活动的结案和帮扶工作。 <b>三季度目标：</b>准备区级“结案连心”活动现场会镇街现场。 <b>四季度目标：</b>总结一年来“125”工作法成效及“结案连心”活动成果。</p>	<p>深入开展“结案连心”活动，截至目前，市交办我区“结案连心”活动台账602件案件，已化解480件。各镇街及区直部门单位对初访全部落实“125”工作法。完成“结案连心”活动的结案和帮扶工作。</p>	<p>推进正常</p>	<p>严格按照“结案连心”活动方案推进活动深入开展。召开区级“结案连心”活动现场会。</p>
<p>深入推进网格化服务管理，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。</p>	<p>田宗春</p>	<p>区社会治理服务中心</p>	<p><b>年度目标：</b>以问题为导向，通过实施“六亮共建”“五微共治”“四百共联”工程，推进网格化服务管理的规范化精细化，打造一“网”情深工作格局，不断提升基层社会治理水平和治理效能。探索建立“群众公社”社会治理共同体。 <b>二季度目标：</b>加强网格队伍管理。完善《网格员管理办法》，充实网格员进入退出机制和责任倒查机制。采取多种形式提升工作待遇，激发网格员工作热情。实行责任捆绑，推行组团式服务，提高网格工作时度效。制定并实施《兰山区“群众公社”社会治理共同体实施方案》。 <b>三季度目标：</b>实施456工程。开展“四百共联”“五微共治”“六亮共建”活动，切实解决好群众日常身边的操心事、烦心事、揪心事等“小微”事。深入推进“群众公社”社会治理共同体，打通党、政、警、民、学（学校）、研</p>	<p>1. 为1880名基础网格员配备“对讲服务”流量卡。进一步细化企业网格和微网格，目前已划分295个企业网格，184个微网格。 2. 选取19个村社区作为试点，目前正在按标准进行打造。研发“邻里帮”小程序，目前已进入试运行阶段。 3. 起草《关于建设“群众公社”社会治理共同体的实施方案》和《党建引领基层社会治理考核方案》，调度通报5月份进展情况，扎实推进40个社会治理重点突破项目。召集区委组织部、区委宣传部、区委政法委等13个部门单位召开党建引领基层社会治理工作座谈会，推进政治、法治、德治、自治、智治等示范点打造。 4. 2021年申报的《临沂市兰山</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 突破小区治理瓶颈，实施“一镇街一品牌”工程。培树选育典型，选取10个镇街道19个村社区先行先试示范带动，目前正在按标准进行打造。 2. 召开现场推进会，深入推进全区网格化服务管理工作。扎实推进“群众公社”社会治理共同体建设，全面推进政治、法治、自治、德治、智治、共治“六治”融合。 3. 举办党建引领基层社会治理专题培训班，联合中国社会治理研究会、新华社《半月谈》在兰山举办全国社会治理创新案例交流大会。</p>

			<p>(研究机构)、社(社会组织)、媒(媒体), 调动一切为民解忧的资源力量, 实现资源统筹、兼容共用。</p> <p><b>四季度目标:</b> 打造一“网”情深品牌。总结先进经验做法, 形成典型经验材料。健全完善“群众公社”社会治理共同体。</p>	<p>区基层社会治理综合服务标准化试点》省级项目, 正在立项审核。</p>		
常态化推进扫黑除恶工作, 严防危害公共安全突发事件发生。	田宗春	兰山公安分局	<p><b>年度目标:</b> 按照扫黑除恶专项斗争常态化工作要求, 兰山分局继续发挥公安机关扫黑除恶主力军作用, 以高度的政治自觉, 担当作为、奋勇争先, 保持对涉黑恶违法犯罪的常态化打击, 坚持“打早打小、露头就打”的原则, 坚持依法依规程序侦查办案, 力求做到除恶务尽, 围绕继续“走在全市前列”目标, 突出“深挖根治”和“长效治理”, 确保苗头性黑恶势力问题露头就打, 实现长效常治。</p> <p><b>二季度目标:</b> 聚焦村级两委换届选举, 全力维护选举秩序, 对村霸村痞干扰选举问题坚决予以打击、清除。</p> <p><b>三季度目标:</b> 做好线索核查和常态化打击工作, 确保上级下发线索按时查结, 群众举报线索及时回复, 涉黑涉恶类犯罪露头就打。</p> <p><b>四季度目标:</b> 按照法定程序做好本年度案件诉讼工作、和线索核查查结工作, 确保所有涉黑案案件移送起诉, 所有重点线索查结。</p>	<p>1. 今年以来, 共刑事拘留涉恶类犯罪嫌疑人 103 人, 逮捕 27 人, 移送审查起诉 98 人, 未发生涉恶团伙以上严重案件, 未新发生套路贷案件, 社会治安总体持续向好。</p> <p>2. 村级两委换届工作中未发生村霸村痞干扰换届选举问题。</p>	推进正常	<p>1. 坚持高标准、严要求, 贯彻落实上级扫黑除恶常态化决策部署, 保持对黑恶势力严打高压态势。</p> <p>2. 继续深入开展铁拳 1 号专项行动, 打击各类违法犯罪行为, 全力维护社会安全稳定。</p> <p>3. 继续做好线索核查摸排工作, 做到实事求是, 依法处理; 做好在侦涉恶案件的侦查起诉工作, 确保年内侦查终结。</p>
提升综合治税能力, 着力构建税费协	韩东	区税务局	<p><b>年度目标:</b> 深化税源专业化管理。</p> <p><b>二季度目标:</b> 根据上级局部署安排, 优化现有机构设置。</p>	<p>1. 将辖区内所有出口企业、重点税源企业、专业批发市场分别划归税源管理股、第二税务</p>	推进正常	<p>继续推进机关实体化, 打造专业化风险应对机构, 推动基层税务分局(所)由全能</p>

同共治格局。			<p><b>三季度目标：</b>在专业机构优化的基础上，与区直相关部门沟通对接，探讨现有征管服务模式，税费治理的措施与计划。</p> <p><b>四季度目标：</b>对已经确定开展的税费共治举措进一步落实、检验，不断修订完善，争取形成典型经验材料上报。</p>	<p>分局、第三税务分局，开展全流程、集中式、专业化管理。深入调研排查企业生产经营、项目建设进度等信息，切实提升管理质效。</p> <p>2.兰山区税务局列入今年第二批税源专业化管理单位，目前，围绕大企业和重点税源企业专业化、重点行业专业化和特定对象专业化三个方面，已经初步形成《实施方案》（初稿）。</p>		型向专业型转变。预计于8月底前《实施方案》可定稿，9月份进入具体组织实施阶段。
创新推进婚俗改革，引领文明新风尚。	王翠宝	区民政局	<p><b>年度目标：</b>兰山区婚俗改革要以“文明节俭、群众满意”为工作导向，围绕“婚姻家庭”这个中心，统筹政府、社会、家庭三方力量，扎实服务“婚前”和“婚后”两个环节，节俭办婚、崇尚文明的良好风尚深入人心。</p> <p><b>一季度目标：</b>业务窗口开展移风易俗宣传。加强舆论宣传氛围，利用微信公众号、大屏幕显示器等方式向群众宣传喜事新办，婚姻登记员在结婚登记窗口引导新人签订喜事新办承诺书。将《民法典》中关于婚姻家庭的章节编印成材料，发放给办理婚姻登记的夫妇，让他们了解家庭权利义务，提升婚姻家庭责任感，增进婚姻幸福。</p> <p><b>二季度目标：</b>实行重大节日特邀嘉宾颁证制度。民政局聘任热心社会公益事业，婚姻家庭美满幸福，身体健康、仪表端庄，德高望重、有一定社会知名度和影响力的颁证师，在重大节日和喜庆日子为新人开展形式多样的结婚登记</p>	<p>1.已完成第一、第二季度工作目标，打造婚姻家庭辅导品牌，打造专业志愿团队，提升服务质效。倡导简约适度婚俗礼仪，建立特邀颁证嘉宾制度。培育文明向上婚俗文化，践行移风易俗喜事新办“五提倡、五反对”标准。传承发扬优良家风家教，强化上孝父母、下爱子女、夫妻互敬等中华传统美德观念。积极筹备婚俗改革深入基层活动。</p> <p>2.引导新人签订喜事新办承诺书。将《民法典》中关于婚姻家庭的章节编印成材料，发放给办理婚姻登记的夫妇，并在“520”“521”开展了以树立新风为主题的颁证仪式，邀请了有一定社会知名度和影响力的颁证师为新婚夫妇颁发结婚证。</p>	推进正常	开展婚俗改革深入基层活动，开展集体婚姻活动，举办婚姻家庭辅导文化沙龙，引导新人参加婚前婚姻家庭辅导。

			<p>颁证仪式。</p> <p><b>三季度目标：</b>开展婚俗改革深入基层活动，做到宣传以点带面、深入人心。针对红事简办知晓率低、婚俗改革意识不到位等问题，组织开展理论政策进基层、普法教育大课堂等活动，层层扫除宣传盲区，提升群众知晓率和参与度。</p> <p><b>四季度目标：</b>举办婚姻家庭辅导文化沙龙，宣传现代婚姻观、家庭观，提倡喜事新办、婚事简办，倡树简朴、文明的新风尚，弘扬新时代家风家教。同时，为出现婚姻危机的家庭提供专业化、一对一、菜单式精准服务。</p>			
保护投资者合法权益，规范中介服务和涉企收费行为。	王翠宝	区市场监管局	<p><b>年度目标：</b>开展涉企收费治理，重点对协会商会、政府部门等领域违规收费问题加大查处力度，加强水电气暖价格检查，按上级安排开展双随机价格检查，支持实体经济发展。</p> <p><b>二季度目标：</b>继续加强以转供电为重点的涉企收费价格检查，对行业协会违法违规收费开展随机检查。</p> <p><b>三季度目标：</b>继续加强以转供电为重点的涉企收费价格检查，对行业协会违法违规收费开展随机检查。</p> <p><b>四季度目标：</b>继续加强以转供电为重点的涉企收费价格检查，对行业协会违法违规收费开展随机检查。</p>	<p>1. 结合物业领域专项整治，继续做好转供电工作。</p> <p>2. 上半年专项检查共检查相关单位 191 家，出动检查人员 386 人（次）。查处涉嫌违规案件数 5 起。</p>	推进正常	继续加强以转供电为重点的涉企收费价格检查，对行业协会违法违规收费开展随机检查。

<p>持续优化政府职能,减少行政审批事项,营造便捷高效的政务环境。</p>	<p>韩 东</p>	<p>区政府办公室、区行政审批服务局及区政府各部门</p>	<p><b>年度目标:</b> 1. 推行“全链条服务”,探索区级一件事“一链办理”主题服务向基层下沉延伸“就近办”,动态调整下放事项清单,发挥镇级便民服务中心主阵地作用。“双全双百”围绕企业开办到注销、个人出生到后事两个“全生命周期”,各推出不少于100项事项,实现集成办、极简办、全域办,打造“双全双百”工程。2. 进一步强化网上事项梳理、充实网上事项、推进事项上掌、电子证照归集四个基础数据支撑;推进“一网通办”“一窗受理”,电子证照和“爱山东”APP四个政务服务应用;做实“审管互动”、行政许可“双公示”、政务服务“好差评”三个监管。 <b>二季度目标:</b> 公布面向企业和群众各50项“一链办理”主题服务清单,完善“一链办理”主题方案;编制兰山区企业和个人的全生命周期清单,配合市级平台动态管理;全面梳理网上政务服务事项,深化“一网通办”改革;加强审管互动平台建设,实现审管信息实时推送、互动联通、无缝衔接;强化行政许可“双公示制度,提高政务服务“好差评”促改效果,确保各类权利阳光、高效运行。 <b>三季度目标:</b> 优化“一链办理”主题方案,对兰山区企业和个人的全生命周期事项进行流程再造,公布公示全生命周期服务手册;深化“一窗受理”改革,规范政务服务审批流程,提升政务服务质量水平;全面梳理区级依申请政务服务</p>	<p>推进正常</p>	<p>1. 第三季度优化“一链办理”主题方案,完善提升“一链办理”服务指南;对兰山区企业和个人的全生命周期事项进行流程再造,公布公示全生命周期服务手册;深化“一窗受理”改革,规范政务服务审批流程,提升政务服务质量水平;全面梳理区级依申请政务服务事项办理结果文书,推进审批结果文书电子化,实现“电子两证”广泛应用;推进“爱山东”APP建设,推动事项上掌,实现高频事项掌上办。 2. 第四季度:“一链办理”主题服务在政务服务网线上线下同步运行,查漏补缺完善提升“一链办理”服务能力和水平;结合市级企业和个人的全生命周期线上系统和线下企业和个人的全生命周期业务延伸基层,结合基层服务站点为企业群众提供全程咨询、指引、帮办代办优质服务;对照先进地区,查找“一网通办”、“一窗受理”、政务服务“好差评”、“审管互动”、“掌上办”存在的不足和短板,及时跟进整改,努力打造全、简、通的网上政务服务体系。</p>
---------------------------------------	------------	-------------------------------	--	-------------	--

			<p>务事项办理结果文书，推进审批结果文书电子化，实现“电子两证”广泛应用；推进“爱山东”APP建设，推动事项上掌，实现高频事项掌上办。</p> <p><b>四季度目标：</b>“一链办理”主题服务在政务服务网线上线下同步运行；对照先进地区，查找“一网通办”、“一窗受理”、政务服务“好差评”、“审管互动”、“掌上办”存在的不足和短板，及时跟进整改，努力打造全、简、通的网上政务服务体系。</p>	<p>事项管理系统”中自建主题服务事项100个，主题服务流程质量完成80%。</p>		
完善政府信息发布制度，提高政府工作的透明度和公众参与度。	韩 东	区政府办公室及区政府各部门	<p><b>年度目标：</b>落实完善政府信息发布制度，及时发布政策公文、区政府常务会议等内容及解读材料，及时回应群众关切，常态化开展政府开放日、公众代表列席区政府常务会议等活动。</p> <p><b>二季度目标：</b>进一步强化信息发布审核流程；对网站进行升级改版；组织上半年政务公开集中培训；制发全区政务公开要点。</p> <p><b>三季度目标：</b>集中开展10次以上政府开放日活动。</p> <p><b>四季度目标：</b>组织年底政务公开培训会；根据考核指标要求，组织各单位公开相应内容。</p>	<p>1. 已制发2021年兰山区政务公开工作要点。</p> <p>2. 政府开放日活动已经在全区各级各部门常态化开展。</p> <p>3. 网站改版中首页等内容已基本成型。</p>	推进正常	<p>1. 对全区政务公开工作进行集中培训，提升各单位政务公开水平。</p> <p>2. 主动对接上级部门，学习考核指标内容，对网站栏目具体内容进行梳理完善。</p>

<p>全面提高人大代表建议和政协提案办理质量,自觉接受人大法律和工作监督、政协民主监督、纪检监察监督以及社会各界的监督。</p>	<p>韩 东</p>	<p>区政府办公室及区政府各部门</p>	<p><b>年度目标:</b>完成人大代表建议、政协提案办理工作,不断提高办理质量。 <b>一季度目标:</b>召开交办会,交办任务。 <b>二季度目标:</b>督促政府各部门按时、高质量做好建议、提案办理工作,协商解决存在的困难、问题。 <b>三季度目标:</b>督促收尾。 <b>四季度目标:</b>完成今年任务。</p>	<p>1. 2021年,共承办市人大代表建议6件,市政协提案7件;区人大代表建议75件,区政协提案194件。目前正在进行建议、提案答复材料的收集整理工作。 2. 截至6月29日,75件区人大代表建议已答复48件;6件市人大代表建议已答复5件;194件区政协提案已答复109件;7件市政协提案提案已答复4件。</p>	<p>推进正常</p>	<p>督促各承办单位加快办理速度,做好因情况复杂、难度较大、不能如期办复提出延期申请的建议、提案答复工作,圆满完成今年任务。</p>
<p>厉行勤俭节约,严把财政资金支出,强化绩效评价。</p>	<p>韩 东</p>	<p>区财政局及区政府各部门</p>	<p><b>年度目标:</b>牢固树立过紧日子的思想,坚持勤俭节约、精打细算、能省则省的原则,在预算编制和预算执行方面,大力压减一般性支出和非急需非刚性的支出,做到可压尽压、应压尽压,不断优化支出结构,同时按月及时做好财政支出情况统计。做好2021年绩效目标、监控及自评的填报;绩效目标评审及自评抽查;重点项目事前评估、绩效评价、绩效监控;部门整体评价等。</p>	<p>1. 按照中央省市关于带头过紧日子的要求,以预算限额管理严控“三公”经费、严控专项资金预算、严控资产更新,严把资金支出,不断优化支出结构。 2. 已完成绩效目标填报工作及2020年绩效自评工作。 3. 正在拟定重点项目绩效评价计划。</p>	<p>推进正常</p>	<p>牢固树立过紧日子的思想,严格落实好政府带头“过紧日子”的要求,坚持厉行节约,反对浪费,统筹用好各类公共资源,坚决兜住“三保”底线,集中力量保障区委区政府重大决策部署。按时间节点开展绩效监控、自评、绩效评价等工作。</p>