

序号	工作任务	责任单位	工作目标	月度推进计划		工作进展 (截至12月31日)	是否完成全年任务
1	完成18处电商园区建设，新建、改建教育用品基地等12个电商专营区。	兰山商城管委会 区商务局	加大电商载体建设。	4-6月	完成5处电商园区建设，新建、改建教育用品基地等3个电商专营区。	目前已总计新建、改建易心优选供应链基地、齐鲁e谷电子商务产业园、临沂商城跨境电子商务创业园、云智谷供应链直播小镇、兰商国际电商产业园、纺织品直播基地、前十电商直播基地、海棠直播大厦、台湾城直播电商基地、喜登堡海棠直播园、三阳海棠直播园、智合电商服务基地、山东万顺电商科技有限公司、中国食品电商供应链联盟、超级严选、珠宝城、山东九号网络科技有限公司、华强电商产业园18处电商直播园区(基地)。总计新建三木电商、临沂奇妙网络科技有限公司、山东美加洛跨境电子商务有限公司、山东宝信电子商务有限公司、信基沙溪电商直播基地、山东云坤电商网络有限公司、华丰国际副食城、华东酒店用品市场、小商品市场、教育用品基地、华丰丰冪工厂、华丰国际服装城12处电商专营区。	是
7-9月	完成5处电商园区建设，新建、改建教育用品基地等3个电商专营区。						
10-12月	完成6处电商园区建设，新建、改建教育用品基地等3个电商专营区。						

2	年内培育10家MCN机构，助力网红主播及电商企业成长。	兰山商城管委会商务区	完善电商生态体系建设。	4-6月	培育2家MCN机构。	已总计孵化聚云潭商学院、易心优选、盛隆之家服饰、传奇商学院、山东卖播文化传媒有限公司、山东智顺网络科技有限公司、山东稻田科技有限公司、山东顺和电子商务产业园有限责任公司、超级丹（山东）传媒有限公司、临沂陶子家商贸有限公司10家MCN机构。	是
				7-9月	培育3家MCN机构。		
				10-12月	培育5家MCN机构。		
3	积极推广新明辉一站式防护用品供应链经验，探索“垂直电商平台+实体市场+地产品供应基地”模式。	兰山商城管委会商务区	支持本地平台做大做强，招引培育供应链平台企业。	4-6月	推动红货通供应链直采平台建设运营。	目前，已筛选了同富劳保、恒安劳保、山东明华实业有限公司等15家企业和相关专业市场作为新明辉模式的种子企业进行培育。招引了宠云行、沂川商城、易安捷供应链3家供应链平台企业，培育了红货通、货满堂、南跃汽配3个供应链平台。	是
				7-9月	招引培育3家供应链平台企业。		
				10-12月	招引培育3家供应链平台企业。		
4	推动“拼量网”与顺和直播电商产业园、临沂大学合作，建设拼量网商学院。	兰山商城管委会	培养直播电商和供应链人才。	4-6月	推动拼量网和顺和直播电商产业园、临沂大学合作。	1-12月，依托传奇商学院、聚云潭、红人里商学院、乘风电商等开展电商培训70余场次，培训新兴业态10000余人。	是
				7-9月	建设拼量商学院，培训专业人才。		
				10-12月	加大商城各培训机构培训力度，年均培训各类直播电商、供应链人才突破1万人。		

5	大力引导电商集团与抖音官方对接，力争跨境直播电商落户商城。	兰山商城管委会 区商务局	促进顺和与抖音直播合作，力争在临沂建设抖音中心仓，探讨开展跨境直播。 (由于目前抖音的跨境直播还在测试阶段，未对山东地区开放，在开展直播合作的基础上积极探索跨境直播合作。)	5月	与抖音官方进行洽谈，共商合作方案，制定年度目标，组建智慧云仓项目团队，快速推进项目进展，完善基础设施装备。	云仓12月份仓储发单量已达到目标定值，云仓正式步入品牌化发展的路径，集合融入临沂本地产品，实现品牌升级，带动本地产品影响力的发展，构建全新的直播电商物流仓储标杆。	是
				6月	进行设备、系统、管理等软硬件的调整，组织云仓招商入驻，从单品类进行突破，拿出1万平米进行试跑。		
				7月	提升招商入驻率，力争投入使用面积占3万平米。		
				8月	完善运营管理体系，大规模商业化。		
				9月	引进女装等类目，进一步提升仓储利用率。		
				10月	步入正规化，创新运营管理模式，打造智慧化专业化云仓。		
				11月	商业模式及利润模式成型，大规模招商入驻，力争仓储利用率达100%。		
				12月	品牌化，打造一个集产业融合、智慧云仓于一体的知名品牌。由于目前抖音的跨境直播还在测试阶段，未对山东地区开放，在开展直播合作的基础上积极探索跨境直播合作。		
		区工信局		5月	组织申报市级技改贴息贷款项目。		

6	“明确标准、分类整合、强企带动、政府服务、平台支撑”，深入贯彻落实市委、市政府“十个一批”工业强市部署要求，设立5000万元专项资金，全力支持产业转型升级。	区发改局 区财政局 区生态环境局 区分局 区商管委 区会 区自然资源局 区地方金融监管局 区商务局	积极宣传，用足用好《兰山区关于支持工业经济高质量发展的意见》（临兰政发〔2021〕2号）奖励政策，激励重点产业、规上企业实施技术改造和转型升级，推进传统产业转型升级。	6月	组织申报省级技改设备改造补贴政策。	设立工业经济高质量发展奖励资金5000万元。1-12月实施技改项目118个，以晟昌、新港等重点项目为实例，指导镇街做好技改工作。	是
7月	实施技改项目70个，认定省技改导向目录企业5家。						
8月	实施技改项目75个，认定市重点技改项目12家。						
9月	实施技改项目80个。						
10月	实施技改项目85个。						
11月	实施技改项目90个。						
12月	实施技改项目100个以上，积极宣传技改典型案例。						
7	推动木业产业园区建设，完善园区路网，尽快打通团结路、建设路等道路。	区工信局 义堂镇政府	加快推进园区路网建设，木业综合配套区内建设总投资0.7亿元，总长度1.65公里的5条道路，木业机械区内建设总投资0.55亿元，总长度1.9公里的3条道路建设。	5月	木业综合配套区、木业机械区内部分道路加快推进建设。	和谐路、团结路、双岭路、规划路、金源路、机械路已建成通车。	是
6月	木业机械区内建设路基本完成建设。						
7-9月	木业综合配套区、机械区内内部分道路推进路灯、绿化、人行道板铺设等工作。						
10-12月	加快推进和谐、团结、双岭、规划、金源、机械路建设，争取完工，早日通车。						
				5月	开展园区企业调研工作，掌握企业运营情况。	鼓励中等木业企业参照旭美尚进行技术改造。	
6月	对重点项目达产情况进行督导，收集企业存在的困难问题。						

8	引导企业入园集聚、转型发展，全力推动旭美尚诺、欧普、格瑞恩等25个投产项目尽快达效。	区工信局 义堂镇政府	尽快引导企业入园集聚，转型发展，做好企业服务，尽快推动木业园区投产项目尽快达效。	7月	根据产业链相关情况，对重点节点进行重点督导。	旭、俗瑞心抱凶参双伙伙近11合并重组，学习龙头企业运营模式，实现规模扩张、规范管理，成为支撑转型升级的中坚力量。旭美尚诺联合39位股东成立股份有限公司已建成投产，欧普已建成投产。福亮板材、方圆建材等企业已投产达效。木业园区投产项目建设有序进行，推动入园项目尽快投产达效。	是
8月	根据督导情况，及时将企业困难问题进行反馈。						
9月	推动欧普、旭美尚诺等项目投产达效。						
10月	推动格瑞恩、新港木业、福茂木业等企业尽快投产达效。						
11月	推动福亮板材、方圆建材等企业尽快投产达效。						
12月	推动入园项目投产项目尽快达效，产值进一步提升。						
9	推进千山木业、木头人智能科技等23个在建项目，中亿木业、久典家具等9个储备项目建设。	区工信局 义堂镇政府	加快推进在建项目加快建设，争取早日投产，加快推进储备项目落地建设	5月	加快推进千山木业、木头人智能科技等在建项目建设。	加快推进在建项目建设和储备项目落地，积极协调对接区直有关部门，帮助企业处理项目建设过程中遇到的困难和问题，服务项目建设。	是
6月	对在建设项目情况进行调研，掌握在建项目基本情况。						
7月	对在建设项目进行挂图作战，一周一调度，一月一通报。						
8月	对推进较慢的项目重点督导。						
9月	对储备项目情况进行调研，掌握手续办理情况。						
10月	收集项目建设中遇到的困难和问题，协调处理。						
11月	对项目建设落后的进行通报。						
12月	推进在建项目加快建设，储备项目落地。						
	加快胶合板生产	区工信局 义堂镇	鼓励企业发展高端胶合板产业链。积极推动	5月	积极推动晟昌项目筹备首板下线仪式。	持续推进木业产业转型升级，引导企业向园区聚集提升，扶持新港、福达、欢哥、晟昌、	
6月	积极推进晟昌项目进行试生产。						

10	企业转型升级，打造全国高档胶合板生产基地。	政府 方城镇 政府 汪沟镇 政府	晟昌高端胶合板项目建成投产，推进全区胶合板产业转型升级。	7-9月	了解晟昌新材料年产30万m ³ 高档胶合板生产线试运行情况、新产品的质量和市场反馈情况，积极推广晟昌经验，扩大高档胶合板产能。	欧普等20家发展基础好、企业规模大、产品附加值高的本地龙头企业，发挥领航作用和磁场效应，带动中小企业整合资源、共享技术、协同发展。	是
10-12月	积极引导胶合板企业品牌建设，打造区域品牌，提高兰山胶合板知名度，推进胶合板产业转型升级。						
11	招引欧派、索菲亚等定制家装品牌入驻，引领全产业链整体提升。	区商务局 区工信局 区投资促进服务中心 义堂镇 政府	强化木业产业招引力度，招引延链强链的木业企业。	4-6月	搜集有关木业产业头部企业，明确招引方向。	积极协调推进年产20万套高端家居配套木门项目落地工作，进一步配合木业产业专班推进山东省土地发展集团和中铁二十局集团联合打造的临沂木业产业科技创新示范园项目，加大木业产业招引力度。	是
7-9月	加强与欧派、索菲亚等定制家装品牌联系，强化项目招引力度。						
10-12月	力争实现质量高、带动强的木业产业项目签约。						
				4-6月	调研全区企业工业互联网平台发展情况，引导企业打造高水平工业互联网平台。	12月份，对接了理工雷科智途（北京）有限公司，对拟落地项目进一步加强交流，深入探讨项目合作内容；对接了辽宁德汇科技有限公司，洽谈招引植物纤维环保新材料项目。目	
每月召开经济运行会议，加快在库项目建设和企业生产，新建、改建教育用品基地等3个电商专营区。							

12	坚持“互联网+”和“+互联网”并举，促进“四新经济”茁壮成长。	区发改局 区大数据局 区工信局 区商务局 区投资促进服务中心 兰山商管委	加大“四新”经济增量、盘活存量。	7-9月	每月召开经济运行会议，新增入库企业、项目纳入“四新”范围。加快在库项目建设和企业生产，电商园区建设。	前已总计新建、改建易心优选供应链基地、齐鲁e谷电子商务产业园、临沂商城跨境电子商务创业园、云智谷供应链直播小镇、兰商国际电商产业园、纺织品直播基地、前十电商直播基地、海棠直播大厦、台湾城直播电商基地、喜登堡海棠直播园、三阳海棠直播园、智合电商服务基地、山东万顺电商科技有限公司、中国食品电商供应链联盟、超级严选、珠宝城、山东九号网络科技有限公司、华强电商产业园18处电商直播园区（基地）。总计新建三木电商、临沂奇妙网络科技有限公司、山东美加洛跨境电子商务有限公司、山东宝信电子商务有限公司、信基沙溪电商直播基地、山东云坤电商网络有限公司、华丰国际副食城、华东酒店用品市场、小商品市场、教育用品基地、华丰丰冪工厂、华丰国际服装城12处电商专营区。	是
				10-12月	加快已纳统“四新”项目的落地投产，提高在库“四新”企业的产值。 全力扶持包括奥博纺织、鲁南制药、绿爱控股等企业打造高水平工业互联网平台。		
				5月	调研全区企业工业互联网平台发展情况。		
				6月	对区内信息产业进行调研工作，强化对各企业多种数据的纳统，实时准确掌握区内信息产业发展状况。		

13	鼓励企业引进大数据专业人才，推动企业“上云用云”，支持打造“研发+生产+供应链”的产业数字化生态，培育壮大数字经济。	区工信局 区大数据局 区商务局	全年拟新增工业互联网标杆企业10家，力争打造10家两化融合贯标企业，促进产业工业化和信息化深度融合。	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="743 97 871 264">7月</td> <td data-bbox="871 97 1612 264">开展现有基站资源分析，结合可合理共享的社会各类塔资源数量及空间分布等相关资料，联合铁塔公司编制全区5G基站站址规划，继续加快5G基站建设。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 264 871 432">8月</td> <td data-bbox="871 264 1612 432">推动企业进行内外网改造，基础设施服务云，提高数据存储、计算的经济性、安全性和可靠性，完成基础设施上云。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 432 871 560">9月</td> <td data-bbox="871 432 1612 560">推动企业使用云数据库系统，帮助企业实现不同业务产生的各类数据跨平台、跨业务统一部署和管理。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 560 871 711">10月</td> <td data-bbox="871 560 1612 711">推动“企业上云”的普及化和深度应用，力争在板材、机械制造、医药、食品等行业开展“设备上云”，提升设备管控信息化水平和企业信息化管理能力。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 711 871 839">11月</td> <td data-bbox="871 711 1612 839">引导企业搭建高水平工业互联网平台，培育新型工业互联网平台应用案例。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 839 871 1134">12月</td> <td data-bbox="871 839 1612 1134">总结提升，制定下一年度工作计划。</td> </tr> </table>	7月	开展现有基站资源分析，结合可合理共享的社会各类塔资源数量及空间分布等相关资料，联合铁塔公司编制全区5G基站站址规划，继续加快5G基站建设。	8月	推动企业进行内外网改造，基础设施服务云，提高数据存储、计算的经济性、安全性和可靠性，完成基础设施上云。	9月	推动企业使用云数据库系统，帮助企业实现不同业务产生的各类数据跨平台、跨业务统一部署和管理。	10月	推动“企业上云”的普及化和深度应用，力争在板材、机械制造、医药、食品等行业开展“设备上云”，提升设备管控信息化水平和企业信息化管理能力。	11月	引导企业搭建高水平工业互联网平台，培育新型工业互联网平台应用案例。	12月	总结提升，制定下一年度工作计划。	今年已完成年初制定目标，2023年积极推动“企业上云”的普及化和深度应用，引导企业搭建高水平工业互联网平台，培育新型工业互联网平台应用案例。	是
7月	开展现有基站资源分析，结合可合理共享的社会各类塔资源数量及空间分布等相关资料，联合铁塔公司编制全区5G基站站址规划，继续加快5G基站建设。																	
8月	推动企业进行内外网改造，基础设施服务云，提高数据存储、计算的经济性、安全性和可靠性，完成基础设施上云。																	
9月	推动企业使用云数据库系统，帮助企业实现不同业务产生的各类数据跨平台、跨业务统一部署和管理。																	
10月	推动“企业上云”的普及化和深度应用，力争在板材、机械制造、医药、食品等行业开展“设备上云”，提升设备管控信息化水平和企业信息化管理能力。																	
11月	引导企业搭建高水平工业互联网平台，培育新型工业互联网平台应用案例。																	
12月	总结提升，制定下一年度工作计划。																	
			1. 巩固提升“放管服”“一次办好”改革	5月 1. 打造企业开办“无柜台、肩并肩”自助服务专区。 2. 实体“项目建设联审联批中心”结合实际情况制定施工许可分阶段零基础模板、“多评合一”申请表。完成全能型服务专员，流动“项目建设联审联批中心”，进一步提升全能型帮办代办能力，并试点开展外出帮办代办。														

14	持续深化“放管服”“一次办好”改革，推行企业开办、建设项目审批领域“无柜台”服务模式，推动工程建设项目全程无纸化在线审批。	区行政审批局	<p>经验，将企业注册开办过程中涉及的关联性强、高频发生的事项进行系统集成，实现企业开办全生命周期服务。2.持续优化营商环境，进一步推广建设项目领域“无柜台”服务模式，结合“全能型项目专员”根植企业，同步探索更多工程建设项目创新课题试点实施，实现一站式服务。</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="734 89 869 323">6月</td> <td data-bbox="869 89 1617 323">1.进一步完善专区帮办代办人员培训考核机制，提升专区人员企业开办业务能力。2.全面实现全能型项目专员根据实体“项目建设联审联批中心”安排，对重点项目提供全流程全周期帮办代办服务。通过三位一体的项目建设联审联批中心服务机制，实现一站式服务，并总结经验，优化推广。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 323 869 419">7月</td> <td data-bbox="869 323 1617 419">将企业开办服务进一步延伸，办理环节并联办理一公章、税务、医保社保、公积金登记内部流转同步进行。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 419 869 515">8月</td> <td data-bbox="869 419 1617 515">持续优化“一窗通”系统，推行企业开办分时分次办理服务。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 515 869 595">9月</td> <td data-bbox="869 515 1617 595">推进“电子两证”应用，提升企业开办领域数字化、智能化水平。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 595 869 675">10月</td> <td data-bbox="869 595 1617 675">持续做好“电子营业执照+电子印章”“电子营业执照+电子档案”同步发放融合应用试点工作。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 675 869 826">11月</td> <td data-bbox="869 675 1617 826">深入推进“证照联办”。按照“一件事、一链办”原则，将涉及单个许可或备案的事项，纳入“证照联办”范畴，实行营业执照和许可证联合办理。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 826 869 1013">12月</td> <td data-bbox="869 826 1617 1013">实现企业开办“一链办理”、“一照汇集”、“一码通行”。即企业开办一链式服务；涉企证照、印章、档案“一照汇集”；扫描“企业身份码”即可实现亮照亮证和相关信息一键导入。</td> </tr> </table>	6月	1.进一步完善专区帮办代办人员培训考核机制，提升专区人员企业开办业务能力。2.全面实现全能型项目专员根据实体“项目建设联审联批中心”安排，对重点项目提供全流程全周期帮办代办服务。通过三位一体的项目建设联审联批中心服务机制，实现一站式服务，并总结经验，优化推广。	7月	将企业开办服务进一步延伸，办理环节并联办理一公章、税务、医保社保、公积金登记内部流转同步进行。	8月	持续优化“一窗通”系统，推行企业开办分时分次办理服务。	9月	推进“电子两证”应用，提升企业开办领域数字化、智能化水平。	10月	持续做好“电子营业执照+电子印章”“电子营业执照+电子档案”同步发放融合应用试点工作。	11月	深入推进“证照联办”。按照“一件事、一链办”原则，将涉及单个许可或备案的事项，纳入“证照联办”范畴，实行营业执照和许可证联合办理。	12月	实现企业开办“一链办理”、“一照汇集”、“一码通行”。即企业开办一链式服务；涉企证照、印章、档案“一照汇集”；扫描“企业身份码”即可实现亮照亮证和相关信息一键导入。	<p>通过企业开办“一窗通”服务平台，实现企业开办一链式全程网办，全程电子化网办率超过98%；积极推动电子营业执照创新完善及推广应用，实现涉企电子证照、印章、档案“一照汇集”，并且上线“企业身份码”，通过扫码即可一键获取企业相关信息，最大限度减少纸质证明材料；实现涉企信息归集共享，助力企业“亮码经营、携码办事”。</p>	是
6月	1.进一步完善专区帮办代办人员培训考核机制，提升专区人员企业开办业务能力。2.全面实现全能型项目专员根据实体“项目建设联审联批中心”安排，对重点项目提供全流程全周期帮办代办服务。通过三位一体的项目建设联审联批中心服务机制，实现一站式服务，并总结经验，优化推广。																			
7月	将企业开办服务进一步延伸，办理环节并联办理一公章、税务、医保社保、公积金登记内部流转同步进行。																			
8月	持续优化“一窗通”系统，推行企业开办分时分次办理服务。																			
9月	推进“电子两证”应用，提升企业开办领域数字化、智能化水平。																			
10月	持续做好“电子营业执照+电子印章”“电子营业执照+电子档案”同步发放融合应用试点工作。																			
11月	深入推进“证照联办”。按照“一件事、一链办”原则，将涉及单个许可或备案的事项，纳入“证照联办”范畴，实行营业执照和许可证联合办理。																			
12月	实现企业开办“一链办理”、“一照汇集”、“一码通行”。即企业开办一链式服务；涉企证照、印章、档案“一照汇集”；扫描“企业身份码”即可实现亮照亮证和相关信息一键导入。																			
			<p>1.进一步深化“一业一证”改革，梳理行业范围、事项种类，优化办理审批流程。2.一窗综合受理”改变过去一件事多窗办</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="734 1013 869 1468">5月</td> <td data-bbox="869 1013 1617 1468"> <p>1.梳理新增事项种类和行业类别，制作事项流程和业务手册；对原有行业类别进行优化，实现流程再造。</p> <p>2.常态化每周邀请业务科室对一窗综合受理人员进行一次培训，针对新修订的法律法规，及时更新办事依据及材料清单等。确定“一件事”主题事项清单，制定流程再造方案、梳理完成服务指南，形成一套表单。</p> </td> </tr> </table>	5月	<p>1.梳理新增事项种类和行业类别，制作事项流程和业务手册；对原有行业类别进行优化，实现流程再造。</p> <p>2.常态化每周邀请业务科室对一窗综合受理人员进行一次培训，针对新修订的法律法规，及时更新办事依据及材料清单等。确定“一件事”主题事项清单，制定流程再造方案、梳理完成服务指南，形成一套表单。</p>	<p>1.新增建筑行业、检验检测行业、特种设备生产行业等30个行业，加强审批监管部门联动，扩大“一业一证”改革行业范围。目前已经覆盖45个行业，发放行业综合许可证9千多</p>													
5月	<p>1.梳理新增事项种类和行业类别，制作事项流程和业务手册；对原有行业类别进行优化，实现流程再造。</p> <p>2.常态化每周邀请业务科室对一窗综合受理人员进行一次培训，针对新修订的法律法规，及时更新办事依据及材料清单等。确定“一件事”主题事项清单，制定流程再造方案、梳理完成服务指南，形成一套表单。</p>																			

15

全面落实“全领域无差别一窗受理”，推进“一件事”主题服务和“一业一证”改革。

区行政审批服务局

、多次办，变成现在多件事一窗办、一次办，企业群众办事只需要对一个窗口，不用再来回跑、多头跑，让群众办事有了更好的体验和更多的获得感。将一个行业经营所需的多张许可证信息以一个二维码的形式加载到“行业综合许可证”上，实现一证准营、一码亮证。

6月	继续强化对镇街道人员的一窗综合受理培训、指导，依托沂蒙政务云客服的知识库功能，及时汇总，及时更新。完善线上“一件事”主题专区平台维护，进行线下专窗设置。
7-8月	1. 通过微信公众号、网站、新闻媒体、大厅显示屏等方式广泛宣传，积极引导更多企业申领行业综合许可证。 2. 本月根据科室梳理的最新零基础模板，对一窗综合受理人员、帮办代办人员开展培训，同步更新指南、手册、制式表格等内容。开展一件事主题服务试点运行，及时解决运行过程中存在的问题，优化办理流程
9-10月	1. 加强审批、监管部门联动，共同合作推广“一业一证”改革。 2. 总结“一件事”主题服务经验，加强宣传推广。
11-12月	1. 整理资料，归集档案，确保“一业一证”档案材料规范完整有效利用。 2. 总结本年度经验。

张。
2. “一件事”主题服务与“双全双百”工程结合，确定83项主题集成服务事项，梳理完成服务指南，形成一张表单，一套材料，线下设置专窗，配置专人提供帮代办服务；线上改版政务服务平台“双全双百”专区网页版面和功能布局，为企业个人全生命周期各个重要阶段提供清晰的办事指南和集成化的办事服务入口。结合兰山区实际，重点推出培训机构办学“一件事”、诊所（门诊部）集成办、工程建设集成服务等改革创新；同时依托“一窗受理”，区镇实现高频行业领域“一件事、一次办”。

是

推广 24 小时自助服务，推动各镇级便民服务中心设立相对独立的24小时自助服务区，鼓励各镇

5月	确定兰山街道、金雀山街道、义堂镇、半程镇试点镇街，协调推进镇级便民大厅改造工程。
6月	试点镇街便民大厅完成改造方案制定并推进建设。
7月	完成试点镇街改造任务并推进其他镇街改造工程进展。

兰山区所辖11个镇级便民服务大厅已全部完成24小时自助区

16	提升基层政务服务能力，打造镇级24小时自助服务区。	区行政审批服务局	街整合公安、税务、社会保障、医疗保障等自助服务功能，推动更多事项全程自助办理，实现政务服务“就近办、家门口办”。	8月	自助服务设备调试安装并试运行。	建设，兰山街道新便民大厅业已建成，内部装修已完成，正在安装办公设备和家具进入，24小时自助服务区与新便民大厅同步启用。	是
9月	完善各镇街自助服务设备并拓展其他政务服务功能。						
10月	组织验收工作。						
17	加强网上中介超市建设，提高政务服务数字化水平，推动100项高频服务事项由“网上可办”向“好办易办”转变	区行政审批服务局	中介超市实现服务机构入驻、选取、获取中选结果“零跑腿”，节约了企业和中介服务机构的人力、资金和时间成本，实现了中介服务采购环节提速增效。推动更多事项由网上掌	5月	持续开展网上超市推介宣传，强化中介超市应用。对各单位承担的依申请政务服务服务事项进行梳理，制定出区直单位依申请政务服务事项责任清单。	兰山区中介超市目前进驻达352家，提供86种（项）中介服务项目，发布1799条中介服务需求，成交1601笔。兰山区牵头的12个“智能审批”项目已在全市大规模推广应用。市局部署河东、罗庄等10个县区通过优化业务流程等方式梳理的100个“好办易办”项目已在兰山区全面落地落实。通过推进系统数据共享，对事项通过流程再造、信息预填、条件预检、材料精简、信息共享、数据核	是
6月	对中介超市应用过程中出现的问题及经验进行通报。根据上级部门关于优化审批流程提升政务服务水平的意见，制定事项优化清单。						
7-8月	督促各区直单位按照“四减四办”结合政务服务最新改革成果，对标先进地市，对责任事项进行优化简化，为好办易办奠定基础。						
9月	在部分企业群众需求高、可操作性强的事项在实现“好办易办”的基础上，进一步推进“智能审批”，实现政务服务事项“全程网办”+“智能审批”。						

			上“可办”转向“好办易办”，让企业和群众享有随时在线、集成便利的政务服务。	10月	进一步打通数据系统平台，推进系统数据共享，实现政务服务平台与公共信用平台数据对接，推进“智能审批”事项自动公示。	验等方式进行优化，强化电子印章、电子签名、电子档案等技术应用，为企业群众提供“申请受理、审查决定、结果送达”等全流程、全环节网上便捷服务。	
			11月	以“智能审批”事项为依托，充分借助政务服务自助一体机，推进临沂市电子证照共享平台综合应用，实现部分行政许可事项“智能审批”事项自助打证。			
			12月	进一步加快智能审批流程打造，强化数据平台连接，推进事项上架“爱山东”APP，实现智能审批事项PC端、自助端、“爱山东”APP等多端申报，促成“网上可办”向“好办易办”转变。总结本年度工作经验，制定下一年度的目标计划。			
18	持续深化区镇事权改革，为基层松绑减负增效。	区委编办、区行政审批局等	根据区政府办公室“放管服”改革要求，配合做好权责清单动态调整。	全年	配合做好权责清单动态调整。	1. 根据“放管服”改革要求，持续对全区权责清单动态管理情况进行线上核查，全力配合区政府办公室做好权责清单动态调整工作，确保“不漏领、无空档”； 2. 印发《关于开展2022年度主要职能运行成效考核的通知》，将权责清单动态调整情况反馈区委改革办、区考核办，作为评价全省共性改革任务完成情况和全区高质量发展考核的参考依据。	是

19	全力支持鲁南制药、金锣集团等大中型科技企业发展，带动中小企业梯次成长、做优做强，力争新增高新技术企业50家。	区科技局	新增高新技术企业50家	4-6月	<ol style="list-style-type: none"> 对符合条件的企业提前进行实地摸排和安排部署，联合科技中介到企业指导，根据企业条件分类施策、精准服务。 召开高新技术企业申报培训会，邀请财政、税务等部门业务专家进行专题辅导。 组织企业参加第一批高企申报，争取申报30家。 积极推进鲁南国家重点实验室、金锣水务省技术创新中心建设，提升企业创新能力。 	<ol style="list-style-type: none"> 实地走访180余家企业，举办4次高企申报会议，做好高企申报培训，今年以来共申报187家，新增100家以上。 推进鲁南制药国家重点实验室重组；推进金锣水务省技术创新中心建设，增强大企业科技创新引领带动作用。 	是
				7-9月	<ol style="list-style-type: none"> 积极和区税务局沟通，规范申报企业财务情况。 总结第一批申报出现的问题，做好第二批高企申报地核查和材料审核工作，争取申报40家。 		
				10-2023年1月	组织参加第三批申报，做好申报实地核查和材料审核工作。及时和市局、省厅对接，了解高新技术企业认定进展，对未通过的原因进行深入分析。		
			1. 研究院及共同体：完成3个专业研究院	5月	1. 深入挖掘重点企业，做好各类平台筛选。2. 研究院及共同体：启动2-3个科技项目实施；新临商发布会，组建新临商孵化项目库。	<ol style="list-style-type: none"> 研究院及物流共同体：完成临沂数字经济研究院、战略研究院组建；举办“新临商”主题发布会，确定孵化基地第三方运营团队，已完成装修，正在筹备启用。工业电商、五金电料及服装服饰3个业态供应链白皮书项目定稿结题，元宇宙在临沂商贸物流的应用研究课题定稿结题。临沂商贸服务平 	
			6月	研究院及共同体：启动1个专业研究院建设，启动1个科技项目实施，召开1次区域性产业论坛活动；推进教育集团项目			
			7月	研究院及共同体：启动1个专业研究院建设，启动1个科技项目实施。			
			8月	研究院及共同体：启动1个科技项目实施，推进已启动的2个专业研究院建设工作，对已启动实施的5-6个科技项目做好监督控制；启动临商商贸服务平台，完成第一阶段工作。			

20	推进临沂商贸物流科技产业研究院、山东省现代物流创新创业共同体等建设，争创市级以上研发平台5家。	区科技局	<p>1. 专业研究院建设，启动5-6个产业科技项目实施，组织2-3次行业区域性论坛、发布会等活动。</p> <p>2. 争创市级以上研发平台5家以上。</p>	9月	1. 根据上级工作部署，推荐重点企业申报省技术创新中心、省新型研发机构，市重点实验室、技术创新中心等，做好申报材料准备。2. 研究院及共同体：启动1个专业研究院建设，继续跟进已启动项目实施，确保项目成效；跟踪项目、完成供应链业态白皮书初稿。	<p>趣正桐结趣；临同同页服务平 台第一阶段工作，正在开发 中；申报山东省物流产业计划 测试中心、重卡换电应用示范 项目。截止目前，共同体共规 划项目26个，已实施18项，新 征集项目需求24项，正在加紧 论证项目可行性，尽快推进实 施。</p> <p>2. 新港木业研究院获省科技厅 备案新型研发机构；天河超算 新型研发机构年度绩效评价优 秀，获省奖励100万元；新港集 团、地矿开元公司2家企业获省 科技厅备案省院士工作站。获 批2家市级技术创新中心、2家 市级企业重点实验室。</p>	是
	推进“北斗星动能科技示范工程”		“北斗星动能	4-6月	<p>“北斗星动能科技示范工程”：做好实施方案评审；对接临沂商贸物流运作需求。</p> <p>“绿色宜居科技示范工程”：开展木质超微单元连续制造术、微（纳）木质纤维解纤制造技术、无醛水性高分子胶黏剂技术、植物蛋白胶黏剂增韧增强技术等研究。</p>	1. 深入实施“绿色宜居”科技示范工程，新港集团“绿色无醛防水刨花板研发与产业化”项目年产30万立方米刨花板生产线完成规模试生产；晟昌新材料“全球首条可饰面木质重组材料”项目首板下线，充分发挥了科技财政资金的引导扶持作用。项目组对一次成型可饰面木质重组材料铺装工艺与设备进行优化调整，进行了热压工段板坯与表层木质纤维之间胶合固化的调试实验，生产线调试工作取得新进展，单日峰值产能达到1.4万张，产品合	
				7-9月	<p>“北斗星动能科技示范工程”：深入调研，结合物流实际运作场景细化实施方案，进行无人装卸车、量方称重等技术研究；进行智能仓储、智能配载、智能调度等技术优化；对接仓配运一体化运作方案。</p> <p>“绿色宜居科技示范工程”：开展木质超微单元连续制造术、微（纳）木质纤维解纤制造技术、无醛水性高分子胶黏剂技术、植物蛋白胶黏剂增韧增强技术等研究。</p>		

21	” “绿色宜居科技示范工程”等省重大科技创新项目实施，实现关键核心技术攻关新突破	区科技局	科技示范工程”、“绿色宜居科技示范工程”项目完成本年度计划	10-12月	<p>“北斗星动能科技示范工程”：对接无人叉车、自动分拣线、机械臂等设备厂商，对接仓储决策集成软件、智能调度信息化软件、应急决策调度软件的开发采购招标工作；基本确定相关设备采购及软件开发的厂家，开展各项设备配置、软件开发工作。</p> <p>“绿色宜居科技示范工程”开发木质超微单元连续化铺装技术、疏水化微（纳）木质纤维增强聚合物改性高分子粒料制备技术、环保型防水乳液高效复配技术、防水石蜡乳液工艺优化技术、低成本快速固化无醛阻燃植物蛋白胶黏剂制备关键技术等的研发工作。</p>	<p>格率达到97%。在高效蛋白质均质活化技术方面取得新进展，胶合强度提高>10%。项目申报发明专利2件。</p> <p>2. 中国空天院吴一戎院士等项目组成员莅临临沂进行了北斗实验仓的实地调研考察，深入了解用户需求，对无人装卸车、智能仓储、智能配载等技术方案的可行性进行了研讨；北交大、齐鲁院、山东产研院、日日顺等单位已在顺和集团集中办公，基本确定了“仓配运”各场景技术作业方案；顺和集团联合北交大、齐鲁院、临沂大学等单位筹备成立北斗及现代物流技术研究中心，并已确定研究中心共建协议；项目</p>	是
22	争取省级以上科技项目2项	区科技局	争取省级以上项目2项	4-6月	跟踪服务5家山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目形式审查通过结果，提交任务书；指导重点企业对省级各类项目的创新点、关键点进行梳理并精准提炼。		
				7-9月	指导重点企业做好申报准备，与合作单位进行深入沟通，做好申请材料的组织编写。	<p>1. 集中攻克一批主导产业“卡脖子”技术，鲁南制药获批竞争性省级创新平台项目1项、省自然科学基金创新联合发展基金项目1项，争取资金245万元。</p> <p>2. 金立机械获批省中央引导地方资金项目立项，争取资金100万。</p> <p>2. 金立机械等12家企业获很少</p>	是

	项目完成。	局	项目完成	10-12月	根据省厅通知要求，指导企业材料准备、网上系统填报、专家审核、现场考察及项目答辩等工作。	3. 金立机械等10家企业获评省科技型中小企业创新能力提升工程项目立项，争取资金665万元。 4. 14家企业获批市重点研发计划、新冠肺炎疫情防控科技攻关专项立项，争取资金220万元。	
23	争创全省首个全域“标准化创新发展先行区”。	区市场监管局	创建兰山区标准化创新发展先行区（全域）	5月	成立兰山区推进全省“标准化创新发展先行区”创建工作领导小组，把相关工作纳入区对镇街、部门的绩效考核。	2022年11月《兰山区人民政府关于开展标准化创新发展先行区建设的实施方案》已报送省局，经省局组织专家评审，修改完善后，报送周乃翔省长和国家市场监管总局副局长、国标委主任田治颖批复。	是
			6月	根据《山东省人民政府关于贯彻《国家标准化发展纲要》推进标准化创新发展的实施意见》（鲁政发〔2022〕6号）调研起草《兰山区标准化创新发展实施意见》和兰山区标准化创新发展先行区实施方案计划。			
			7-9月	调研梳理农业、工业、服务业和社会事业等领域标准。			

				10月	结合上级政策文件申报国家级服务业标准化试点，省级标准化试点。		
				11-12月	形成阶段性典型案例报送省市场监管局、国家市场监督管理总局。		
24	加快中国临沂兰山知识产权快速维权中心建设。	区市场监管局	支撑创新驱动发展，助推产业转型升级，进一步提升辖区知识产权保护水平，更好地鼓励企业创新，服务企业获权，维护企业权益，促进商城产业发展。	21年11月	加强组织领导。成立中国临沂兰山（包装容器和文体用品）知识产权快速维权中心筹建工作领导小组，明确人员编制。	申报材料已报送国家市场监督管理总局审批。	是
				1月	形成申报材料报送省市场监管局审批。		
				3-12月	申报材料报送国家市场监督管理总局审批。		
				3-12月	确定办公场地设在临沂商城片区内，报区政府审批，更好地鼓励商城企业创新，服务企业获权，维护企业权益，促进商城产业发展。		
				11-12月	规范制度建设，结合包装容器和文体用品市场规律和特点，制订适合实际需要的快速维权中心运作机制和维权工作实施办法。		
				5月	B1/B2/B4; C2/C4/C6六栋楼竣工验收。		

25	加快临沂四中西城校区建设。	区教体局	一期工程全部完成	6月	地下车库施工完成，室外道路施工完成（除二期拆迁影响路段）。	全部完工。	是		
				7月	室外园林景观小品及园路完成。				
				8月	室外园林苗圃栽植完成，预验收。				
				9月	一期工程全部完工。				
26	实施祝丘路、王庄路等6条市政道路提升工程。	区住建局	对祝丘路、中丘路、开源路、开阳路路段进行整体提升，提升城市面貌、保障出行安全；打通王庄路（涑河南街—水田路）断头路，改善城市路网结构	5月	筹备祝丘路等4条道路提升改造工程前期工作。	祝丘路（金雀山路—陶然路）、中丘路（金雀山路—陶然路）、开源路（金雀山路—陶然路）和开阳路（通达路—兴隆路）4条路段提升改造工程全部实施完毕，通过重新铺装沥青路面，更换路沿石和人行道板，划设交通指示线，更换检查井、雨水井、盲道板等配套设施，彻底解决了原有路段市政基础设施的破损、老化问题，方便了市民出行。王庄路（涑河南街—水田路）打通工程，因实施范围内属地街道	是		
				6月	完成祝丘路等4条道路提升改造工程招标。				
				7月	祝丘路等4条道路提升改造工程进场施工；筹备王庄路打通工程招标前期工作。				
				8月	祝丘路等4条道路提升改造工程完工，完成王庄路打通工程招标。				
				9月	王庄路打通工程进场施工，完成20%。				
				10月	王庄路打通工程进场施工，完成50%。				

				11月	王庄路打通工程进场施工，完成75%。	拆迁工作推进难度大，经向上级申请，市、区两级城建办均已同意暂缓实施。	
				12月	王庄路打通工程完工。		
27	持续深化海绵城市建设。	区住建局	按照市级下达的海绵城市建设任务，明确建设标准，搞好调度和汇总工作。	5月	制定2022年度海绵城市建设计划，明确目标任务，强化督导考核。	突出抓好城市道路与广场、城市水系建设，累计完成海绵城市建设任务100%。	是
				6月	结合前期成功建设经验，重点推进柳青街道、兰山街道任务实施，累计完成海绵城市建设任务50%。		
				7月	重点推进金雀山街道、银雀山街道任务实施，累计完成海绵城市建设任务60%。		
				8月	加强管控，科学选配，重点推进义堂镇、汪沟镇任务实施，累计完成海绵城市建设任务70%。		
				9月	重点推进半程镇、方城镇任务实施，累计完成海绵城市建设任务80%。		
				10月	抓好海绵配套设施建设，重点推进白沙埠镇、李官镇任务实施，累计完成海绵城市建设任务90%。		

				11月	突出抓好城市绿地与公园、建筑与小区建设，累计完成海绵城市建设任务95%。		
				12月	突出抓好城市道路与广场、城市水系建设，累计完成海绵城市建设任务100%。		
28	加快推进总投资7.8亿元的枋河、涑河等6个水系连通工程	区水务局	完成水利部、财政部终期评估，完成项目竣工验收。总结典型经验，争取省水利厅和水利部宣传推广。	5-6月	完成备查资料收集与整理、建设情况汇报PPT及宣传资料制作等工作，完成水利部、财政部终期评估。	完成了水利部、财政部终期评估，兰山区被评定为“优秀”等级，典型经验被水利部宣传推广；完成了工程现场维护与保养、工程资料归档整理、工程验收及移交等工作。	是
				7-11月	开展工程现场维护与保养、工程资料归档整理、工程验收及移交等工作。		
			深入推进城区生活垃圾分类，加快生活垃圾分类推进力度，前期重点打造柳青街	5-6月	推动分拣中心建设工作，为全面铺开垃圾分类奠定基础；实现柳青街道生活垃圾“三分类”全覆盖，随时准备市级现场会召开。	1. 加强生活垃圾分类宣传指导。通过多平台，多途径，多形式，开展“一月一宣传”主题活动，使垃圾分类逐渐成为自觉和习惯性行为，示范引领全社会形成共同参与的良好氛围。 2. 深入推进生活垃圾分类工作，已完成12417个四分类垃圾桶布设，建成2座垃圾分类清洁屋，239台智能设备，257座生	
				7-9月	以“三分类”引导“四分类”的工作思路，在全区铺开生活垃圾分类工作，力争主城区基本实现生活垃圾“三分类”全覆盖。		

29	年内城区生活垃圾分类实现全覆盖。	区综合行政执法局	遇生活垃圾分类示范街道，同时根据《兰山区生活垃圾分类工作实施方案》，进一步推进城区实现生活垃圾分类设施全覆盖。	10-12月	全面总结工作经验，继续深入推进“四分类”工作开展。	活垃圾分类亭，提高生活垃圾分类设施覆盖范围。 3. 老城区7座生活垃圾桶房已提升改造为垃圾分类清洁屋，今年新增设1600座生活垃圾分类亭，城区实现生活垃圾分类设施全覆盖。 4. 深挖工作经验，谋划工作思路，全面总结兰山区生活垃圾推进工作经验、做法，兰山区就生活垃圾分类工作推进情况以及朱高社区生活垃圾分类的先进经验多次作典型经验交流。	是
30	以“三步走”为引领，主动对接长三角，聚力打造22个长三角中心城市农产品供应基地，做大做强特色品牌。	区农业农村局	以深化畜牧业结构调整为主线，突出重点龙头企业和重大项目带动，突出提升规模化养殖水平，突出畜产品质量安全保障，全方位加快发展步伐，使畜牧产业化龙头企业和优势产业集群规模实力显著提升，把我区建成长三角地区现代化农产品生产	5月	传达市级文件，完善供应基地实施方案，拟举办方城甜瓜节、白沙埠洋葱节。	山东小炒旺食品有限公司成功入选第七批山东省知名农产品企业产品品牌。打造了22家长三角供应基地，市局完成了对2021-2022年8家长三角供应基地的绩效评价。梳理了第三批长三角供应基地名单。	是
6月	完成供应基地贴息申报。						
7月	拟举办“肉类之都、物流天下”沂蒙优质农产品走进长三角（南京）推介活动。						
8月	迎接市里对2021-2022年长三角中心城市农产品供应基地的绩效评价。						
9月	拟举办李官黄金桃文化节，组织全区长三角供应基地积极参加丰收节。						
10月	认真分析我区长三角供应基地整体情况，根据市里绩效评价，按照指导意见抓紧兑现奖补资金。						
11月	培育小炒旺、沙沟香油等农产品知名品牌，为品牌创建打造基础。						

			、加工和供应基地。	12月	总结长三角供应基地工作，积极申报第三批长三角中心城市农产品供应基地。		
31	实施农村清洁取暖改造7000户，完成农村房屋安全隐患排查整治1200户。	区住建局	计划投资2800万元，在各镇、经开区实施冬季清洁取暖设备安装7000户；督导各镇持续开展农房安全隐患排查整治，完成1200户整治任务。	4-6月	农村清洁取暖：调研摸排清洁取暖方式，分配清洁取暖任务，确定推进方式，对接厂商落实合同采购等前期推动工作。 农房安全隐患排查整治：加大农房安全隐患整治力度，力争完成农房安全隐患600户。	农房安全隐患已于6月底前全面整治完成；截止11月底，7000户农村清洁取暖改造已全部完成。	是
			7-9月	农村清洁取暖：督导各镇按照任务分配要求，切实开展清洁取暖建设推进，计划完成工程进度60%。 农房安全隐患排查整治：加强实地督导力度，累计完成农房安全隐患整治900户。			
			10-12月	进一步压实任务推进，计划完成清洁取暖工程进度100%，累计完成农房安全隐患整治1200户。			
32		交警一大队	通过整合社会资源，将警力全部充实到城区一线，参与重点路口、路段高峰岗执勤，切实增强前线力量，使基层保障更加完备，队伍更加壮大，勤务安排更加严密，保障措施更加有力，全面提高路面见警率、管事率。	5月	依托“警校家”联勤护学机制，联合辖区学校对学校周边道路交通设施进行排查维护。	为进一步推进辖区道路交通安全管理，全面净化辖区交通环境，结合道路交通事故预防“减量控大”工作有关要求。12月份，直属一大队依托122交通安全宣传日，联合媒体，开展广泛的交通安全宣传。借路面执勤执法之机，向驾驶人及群众进行面对面的交通安全基础知识普及，全面提高广大群众道路交通安全意识，预防和减少交通违法行为引发事故，确保春节前辖区道路交通	是
			6月	积极与街道建立沟通，组织、动员“两代表一委员”、群众代表开展座谈交流。			
			7月	结合社区“双报到”活动，与“双报到”单位加强联系，共同研究制定共建清单。			
			8月	联系城管、街道社区等部门，对重点路段、背街小巷等违停车辆进行集中清理。			
			9月	充分挖掘辖区大型商超、医院等重点单位安保人员等资源，定期召开联席会议，共同研究制定道路交通治理方案。			
			10月	依托属地原则，与辖区重点车辆企业、单位开展座谈交流。			

			言十、以言日 事率,实现“ 三个明显提升 、三个明显下降”的工作目	11月	联合车站、客运公司对客运车辆进行拉网式排查。	良好的通行秩序。	
				12月	依托122交通安全宣传日,联合媒体,开展广泛的交通安全宣传。		
33	全力推行“路长制+”新型管理模式。	交警二大队	年度目标: 2022年全力推行“路长制+”新型管理模式,深化城区疏堵保畅工作,切实提升服务质量,确保城区交通平稳顺畅。	全年	按照道路交通事故预防“减量控大”部署要求,逐月有重点的开展工作,同时实时管控辖区路口疏堵保畅工作。	一是大队继续推行“路长制+”新型管理模式,严格落实承包责任制,领导干部深入一线,中队民警承包到路,全力做好疏堵保畅工作。二是大队依托新型管理模式,加强货车闯禁区、超载超员、违法停车等违法行为查处力度。三是结合文明城市创建工作,大队不断创新工作模式,联合街道办事处、社区、村居等开展电动自行车挂牌、不戴头盔劝导发放工作。2022年12月以来,累计查处各类违法行为约4.2万起。	是
34		交警三大队		全年	1.建立健全“路长制”新型管理模式,配合健全交通“警情联网”工作机制。2.配合健全“警种联动”工作机制。3.配合健全“警保联控”工作机制。4.建立健全“警民联防”工作机制。5.建立健全交通安全隐患“警政联治”机制。6.建立健全交通安全设施“警路联建”机制。7.建立健全服务群众“警媒联合”机制。8.配合健全电动自行车长效管理工作机制。	常态化推进交管服务进社区工作,各单位、小区交通安全劝导员本月共开展电动自行车头盔劝导1261次,劝导小区周边违停车辆327辆,发放宣传资料500余份。	是

35	修建“四好”农村公路60公里。	兰山交通分局		5月	完成5公里，累计完成5公里。	累计完成66.993公里，其中完成路网延伸工程18条23.436公里，路网提档38条43.557公里。	是
				6月	完成10公里，累计完成15公里。		
				7月	完成10公里，累计完成25公里。		
				8月	完成10公里，累计完成35公里。		
				9月	完成10公里，累计完成45公里。		
				10月	完成10公里，累计完成55公里。		
				11月	完成5公里，累计完成60公里。		
				12月	完成交工验收，工程资料整理归纳。		
36	加大就业援助力度，开展城乡公益性岗位扩容提质行动，年内实现城镇新增就业8800人以上，失业人员再就业2300人以上。	区人社局	年内实现城镇新增就业8800人以上，失业人员再就业2300人以上。	4-6月	累计实现城镇新增就业4400人以上，失业人员再就业1150人以上。	截至12月底，累计实现城镇新增就业9572人，失业再就业3321人。	是
				7-9月	累计实现城镇新增就业6600人以上，失业人员再就业1725人以上。		
				10-12月	累计实现城镇新增就业8800人以上，失业人员再就业2300人以上。		
				4-6月	选取8家企业作为2022年“和谐同行”培育企业，制定个性化企业培训方案。		

37	66. 实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动, 实现劳动争议投诉案件结案率95%。	区人社局	在全区范围内培育8家和谐企业。	7-9月	通过线上、线下相结合, 加大宣传力度, 邀请2021年入选的培育企业进行经验做法分享。针对员工关心的相关政策进行上门指导。	运用微信公众号发布消息、现场发放宣传材料等方式开展法律宣传服务活动, 组织企业劳动争议调解员进行培训, 加强对企业劳动争议调解组织的办案指导。已完成8家企业和谐劳动关系示范创建培育工作。	是
10-12月	依托微信公众号等及时推送惠企政策。联合劳动仲裁院, 到企业进行宣讲劳动法律法规。对8家企业进行验收。						
38	持续推进全民参保计划, 提高基本养老保险覆盖率。	区人社局	实现企业职工基本养老保险职工人数扩面新增9300人。	4-6月	开展政策宣传, 营造良好氛围。加强对参保情况数据的梳理排查, 精准扩面参保缴费。	截至12月底, 完成扩面新增12227人, 完成目标131%, 超额完成。继续按照上级“全民参保”计划要求, 持续做好扩面征缴工作。做好新业态人员参保试点工作。	是
7-9月	结合省全口径城镇单位就业人员平均工资公布, 实现新增扩面人数累计完成9300人。						
10-12月	持续开展精准扩面, 提高社保覆盖率。						
				4月	完成100家医保工作站规划、布点。		

39	推广应用医保电子凭证，医保便民服务站实现全覆盖。	区医疗保障局	2022年底参保群众激活率达到80%，医保便民服务站覆盖所有村（社区）	5月	召开专题工作会议，对医保电子凭证、医保便民服务站工作进行部署，出台全区医保工作站建设方案，将参保人员医保电子凭证激活率、医保工作站建设纳入对各镇街、经开区的考核，以考核促落实。	严格落实4月份以来各项推广措施，12月底，激活率完成80%的工作任务。总结提升医保工作站建设相关经验，已建设工作站117家，召开全区医保经办工作会议，对医保工作站建设进行部署。印发了《进一步加强医保服务站点建设实施方案》，制定规范了工作站的验收标准，并计划分组进行验收。为进一步提升工作站建设，拟定了调查问卷，对全局工作人员、工作站人员、定点医药机构人员召开了共6次医保业务培训会。重新制定以干代训培训计划表，每周安排一个镇街道到政务中心参与业务办理、进行以干代训，目前，所有镇街道均已完成完成以干代训。	是
				6月	对各镇街、经开区进行医保电子凭证激活和应用等相关内容进行系统培训。建立医保电子凭证推广应用工作调度通报制度，每月对激活情况进行通报，6月底激活率达到68%，各医保工作站人员和硬件设施配备到位。		
				7月	利用微信公众号等相关媒体平台，定期推送医保电子凭证相关内容；联合微信、支付宝等第三方机构，入驻定点医药机构，积极引导参保群众激活、使用医保电子凭证，召开医保工作站业务培训会。		
				8月	依托橙蓝志愿者队伍，在基层医保工作站和相关服务窗口，开展医保电子凭证集中宣传活动，8月底激活率达到70%，对兰山街道、白沙埠镇、经开区、方城镇辖区内工作站人员进行以干代训提升实际经办能力。		
				9月	督促各定点医药机构在收费窗口等公共区域摆放医保电子凭证宣传资料，鼓励参保人使用医保电子凭证结算，以使用促申领，9月底激活率达到72%，对银雀山街道、枣园镇、半程镇、汪沟镇辖区内工作站人员进行以干代训提升实际经办能力。		
				10月	抽调全局骨干力量，组成工作推进组，对各定点医药机构和各镇街的落实执行情况进行督导检查，确保医保电子凭证应用工作高质量推进，10月底激活率达到75%，对金雀山街道、柳青街道、李官镇、义堂镇辖区内工作站人员进行以干代训提升实际经办能力。		
				11月	配合居民医保集中征缴工作，引导群众在参保缴费的同时，激活使用医保电子凭证，集中攻坚，11月底激活率达到78%，进行医保工作站验收和市级规范化窗口申报工作。		
				12月	继续落实上述推广措施，完成激活率80%的工作任务，总结提升医保工作站建设相关经验。		
			2022年	5月	2个项目完工，1个项目基础施工，其余项目主体施工、配套施工或内外装饰。		

40	实施“教育强区”行动，新建、续建校建项目 15 个。	区教体局	2022年，计划实施15个中小学续建、新建项目（四中西校区、六中启阳校区、二小七里沟校区、十中成才路校区、三河口小学教学综合楼及操场工程、三十四中教学综合楼及配套工程、枣园琅庄幼儿园、防疫站幼儿园、北涑小学教学综合楼、银雀山小学教学综合楼、三中学生公寓、玉龙湾小学餐厅、新桥中学教师周转宿舍、汪沟二中教师周转宿舍、李官中学师生公寓）。	6月	3个项目完工，3个项目主体施工，其余项目配套施工或内外装饰。	全部完工。	是
7月	3个项目完工，3个项目主体施工，其余项目配套施工或内外装饰。						
8月	5个项目完工，2个项目主体施工，其余项目配套施工或内外装饰。						
9月	5个项目完工，2个项目主体施工，其余项目配套施工或内外装饰。						
10月	8个项目完工，2个项目主体施工，其余项目配套施工或内外装饰。						
11月	9个项目完工，其余项目配套施工或内外装饰。						
12月	15个项目全部完工。						
加快建设兰山区	加快建设兰山区	区教体局	计划利用2-3年的时间，建设一座可容纳3200人的综合型体育馆，一座容纳10000	5-6月	进行考察调研。	按照12月23日“六馆一中心”推进会议精神，进一步完善工	
7-8月	联合有关部门、单位进行论证。						
9-10月	初步确定项目选址。						

41	新体育中心。	区教育局	人的标准田径（足球场），一座游泳馆及与场馆比赛配套使用的管理中心、动力中心、人防中心	11-12月	开展可行性研究，征求各方意见。	通过公开招标，启动前期工作专班，目前正进行设计招标等相关筹备工作。	是
42	持续提升学前教育公办率，增加公办园学位 5300 个。	区教体局	增加5300个幼儿园公办学位。	5月	1-5月累计增加公办学位1980余个。	目前，新增5400余公办学位。建立健全配套园管理机制，新建幼儿园坚决办成公办园坚决办成公办园，创新创新办园模式办园模式，按照三个一批的要求，办成区直园、国企办园、镇街中心镇街中心园。	是
				6月	健全配套园管理机制，筹备还建社区幼儿园开园等事宜。		
				7月	健全配套园管理机制，筹备还建社区幼儿园开园等事宜。		
				8月	健全配套园管理机制，筹备还建社区幼儿园开园等事宜。		
				9月	增加公办学位2520个。		
				10月	增加公办学位900个。		
				11月	健全配套园管理机制。		
				12月	年底共计增加公办学位约5400余个。		
			1. 大力推进高质量教育体系建设，创新构建教育评价体系，引导全社会树立正确育	5月	1. 根据《关于规范开展义务教育学校课后服务工作的通知》（兰教体办字〔2021〕43号）规范开展课后服务。 2. 校外培训机构复课核验暨规范办学检查。	1. 落实“双减”政策，加强“五项管理”，规范办学行为，实现提质增效，临沂政务信息专刊推介，在全省“双减”工作会议上作典型发言。实现课后服务全覆盖，深化“1+N”课程开发，完善服务运行体系，开展课后服务调研活动和满意度测评。学生参与率83.19%。	
				6月	1. 制定下发《区教体局等4部门关于做好义务教育学校课后服务经费保障工作的通知》（兰教体办字〔2022〕5号）；省级典型发言。 2. 出台校外培训市场行政执法业务指导文件。		

43	全面落实中央“双减”工作部署，构建校外培训机构规范发展长效机制。	区教体局	<p>人观；重构“双减”环境下校园高质量的学习生活，“减”书面作业总量，“提”课堂教学效率，“增”课后服务效益，实现学生全面而有个性地成长。</p> <p>2. 巩固校外培训机构治理成果，提升校外培训市场行政执法能力，完善校外培训机构“互联网+监管”体系建设。</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="734 89 869 268">7月</td> <td data-bbox="869 89 1619 268">1. 进一步加强五项管理，规范办学行为，强化作息时间、作业量监管，加强违规办学督查行动。 2. 校外培训机构年度检查。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 268 869 395">8月</td> <td data-bbox="869 268 1619 395">修订完善《兰山区校外培训机构日常监督管理办法》，强化信用监管。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 395 869 507">9月</td> <td data-bbox="869 395 1619 507">组建校外培训市场社会监督员队伍，形成全社会参与监管并广泛支持校外培训治理的良好氛围。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 507 869 730">10月</td> <td data-bbox="869 507 1619 730">1. 推进课后服务课程建设。 2. 推动智慧监管，实现校外培训机构监控全覆盖。校外培训机构预收费监管平台达到“消拨同步”省级要求。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 730 869 890">11月</td> <td data-bbox="869 730 1619 890">开展属地镇街教体办和网格员业务培训，提高监督能力。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 890 869 1070">12月</td> <td data-bbox="869 890 1619 1070">1. 开展课后服务调研活动和满意度测评，落实考核评价机制。 2. 组织校外培训机构培训材料、从业人员专项检查。</td> </tr> </table>	7月	1. 进一步加强五项管理，规范办学行为，强化作息时间、作业量监管，加强违规办学督查行动。 2. 校外培训机构年度检查。	8月	修订完善《兰山区校外培训机构日常监督管理办法》，强化信用监管。	9月	组建校外培训市场社会监督员队伍，形成全社会参与监管并广泛支持校外培训治理的良好氛围。	10月	1. 推进课后服务课程建设。 2. 推动智慧监管，实现校外培训机构监控全覆盖。校外培训机构预收费监管平台达到“消拨同步”省级要求。	11月	开展属地镇街教体办和网格员业务培训，提高监督能力。	12月	1. 开展课后服务调研活动和满意度测评，落实考核评价机制。 2. 组织校外培训机构培训材料、从业人员专项检查。	<p>家长满意率达98%以上，成为“家长放心、老师用心、学生舒心”的教育惠民工程，在省级专题会议上作经验介绍。加强作业研究与辅导，开发素质拓展课程体系，合理设置服务时间，学生参与率80%以上。推进全环境育人实验区试点，争取省级专项经费60万，构架学校办学质量评价体系，《山东教育报》予以报道，省教育厅网站予以推介。</p> <p>2. 强化校外培训机构治理成果，完善出台《兰山区校外培训机构行政执法业务指引》并被省教育厅转发。修订《兰山区校外培训机构日常监督管理办法》；推荐社会监督员队伍；完善校外培训机构“互联网+监管”体系建设，打造线上年检系统，完成2022年年检并被教育部“双减”改革每日快报报道。组织开展校外培训材料及从业人员专项检查。</p>	是
7月	1. 进一步加强五项管理，规范办学行为，强化作息时间、作业量监管，加强违规办学督查行动。 2. 校外培训机构年度检查。																	
8月	修订完善《兰山区校外培训机构日常监督管理办法》，强化信用监管。																	
9月	组建校外培训市场社会监督员队伍，形成全社会参与监管并广泛支持校外培训治理的良好氛围。																	
10月	1. 推进课后服务课程建设。 2. 推动智慧监管，实现校外培训机构监控全覆盖。校外培训机构预收费监管平台达到“消拨同步”省级要求。																	
11月	开展属地镇街教体办和网格员业务培训，提高监督能力。																	
12月	1. 开展课后服务调研活动和满意度测评，落实考核评价机制。 2. 组织校外培训机构培训材料、从业人员专项检查。																	
			促进中西医结合，中医药参与全生命周期健康管理服务。	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="734 1070 869 1166">5月</td> <td data-bbox="869 1070 1619 1166">开展中医技术培训。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1166 869 1278">10月</td> <td data-bbox="869 1166 1619 1278">开展中医药健康文化科普宣传。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 1278 869 1410">11月</td> <td data-bbox="869 1278 1619 1410">建设精品国医堂2处，特色村卫生室10家。</td> </tr> </table>	5月	开展中医技术培训。	10月	开展中医药健康文化科普宣传。	11月	建设精品国医堂2处，特色村卫生室10家。								
5月	开展中医技术培训。																	
10月	开展中医药健康文化科普宣传。																	
11月	建设精品国医堂2处，特色村卫生室10家。																	

44	实施健康兰山行动，深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源均衡分布。	区卫健局	深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源均衡分布。	4-6月	多方调研学习，制定兰山区的医改方案。	开展乡村两级中医技术和中药新冠肺炎干预协定处方培训400余人次，印发面向乡村两级和群众的中医药推广手册4000余册，利用公共咨询、微信公众号、宣传折页、入户素养调查等多种形式开展中医药健康文化科普宣传活动，建设精品国医堂4家，特色卫生室20家。	是
6-9月	进一步加强基层医疗机构医疗救治队伍培训提升。						
9-12月	力争优质服务基层行10家机构达到推荐标准，10家机构建成社区医院。						
			凯旋智慧健康养老中心项目位于白沙埠镇，占地面积54亩，地上建筑面积30000	5月	开业前准备工作。	已完工投入使用。	
6月	投入运营。						
康养护理中心项目位于临沂市北城新区，	5月	开业前准备工作。					

45

加快 4 处综合型
医养结合养老机构建设。

区民政局
区卫健局

总建筑面积
6.1万平方
米，设养老护
理床位1020张

6月

投入运营。

已完工投入使用。

亲和家源健康
养老中心项目
位于白沙埠
镇，规划占地
75亩，建筑面
积12.5万平方
米，设置护理
型床位
1200张，计划
总投资约6亿
元。

5-7月

完善工程规划方案。

8月

办理工程规划许可证。

9-10月

办理工程施工许可证。

11-12
月

进场施工。

7月份已移交沂河新区。

金锣医院老年
养护院项目位
于半程镇金锣
医院内，规划
用地面积156
亩，主要建设
养护用房，建

5-7月

完善工程规划方案。

8-9月

办理工程规划许可证。

10月

办理工程施工许可证。

因项目手续办理受限，金锣集团董事会讨论决定后做出说明，二期项目年内开工性较小。集团计划在市场平稳后再

是

			筑面积3.7万平方米，设置护理型床位895张，计划投资3亿元。	11—12月	进场施工。	研究开工适宜。	
46	争创省级未成年人保护试点。	民政局	顺利争创全省未成年人保护试点区、镇街未保工作站规范运转。	5—11月	1. 以点带面、带动全区，全面推开镇街未成年人保护工作站建设，健全制度，配齐人员、设施，实现有人办事、能干成事、正常运转。	顺利争创省级未成年人保护试点县区，镇级未成年人保护工作站实现未保站、社工站两站合一。	是
					2. 召开现场推进会，对各镇街加强指导并全面督导。		
				12月	对镇街未成年人保护工作站建设、使用情况进行全面评估。截止年底，镇级未成年人保护工作站全面建成、投入使用。		
				5-7月	全面深入调研我区历史文化资源。	1. 兰山区文化和旅游局抖音官方账号“兰山文旅”直播第十八届临沂市书圣文化节，并与临沂市广播电视台、临沂市文化馆公共文化云和兰山区融媒	
			8月	打造一条有孝文化、书法文化、红色文化元素的精品研学线路并进行推介。			
			9月	通过我局抖音平台对我区优秀历史、书法、红色资源进行推介。			

47	深入挖掘历史、书法、红色等文化资源，支持文化创意产业发展。	区文旅局	深入挖掘历史、书法、红色等文化资源，支持文化创意产业发展，鼓励文创企业聚集。	10月	组织推荐一批优秀文创企业参与省级展会。	1. 联合兰山区委宣传部在红色书房举办“庆国庆 丰收节”主题活动，并通过兰山文旅抖音直播账号同步直播。 2. 联合兰山区委宣传部在红色书房举办“庆国庆 丰收节”主题活动，并通过兰山文旅抖音直播账号同步直播。 3. 组织企业参与临沂人游临沂”暨“山东手造·产自临沂”技能大赛、2022全省非遗特色旅游线路、省旅游推广中心组织专家对非遗文创产品实地调研等活动。 4. 惠民消费补贴工作已完成审计工作。	是
48	实施文化惠民工程，健全基本公共文化服务体系，完善60处乡村文化设施，推进3处乡村书房建设，做好“一村一年一场戏”工作。	区文旅局	完成84个村（社区）文化活动中心、84个文化小广场、55个乡村记忆馆的提档升级和新建3家乡村书房的建设目标，完成500场“一村一年一场戏”的	4-6月	按照既定建设任务，各镇街道和村（社区）开始进行各项文化设施的提档升级，开工率100%。具体措施：按照提档升级工作台账对文化活动中心、文化小广场、乡村记忆馆提档升级和乡村书房建设实行一月一调度，局属单位在建设过程中进行现场督查，提出指导意见、建议。“一村一年一场戏”进行节目展演，确定演出节目后开始巡演。	基层文化设施提档升级：完成文化活动中心75个、文化小广场75个、乡村记忆馆50个；2个乡村书房和1个城市书房的新建。“一村一年一场戏”完成演出311场，完成行政村全覆盖，第二轮加密演出20场，共计331场。	是
				12月	筛选一批优质文创企业入驻省、市、区三级文旅云平台，享受文化惠民消费补贴。		

			演出”。	10-12月	完成文化活动中心、文化小广场、乡村记忆馆的提档升级和乡村书房的建设任务，完成率100%。具体措施：督导未完成的村（社区）加快施工进度，对已完成的文化设施进行合格验收。“一村一年一场戏”巡演完毕，演出覆盖率100%。		
49	发展壮大非遗文化产业，培育10家非遗龙头企业。	区文旅局	发展壮大非遗文化产业，培育10大非遗品牌，旨在帮助我区非遗企业、工坊提升产品竞争力，拓展销售渠道。	5月	通过摸底，遴选出兰山区十大非遗品牌企业。	6月3日在羲之故居举办了“山东手造 产自临沂”非遗进景区活动。10月13日举办“喜庆二十大 奋进新征程”兰山区“山东手造 兰山有品”手造技能创意大赛。打造沂州里-晋墨坊-王氏熟梨-琅琊剪纸-天泽木非遗旅游线路。组织非遗传承人开展主题创作活动，举办以“艺”抗疫非遗作品线上展。	是
			7月	举办手造技能创意大赛。			
			9月	通过进景区及夜间消费聚集区开展集中宣传展示。			
			12月	举办迎新春手造展销会。			
50	深入推进移风易俗，高质量完成婚俗改革试点验收。	区民政局	全面深入推进婚俗改革，高质量完成试点验收。	5月	5月20日组织开展集体颁证。	5月高峰日集体颁证已完成，6月督导各镇街道、经开区分别建立一个基层婚姻家庭辅导室已完成，7月督导各镇街道、经开区分别建设1个户外婚礼基地已完成，8月督导各镇街道、经开区分别建设1-10个村级喜宴中心。9月在各镇街道、经开区组织开展婚俗改革宣传周已完成，10月以“树文明新风 结金玉良缘”为主题在各镇街	是
			6月	督导各镇街道、经开区分别建立一个基层婚姻家庭辅导室。			
			7月	督导各镇街道、经开区分别建设1个户外婚礼基地。			
			8月	督导各镇街道、经开区分别建设1-10个村级喜宴中心。			
			9月	在各镇街道、经开区组织开展婚俗改革宣传周。			

				10月	以“树文明新风 结金玉良缘”为主题在各镇街、经开区组织开展集体婚礼活动。	、经开区组织开展集体婚礼活动已完成，11月组织开展兰山区村社区移风易俗现场培训会，12月组织召开幸福护航”婚姻家庭辅导服务工作座谈交流会。		
			11月	组织开展兰山区村社区移风易俗现场培训会。				
			12月	组织召开幸福护航”婚姻家庭辅导服务工作座谈交流会。				
51	深入推进城镇黑臭水体治理。	区住建局	进一步推进龙头沟黑臭水体整治，完成分散排污点整治。强化对全区6座污水处理厂安全检查，对全区污水处理设备进出水水质检测。	5月	推进龙头沟污水管道建设。	组织检测机构对全区小型污水处理设备进出水水质全面检测。对龙头沟沿河巡查，维修污水站水泵，迎接市环保局环保督查。到大学城污水处理厂、柳青河污水处理厂开展安全检查。开展小型污水处理设备水质检测。	是	
				6月	开展污水处理厂安全检查。			
				7月	对龙头沟沿河巡查。			
				8月	开展污水处理厂安全检查。			
				9月	开展小型污水处理设备水质检测。			
				10月	对龙头沟沿河巡查。			
				11月	开展污水处理厂安全检查。			

				12月	开展小型污水处理设备水质检测。		
52	深入推进农村生活污水治理。	兰山生态环境局	完成4个行政村农村生活污水治理任务。	5-6月	全面正式开工建设。	4个行政村已全部完成工程建设和区级验收，农村生活污水年度治理目标达到100%。	是
				7-9月	完成年度治理任务数的80%以上。		
				10月	全部完成工程建设和区级验收，农村生活污水年度治理目标达到100%。		
深入开展“保护蓝天”行动，加	兰山生	1. 深化工业污染源治理。推进重点区域、重点行业、重点企业VOCs深度治理，强化源头管控，对重点行业进行季节性生产调控。 2. 积极应对重污染天气。严	4-10月	完成加油站、有机化工、工业涂装、包装印刷等重点行业“一行一策”提升整治；组织开展区级核查，建立问题台账，督促企业完成整改。	督促企业完成整改。	是	
			10-12月	以秋冬季扬尘管控为工作重点，重点管控颗粒物浓度，提高优良天数比率。	区大气办统筹力量加大扬尘管控力度。大气督查科开展不间断日常巡查；区政府组织开展五部门联合夜查行动；依托区智慧环保平台，利用走航、监控平台等手段，加大科技治污、精准管控，严控颗粒物浓度，提高优良天数比率。	是	

53	强区域联防联控和重污染天气应急响应。	态环境分局	格落实重污染应急减排措施，组织做好重点行业绩效分级差异管控。 3. 深化扬尘源、移动源、工业源和重点涉气面源污染治理措施，提高精细化管控水平，突出精准治污、科学治	5-12月	根据市局统一安排，修订我区重污染天气应急预案，完善重污染天气应急减排清单。并根据实际情况实施重污染天气应急管理。	根据市生态环境局统一安排，修订重污染天气应急减排清单，核准、细化全区1534家重点企业减排措施。	是
54	提升水生态环境稳定性，突出重点河流断面巡河检查和入河排污口管理，抓好水污染监管和源头治理，水环境质量改善率达到20%以上。	兰山生态环境分局	以改善水环境质量为核心，统筹水环境、水资源、水生态，坚持问题导向，突出精准治污、科学治污、依法治污、推动全区	5-6月	开展全区河沟渠水环境问题排查整治，汛期前清理河道淤积，疏通河道。	排污口整治、水环境隐患排查、国控断面“一面一策”等任务按要求如期完成，水环境质量改善，流域水环境稳定性提升，水环境改善目标完成。	是
6-7月	工业企业、城镇污水处理厂入河排污口规范化建设。						
7-9月	汛期河湖重点控制断面水质保障。						
5-12月	落实国控考核断面“一面一策”情况。						
			全面推进固体（危险）废物智能监控体系建设，6月底前，完成2吨以上产废单位危险废物全过程智慧监管系统安装，11月底完成1吨以上产废单位危险废物全过程智慧监管系统	6月	完成2吨以上产废单位危险废物全过程智慧监管系统安装。	有序推进固体（危险）废物智能监控体系建设，截至目前，全区7家危险废物经营（处置）单位、113家重点产废单位、10家医疗机构完成了固体（危险）废物智慧监管系统安装，92家企业关键点位视频监控运行正常	
10月	完成涉危废企业规范化管理现场评估。	根据市局方案要求，对照《评估指标》对辖区内危险废物经营单位、重点产废单位以及其他产废单位（共计68家）开展现场核查。					

55	深入推进危险废物整治专项行动，做好“一废一库一品”环境监管。	兰山生态环境局	安装；10月底前，完成涉危废企业规范化管理现场评估；11月底前，完成涉危废企业规范化管理档案材料评估。每季度对村居巡查危废监督管理责任制情况进行抽查。年底危废规范化环境管理企业抽查合格率不低于95%，医疗废物100%安全处置。	11月	完成1吨以上产废单位危险废物全过程智慧监管系统安装。	有序推进固体（危险）废物智能监控体系建设，截至目前，全区7家危险废物经营（处置）单位、113家重点产废单位、10家医疗机构完成了固体（危险）废物智慧监管系统安装，92家企业关键点位视频监控运行正常。	是
			开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等风险要素全面调查，建立临沂市兰山区自然灾害综合风险与减灾能力数据库；根据国家统一开发的灾害风险和减灾	5月	已完成全区普查工作，调度各部门上级审核情况并反馈给市普查办，指导方城镇创建省级示范社区。		
				6月	根据市普查办反馈问题修改数据，等待省市通知进行成果汇交，指导省级示范社区创建国家级。		
				7-9月	根据市普查办反馈问题修改数据，等待省市通知进行成果汇交，组织专家对示范社区创建进行授课指导。	1-10月应急方面形成的灾害普查数据已经提交到国家审核，山东省作为全国区划工作试点	

56	开展第一次全国自然灾害综合风险普查，积极创建“综合减灾示范社区”。	区应急局	开展自然灾害综合风险普查，积极创建“综合减灾示范社区”。摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识本区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会	10-12月	根据市普查办反馈问题修改数据，等待省市通知进行成果汇交，组织申报综合示范社区镇街进行填表并上报。	山东省自然灾害综合风险普查办公室积极与上级沟通，定期上报周进度表与月进度表。目前转发省普查办《关于补充自然灾害风险普查重点隐患数据的通知》，接下来将进行汇总并配合市局做好相应工作。11月向市局申报两个省级和两个国家级“综合减灾示范社区”，并对已创建的示范社区进行复核。	是
57	完善水环境保护生态补偿考核制度，倒逼水生态环境质量持续改善。	兰山生态环境局	完善形成新的水生态考核细则并落实	7月	对现有区控考核断面全面梳理，争求各镇街道、经开区断面设置建议、意见。	新的水生态考核方案已经开始实施。	是
10月	修改完善形成新的兰山区水生态考核方案。						
12月	新水生态考核方案正式实施并落实到位。						

58	抓好“林长制”改革和森林质量提升，完成森林质量提升面积1000亩、绿化美化乡村10个。	区自然资源局	召开林长工作会议，完成巡林等林长制任务，抓好重点生态功能区森林抚育经营管理，加强对我区村庄的绿化美化，保护提升乡村自然生态。	5月	筹备召开林长工作会议，乡村绿化美化项目招标施工。	已召开总林长会议、林长制工作会议和“林长+检察长”联席会议，开展林长巡林工作，聘任25名“民间林长”协助管理我区森林资源。同时对我区林长制公示牌版面进行了更新；已基本完成乡村绿化美化工程和白沙埠荒山绿化工程，已完成全区1000亩森林质量提升。全年新造林最新核查面积为197亩，已完成全年造林任务。	是
				6月	开展白沙埠荒山森林质量提升工程。		
				7月	根据林长名单和任务调整，更新林长制公示牌。		
				9月	积极打造林长制示范亮点，争取市级观摩。		
				10月	完成全区森林质量提升（包括中幼林抚育、退化林修复等）面积1000亩。		
				11月	提示各级林长开展巡林，完成各级林长任务。		
59	严格落实耕地保护制度，坚决收好耕地红线	区自然资源局	落实最严格的耕地保护制度，实行耕地年度“进出平衡”有效管控耕地“非粮化”。通过编制兰山区年度耕地“进出平衡”总体方案，加强耕地保护和用途管制，严格源头控制，强化过程监管，确保耕地年度“	4-6月	完成耕地进出平衡后备资源底数调查，对恢复类耕地后备资源底数进行详细、准确的筛选，摸清耕地进出平衡指标来源，调查各镇街、经开区对设施农业建设、新增农村道路等拟建项目对耕地的需求，完成兰山区年度耕地“进出平衡”总体方案编制。	方案已完成编制，上报省厅备案。	是
				7-9月	严格按照程序，将兰山区年度耕地“进出平衡”总体方案报市政府批准，并将批复结果报省自然资源厅、省农业农村厅备案。		
				10-2月	待省自然资源厅建立好耕地进出平衡指标库后，及时将通过整治复垦的耕地进出平衡指标及时入库。		
				5月	计划完成工程进度20%，基础部分全部完成，至正负零。		

60	提升基层疫情防控硬件设施水平，加快区疾控中心项目建设。	区疾控中心	完成综合楼主体、二次结构和内外墙抹灰	6月	计划完成工程进度30%，主体部分完成30%。	已完成工程进度85%，完成主体封顶，内外墙抹灰完成。	是
				7月	计划完成工程进度35%，主体部分完成60%。		
				8月	计划完成工程进度40%，主体部分全部完成，封顶。		
				9月	计划完成工程进度50%，二次结构完成50%。		
				10月	计划完成工程进度55%，二次结构完成。		
				11月	计划完成工程进度60%，内外墙抹灰完成50%。		
				12月	计划完成工程进度65%，内外墙抹灰完成。		
	深入推进安全生产专项整治三年		为全面提升全区安全生产监管能力，推进安全生产“三管三必须”责任落实，进一步压实属地管理责任和行业监管责任，强化企业主体责任	5月	在全区所有生产经营单位（涵盖所有行业领域，既包括规模以上企业，也包括规模以下企业、个体经营户）全面实行全员安全生产主体责任制；加快智慧监管平台推进速度，实现安全标准化体系建设。出台《兰山区安全生产监管“全员责任制”实施办法》（征求意见稿），区安委会各成员单位及各镇街道经开区结合自身实际制定本辖区、本行业领域的安全生产工作任务分工。	1. 区安委会办公室已完成三年行动总结评估，组织专家对镇街和行业领域涉及3个专题17个专项整治进行总结评估，对各行业领域安全生产共性问题 and 突出隐患进行分析研判，按专题和行业分别形成总结评估报告，对照每个专项整治目标，逐项评估完成情况。 2. 进一步健全完善安全生产责任体系，全面落实安全生产责任“网格化”，推行了“四级包保”，区级干部包保镇街大网格，科级干部包保工作区中网格，机关干部包保村社区小	
				6月	区安委会各成员单位及各镇街道经开区结合自身实际制定监管企业清单、年度监督检查计划清单、全员安全生产主体责任清单等实现清单化管理。		

61	行动，全面落实安全生产监管“全员责任制”。	区应急管理局	<p>逐步建立健全全员抓、抓全员的安全生产工作机制，实现安全生产监管全覆盖、执法检查全覆盖、安全隐患全清零的工作任务。</p>	7-9月	<p>区安委会办公室对“全员责任制”落实情况进行半年专项督导考核。在全区开展第三季度“全员责任制”联合监管专项行动，将行业监管与属地监管有机结合，统筹抓好本行业、本领域安全生产工作。</p>	<p>网格，村两委成员“点对点”包保生产经营单位，区安委会成员单位包保各自行业领域重点监管企业。实现了安全生产监管“全员责任制”，目前已建立1个大网格、115个中网格、528个小网格，与849家重点监管企业，8024家生产经营单位进行包保并签订安全生产目标管理责任书，全面夯实安全生产责任的落实。</p> <p>3.17个行业领域牵头部门，分领域制定《行业领域安全生产明白纸》和《行业监管检查标准》，推行行业监管制度化、标准化、清单化，已发放明白纸和监管清单14万余份。</p>	是
			全面提升我区基层基础安全生产监管能力。落实安全生产“管行业必	5月	开展全面创建工作。		

62	完成全市安全管理规范化乡镇创建。	区应急管理局	<p>“须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。</p> <p>建立健全安全生产组织领导体系。落实安全生产“党政同责、一岗双责”。建立乡镇（村居）干部包保企业制度。全面建立隐患排查和整改“两张清单”建立隐患闭环清零制度，全面深入开展整治旧隐患、控制新隐患活动，全力消除事故隐患。</p>	6月	完成全区规范化镇街创建，12个镇街道、经开区全部完成验收工作。	6月底全区11个镇街道（经开区）已完成规范化镇街创建、通过市局验收。将继续督导镇街道加强日常工作的开展及档案材料的更新。	是
			建设区级应急直通车分平台，在全区各	5月	完成全区各行政村应急直通车终端安装。		

63	完善区应急指挥中心功能，推广应急直通车建设和安全生产智慧监管平台建设，提升突发事件处置能力。	区应急管理局	行政村和重点监管企业安装应急直通车终端。完善区应急指挥中心功能，推广应急直通车建设和安全生产智慧监管平台建设，提升突发事件处置能力。	6月	完成区级应急直通车平台建设。	已完成应急直通车区级平台建设，完成各行政村、重点监管企业终端安装，累计安装837处，其中村居社区301处、企业536处。	是
64	建成使用区粮食和应急物资储备库，完成1.5万吨储备粮和300吨储备油轮换任务。	区发改局	完成1.5万吨储备粮和300吨储备油轮换任务	5月	4月底完成300吨储备油的轮换；储备粮分批次出库。	区粮食和应急物资储备库粮食储备仓和应急物资仓均建设完成。300吨区级储备油轮换任务于4月底完成。15000吨区级储备粮分批次进行轮换，12月15日完成全部粮食轮换任务，储存于新建粮食和应急物资储备库。	是
6月	区粮食和应急物资储备库完成建设；3940吨储备粮出库。						
7月	开始3940吨储备粮轮入。						
8月	11060吨储备粮轮出。						
9月	11060吨储备粮轮出。						
10月	开始11060吨储备粮轮入。						
11月	开始11060吨储备粮轮入。						
12月	储备粮轮换全部完成。						
65	全面推行学校食堂“互联网+明厨亮灶”工程，守护校园食品安全。	区市场监管局 区教育局	全区各学校、幼儿园食堂接入兰山食安云平台，完成“互联网+明厨亮灶”接入工	5月	对各学校、幼儿园进行摸排，对不符合接入的学校进行整改。	该项工作已于6月30日完成。	是
6月	全区各学校、幼儿园食堂接入兰山食安云平台，完成“互联网+明厨亮灶”接入工作。						

66	持续开展农产品批发市场规范提升工程。	区市场监管局	持续推进兰山区食用农产品批发市场规范提升工程。	1-3月	制定兰山区食用农产品批发市场规范提升行动方案，持续推进“山东菜场”信息化追溯和智慧化监管。	根据省市局部署要求，制定2023年度农产品批发市场规范提升工程。	是
				4-6月	推进农批市场快检能力提升。		
				7-12月	根据省市局下一步部署持续推进农产品批发市场规范提升工程。		
67	开展特种设备安全专项整治三年行动，推广应用电梯“保险+服务”新模式，电梯综合险覆盖率提高至40%。	区市场监管局	通过引入智慧监管和电梯保险，落实电梯相关单位安全主体责任、提高电梯维护保养水平、解决因资金缺乏造成的大修难、维修慢的问题。	3月份	进一步健全完善兰山区“全生命周期保险，全流程服务托管，全方位智慧监管”的电梯管理“三全”模式。	目前，兰山区已有8232台电梯购买了电梯“保险+服务”综合保险，占住宅小区、其他场所电梯总量的50.58%，完成年初制定的40%的工作任务。	是
				4-6月份	召开电梯“保险+服务”工作推进会，制定工作考核办法，按电梯综合保险覆盖率、台数进行考核。		
				7-9月份	针对性完善配套措施，充分发挥财政资金杠杆作用，完善配套激励措施和扶持政策。		
				10-12月份	形成可复制可推广的经验，不断提高电梯综合险覆盖率。		
68	深化“放心消费”创建活动，省市级放心消费示范单位全部纳入全国“12315”在线消费纠纷解决企业。	区市场监管局	一季度实现省市级放心消费示范单位全部纳入全国“12315”在线消费纠纷解决企业。	4-6月	实现省市级放心消费示范单位全部纳入全国“12315”在线消费纠纷解决企业。	已完成。	是

69	注重源头防范化解金融风险，加强重点企业监测预警，守牢金融安全底线。	区地方金融监督管理局	防范化解金融风险，不发生区域性金融风险。	4-6月	持续深入推进宣传教育“七进”活动，充分发挥宣传月等品牌效应，切实增强防范非法集资宣传效果。	一是建立健全相关制度。先后制定下发《兰山区非法集资案件举报奖励办法》《兰山区防范非法集资宣传教育工作方案》《关于进一步加强防范和处置非法集资工作的实施意见》《兰山区金融领域养老诈骗规范整治工作方案》，为全区开展防范和处置非法集资工作提供了指导和依据。二是开展宣传教育。除常态化开展“七进”活动外，打通宣传教育神经末梢，营造浓厚宣传氛围。三是做好风险排查和打击处置工作。先后开展“伪金交所”专项整治、养老领域非法集资专项整治工作，排查化解潜在风险隐患。成立中融案件工作领导小组，协调推进案件查办以及资产处置力度，加强舆情引导管控，引导受害群众通过正常途径维护自身权益。	是
				7-9月	探索形成“网格员摸排+社区宣传+镇街道牵头核查”三级网格化监测预警工作法。		
				10-12月	高标准建设1-2处“双零”社区网格化管理示范点，作为推广防非模式、介绍典型经验、提供非法集资场景体验的物理载体。		
				4-12月	每月对全区贷款规模2亿元以上重点企业基础信息进行采集分析预警，运行区级企业信贷风险监测预警系统。		
				5月	筹备召开兰山区委依法治区委员会办公室会议和兰山区委依法治区委员会会议。	出台了《兰山区贯彻落实〈法治政府建设实施纲要（2021-2025年）〉实施方案》《法治兰山建设指标体系》，下发区直各部门单位、各镇街道、经开区予以贯彻落实，构建法治兰山指标体系，切实推进法治政府建设各项重点工作。	
				6月	出台《兰山区贯彻落实〈法治政府建设实施纲要（2021-		

70	坚持依法行政，加强法治政府建设。	区司法局	推动全区依法行政，统筹推进全区法治兰山、法治政府、法治社会建设，提高政府工作法治化水平。	7月	出台《中共兰山区委全面依法治区委员会2022年工作要点》《兰山区2022年法治政府建设工作计划》，下发区直各部门单位、各镇街道、经开区予以贯彻落实，指导全区本年度有序开展法治建设、法治政府重点工作。	2025年)》实施方案》《法治兰山建设指标体系》《中共兰山区委全面依法治区委员会2022年工作要点》《兰山区2022年法治政府建设工作计划》，指导全区有序开展法治建设、法治政府重点工作。充分发挥法治建设议事协调机构作用，召开委员会会议2次，办公室会议4次，协调小组会议10次。印发《兰山区重大行政决策目录管理规定》，确定区级重大行政决策6件，镇街道重大行政决策20件，均在政府网站公开。制定2022年法治督察方案，并对全区10个镇街道进行现场督察与书面督察。	是
8月	筹备召开兰山区委依法治区委员会办公室会议和兰山区委依法治区委员会会议。						
9月	制定镇（街道）重大行政决策目录化管理规定。						
10月	发布区政府重大行政决策目录，与政府办、决策单位建立联动工作机制，按照公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论五大法定程序进行决策。						
11-12月	开展兰山区年度法治督察，对全区法治建设各项工作予以督察，通过督察重点，做实书面督察，做细实地督察，发现问题并高标准整改，持续做好跟踪问效，确保问题整改到位，有力提升法治建设水平。						
71	主动接受人大、政协监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。	区政府办公室	做好2件市人大代表建议、11件市政协提案、101件区人大代表建议、266件区政协提案答复工作，以建议提案办理工作为抓手推动政府重点工作开	4-6月	对建议提案进行研究分析，确定办理单位，联合区人大、区政协召开全区建议提案交办会议，将全部任务进行交办。	已召开全区建议提案交办会议，将任务分解给各承办单位，下发《关于认真做好人大代表建议和政协提案办理工作的通知》，对办理工作提出明确要求。目前，2件市人大代表建议、11件市政协提案、101件区人大代表建议、266件区政协提案已全部答复完毕，并对建议提案办理工作进行总结。	是
7-9月	通过电话、书面调度等形式，对建议提案办理工作进行持续督促。对市人大代表建议、市政协提案按要求进行答复。						
10月	总结全区建议提案办理工作。						

72	强化政务信息公开。	区政府办公室	完善政府信息公开制度，提高政府工作的透明度和公众参与度，扎实做好主动公开和依申请公开各项工作。1. 进一步加强政策公文解读。2. 优化完善区政府网站26个领域事项标准目录。3. 持续开展政务公开培训。	4月	发布相关制度文件将政策解读的范围、程序、形式等进一步规范。	1-11月，区政府网站累计访问量1128708次，主动公开各类政府信息19633条，其中政策文件及解读76条，回复群众留言726条，受理区政府（办公室）收到的政府信息公开申请共65件，均在规定时间内规范进行答复。8月5日下发通知就梳理完善30个领域的基层政务公开标准目录进行安排，8月中下旬，相关单位分批次到区政府办进行轮训梳理政务公开事项标准目录。9月份，按照上级要求，扎实做好全区教育、卫生健康、交通、供气方面的公共企事业单位信息公开。10月份，按照省、市要求，扎实推进政府文件规范汇聚工作。11月份，根据《2022年山东省政务公开第三方评估指标体系》（征求意见稿）进行前期准备。	是
				5月	计划利用5月份对今年新从事政务公开工作人员进行初任培训。		
				6月	发布集中轮训相关通知，做好前期准备。		
				7-8月	召集各单位分批次对已经公开发布的26个领域的政务公开事项标准目录进行跟踪评估，以基层群众实际需求为导向及时优化调整完善。		
				7-9月	计划今年第三季度，根据工作需要，组织一次外出学习活动。		
				6月或11月	根据工作需要，为迎接第三方评估，开展一次全区范围的政务公开培训会议。		
5-12月	重点抓好全年临兰政发、临兰政办发文件及其他重点政策文件的解读工作。						