

2020年兰山区政府工作报告责任上半年工作开展及后续举措

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
1	理顺商城管理体制，全面落实市委、市政府决策部署，积极做好承接商城管理权限下放工作。	兰山商城管委会	全面承接商谷片区开发建设，完成了商谷片区档案资料移交；梳理商谷片区落地、签约项目整体情况和存在的问题。	全力推进片区6个落地项目开发进度，新招东方商都智慧电商产业园示范园、临沂国际酒店用品商贸城等3个意向项目。
2	进一步强化商城转型发展和国家物流枢纽城市建设指挥部职能，优化“扁平高效、逐级负责、上下通畅”的工作机制，统筹推进商贸物流转型升级。	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部 兰山商城管委会	根据市委市政府安排部署，成立临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部。指挥部由区委、区政府主要负责人担任指挥长，相关区级领导任副指挥长，从相关单位部门抽调精干力量，长驻指挥部集中办公。指挥部下设商谷片区推进组、国际陆港片区推进组、G2物流基地推进组、综合组、招商组等7个工作推进组，对各组职责进行了细化分解，加快临沂商谷、国际陆港、G2物流基地规划建设，促进商城转型发展与国家物流枢纽城市建设。	定期召开工作会议，加快推进商城转型发展和国家物流枢纽城市建设。
3	高水平规划建设26.6平方公里的国际陆港，沿G2建设新型科技物流基地，重点推进顺和、齐鲁交通等智慧物流产业园建设，引进落地先进物流项目企业，推进物流、仓储融合发展，建设高速公路上的“现代物流园区”。	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部 义堂镇政府 兰山商城管委会 兰山经济开发区管委会	高起点高标准高质量推进国际陆港规划编制工作，目前规划编制方案初稿已完成。制定片区招商地图，统计招商信息，完善招商项目库，做好项目洽谈对接，商谈落地事宜，成功签约顺和物流项目、兰华智慧物流园项目、中通快递、圆通山东临沂智创园、荣庆冷链物流园等8个项目。 顺和国际智慧物流园项目拆迁清障基本完成，规划、可研等手续均已办理完成，正在办理土地手续。临沂国际陆港物流园（齐鲁交通智慧物流园）项目正积极对接项目建设方案、高速公路出口、规划设计、手续办理等前期工作。其中京沪高速临沂陆港互通立交项目（京沪开口）已于7月5日签约，正在推进手续办理、完善设计方案。	召开国际陆港片区周调度会；启动物流园项目拆迁征收工作。
4	全面启动16家物流市场西迁。	兰山商城管委会 临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部 区商务局 兰山街道办事处	年底前启动顺和智慧物流园、兰华智慧物流园、华苑运派物流、金兰物流、华沂物流、四方物流建设搬迁工作。2020年3月22日，面向社会公开征集有投资意向的物流企业，对接18家国内外大型专业物流运营商，从中选择经营业态优，带动能力强的项目进一步洽谈。4月17日，兰山经开区与兰华集团签订了兰华智慧物流园项目协议，选址173亩，总投资4.15亿元。	启动兰华智慧物流园项目征收拆迁。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
5	年内重点在济铁物流园内建设综保区B区、临沂海关监管场所，深化公铁海联运，与青岛港、日照港、空港等联动发展，为跨境贸易和进出口商品提供便捷服务。	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部国际陆港工作组	济铁物流园海关监管场所（无水港）3月底完成监管场所规划设计方案，4月底完成招标，5月2日进场施工，各项建设有序进行，目前已完成总工程量的70%。	加快推进济铁物流园海关监管场所（无水港）工程。
6	积极推进商谷片区规划修编等工作，布局会展、金融、科创、直播、全球直采、物流平台、物流学院等新业态，建设“四新”经济展示区、商品展示交易区、精品样板区、资金集聚区和电商直播示范区，打造一带一路“东方商都”。	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部商谷工作组	已有罗滨逊、环球汽车、传化物流、临沂商谷智慧产业园及新明辉5个项目落地建设；华苑集团酒店用品城、兰华东方商都智慧电商直播基地已选址，绿地集团项目正在洽谈中。6月17日，召开片区征收拆迁扫尾动员会议，研究部署中石油拆迁工作，经过反复与中石油企业负责人进行商谈，预计7月底签订拆迁协议。	加快落地项目建设；加大项目招引力度。
7	加快现代物流创新创业共同体落地。	兰山商城管委会区科技局区商务局	根据中国物流科技产业研究院交接工作安排，积极向市科技局、省科技厅就变更主体问题进行沟通汇报，并与市委编办、市商城管委会等部门对接；对各单位交接工作落实情况及时协调调度；目前已签约一批、洽谈一批物流项目，下一步将尽快服务协调已签约项目落地。	加快物流科技产业研究院主体注册，商定征地范围，发布土地征收启动公告，完善规划设计方案。
8	加快推进两座地标性金融大厦、体育用品大厦、商城展览馆、东方商都大数据中心建设。引入互联网、大数据、区块链等先进技术，促进人流、物流、信息流、资金流汇聚融合，培育壮大新业态、新增长点，建设临沂商城物流发展的中枢。	临沂商城转型发展与国家物流枢纽城市建设兰山指挥部商谷工作组	已完成选址，正在办理供地手续，加快进行项目规划方案设计进度。	推进各项目的相關手續。
9	推广“众创空间+孵化器+加速器+产业园”的电商孵化服务体系，加快直播基地建设，巩固直播电商全国优势地位，拉动地产品生产销售。	兰山商城管委会	大力发展电子商务，积极开拓商城电商新业态、新模式。实现电商交易额240.91亿元。其中浪潮数据为83.31亿元；直播电商约是87亿元；其他电商平台、小程序电商70.6亿元。	积极融合社会服务资源，打造一批集短视频直播电商、科技创新、创新创业、产业升级为一体的创新型综合产业园区。
10	坚持内外贸一起抓，支持企业设立海外商城和海外仓。	兰山商城管委会区商务局	积极对接有意向在一带一路沿线建设海外仓的企业，筹划布局。	靠上服务，积极协调兰华集团德国海外仓相关事宜。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
11	完成林丰钢材市场建设，统筹做好华强洁具、华丰五金等传统市场搬迁改造。	兰山商城管委会 义堂镇政府 兰山街道办事处	华强洁具、华强陶瓷及华强集成3个市场已于今年7月1日完成搬迁至华强国际建材物流城；华丰五金电子城规划编研已审核通过；林丰钢材市场一期132亩已供地，正在办理相关施工手续，二期284亩正在进行挂牌前准备工作；路网已开始进行修建。	推动华丰五金电子城发布房屋征收实施方案等方案、加快建设林丰钢材市场建设。
12	深化商城社区股份制改革，推动龙头企业规范运作、上市融资、跨越发展。	兰山商城管委会	已完成华苑、北园、顺和、华丰、前十、华强等6个社区股份制改制工作，组织了3次培训会。	督促改制集团尽快建立现代企业制度要求，完善符合现代企业要求的管理运营模式。
13	加快商城基础配套，坚持政府引导和市场主体相结合，依托国有平台公司，做好教育培训、金融保险、学校医院等基础性、服务性配套工作。	兰山商城管委会 区教体局 区卫健局 区发改局 区地方金融监管局 区财金投资集团 区城投集团	打通断头路，加快商城基础设施和民生工程建设。计划打通宏大路、王庄路、聚才三路三条断头路，拓宽临西九路，完善商城基础设施配套。加大民生工程投入，按照商城国际化需要，做好商城外国语学校西扩工作；对大岭医院进行西迁提升改造，兰山街道大岭社区卫生服务中心新院建设项目，目前已完成可研报告、土地预审、发改局项目立项审批（临兰发改投资[2020]67号）、现状地形图测绘制图等手续的办理，下一步需要推进土地划拨、规划立项及设计等工作；临沂西城方城片区、枣园片区、酉金湖国际新城片区、国际陆港片区、营子片区、总部经济区和鲁班精装小镇片区基础设施建设项目EPC全部完成挂网程序。其中，方城片区、国际陆港片区、酉金湖国际新城片区、枣园片区、鲁班精装小镇片区合同均已完成定稿。	推进相关道路修建和兰山区人民医院新院区建设工作。
14	强化商会协调监督职能，加大管理服务力度。	兰山商城管委会	疫情期间，广泛动员商城各级商会组织人员参加复工复市志愿服务队。3月31日，兰山商城管委会指导临沂商城总商会，配合阿里巴巴国际事业部临沂分公司举办的“全球化，就线在——阿里巴巴临沂跨境电商电商峰会”。督导临沂商城总商会成立服务中心，为商户提供优质服务。	成立了临沂文化用品商会，加大行业监管能力。
15	用好兰山商城智慧消防平台，重点推进联合执法检查，全面提升消防安全技防能力。	兰山商城管委会	智慧消防平台已完成120个市场园区综合验收，进入三年运营周期。	分期对120个市场的经理和分管安全的副经理及市场电工等人员进行平台使用培训。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
16	加大招商宣传推介力度，吸引更多商家了解兰山、投资兰山。	兰山商城管委会 区商务局	用好国家和省市招商机构平台，围绕全市招商引资计划安排，积极筹备招商活动，加大投资环境和合作项目宣传推介力度，拍摄制作兰山区招商引资宣传片，在大众日报整版刊登临沂西城招商宣传资料，借助电视、网络、报纸等媒体，全方位、多渠道宣传和推介兰山，营造招商引资浓厚氛围。	配合宣传部做好相关工作。
17	尽快完成临沂西城总体城市建设规划、沭河两岸城市建设规划的法定程序，加快实施步伐。	义堂镇政府 区自然资源局	临沂西城总体城市设计、沭河两岸城市设计已完成初稿，对接相关重点片区城市设计。	根据提出的意见，积极调整初稿修改。
18	“饱和性”投资基础设施建设，开工建设兴业路、西安路等15条道路。	义堂镇政府 区财政局	兴业路、西安西路等主干道均已开工建设；沭河右岸、义刘路等次干道招标前工作已完成，道路建设项目分包责任，由科级干部“一对一”全程跟踪，确保时间节点内完成。	加快推进工程进度。
19	实施“名校进西城”工程，加快西城名校建设步伐。	义堂镇政府 区教体局	制定了《兰山区名校进西城实施方案》，拟向区政府常务会汇报；临沂四中在建六栋楼；临沂九中西安路校区已全面接管；临沂十二中、一小、二小、三小、四小等正在进行布点规划；原义堂中学东校区和如意小学合并划为临沂九中西安路校区，将于今年秋季招生并运行。学校建设方面：临沂四中西校区一期开工的6座楼已封顶2座，剩余4座主体在建中。	制定了名校进西城工作方案，挂牌仪式；加快工程进度。
20	积极实施“全国水系连通及农村水系综合整治试点区”项目建设，扎实推进涑河、方城河、柳清河综合治理工程、沭河华夏水源工程。	区水务局	1、涑河综合治理工程完成批复及招标限价审核，目前正在组织施工招投标及清障野外摸底工作。2、沭河华夏水源工程已完成初步设计批复及施工图设计，已发布招标公告，并完成了资格预审。3、方城河水环境治理项目和柳清河水环境治理项目已完成初步设计报告，并完成初步设计批复工作。4、沂河茶山拦河闸至孝河水系连通工程、沂河河湾水源向石屯和小李官水库补水工程正在施工。	推进沭河、涑河、方城河等工程建设。
21	全面加强森林城市建设，让森林走进城市，确保水木园等4处公园绿地投入使用。	区园林中心	森林公园项目已经完成前期主题定位和方案设计，目前正在正在进行详细分区设计和植物配置；水木园项目目前已经完成方案设计，正在进行施工图的修改工作；谷城公园已经完成方案设计，目前已经进入施工图阶段。	加快森林公园方案论证；开展水木园、谷城公园、涑河景观水系施工图绘制工作。
22	加快开发建设酉金湖片区。	义堂镇政府	进行六合种鸡场拆迁工作；做好拆迁工地规范工作。	加快六合种鸡厂拆迁工作。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
23	加快开发建设沂河左岸片区。	枣园镇政府 方城镇政府	完成片区内民房、企业摸底工作，对片区内路网进行初步规划设计，启动青岛理工大学项目征收清障工作；进行地上附着物摸底工作。	加快青岛理工大学还建区征收等工作。
24	坚持临沂西城、品质老城统筹协调、齐头并进，完成征收500万平方米，开工建设居民楼300万平方米。	区住建局	加快推进理工大学新校区、梨杭片区、西外环大山路立交和大山路拓宽改造、茶芽山田园综合体、解峪子村整村搬迁等项目，全区完成征收（拆迁）420.51万平方米；累计开工建设居民楼396.33万平方米。	加快推进理工大学新校区、梨杭片区、西外环大山路立交和大山路拓宽改造、茶芽山田园综合体、解峪子村整村搬迁等项目。
25	全力保障市级陶然路提升改造、金雀山路西延等21个基础设施项目清障。	区住建局 有关镇政府、街道办事处	黄白河路、冠山路等5个项目完成拆迁清障工作；沭河路、西中环大山路立交和大山路拓宽改造项目等8个项目正在加快推进；陶然路提升改造、金雀山路西延、永安路等8个项目暂未启动拆迁清障。	继续全力保障市级陶然路提升改造、金雀山路西延等21个基础设施项目清障。
26	加快建设34个区级城建项目新建工程、27个续建工程。	区住建局牵头调度，有关单位做好配合。	综合考虑项目实施实际因素，向市级申请对临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划（兰山区）做出部分调整，调整后，实施新建项目32个，目前开工在建14个，完工9个，续建项目33个，目前开工在建21个，完工6个。	继续加快建设34个区级城建项目新建工程、27个续建工程。
27	扎实推进后十滨河等17个棚改项目建设，启动实施地震局家属院等4个片区改造，高效推进3个老旧小区示范改造项目。	区住建局	2018年-2019年棚改续建项目：米面加工厂家属院片区、市政公司家属院片区、畜牧局家属院片区正在主体施工；后十滨河片区、五粮站小区片区、华泰家园、正在进行基础施工；大朱坞社区片区、北曲坊社区片区正在进行土方施工；前钦宿社区二期工程已收尾，正在进行安装暖气管道；梨杭片区一期协议已签完；农机公司家属院征收拆迁完毕；陶然路北片区已成立拆迁指挥部；和平机械厂正在安置下岗职工待遇；制药厂家属院、张村社区片区未拆迁无进展；葛家王平庄二期已列入2020年国民经济计划，正完成测量摸底。地震局家属院、市政二期、军兴家园正在走土地招拍挂程序；大学城家属院片区已列入2020年国民经济计划，已上报规划编研申请，尚未审批。	推进后十滨河等17个棚改项目建设，启动实施地震局家属院等4个片区改造，和3个老旧小区示范改造项目。
28	实施八一路、王庄路、S229等道路提升工程。	区住建局 兰山区公路中心	聚才三路打通新建工程进入招投标程序，计划7月底开标，临西十二路、前十街打通新建工程正在进行施工图纸设计；王庄路、水田路提升改造工程开始进入招投标程序；八一路提升改造工程因与市级青龙河整治工程冲突，不再单独实施。	加快实施八一路、王庄路、S229等道路提升工程。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
29	突出产站城融合，引进先导型产业项目，把高铁商务城打造成“城市新客厅、产业新平台、文化新地标”。	白沙埠镇政府	绿地沂蒙之门项目正在正常施工，目前项目一期紫峰公馆、玉晖公馆和沂蒙之门西片区三个项目已经全面启动建设。其中紫峰公馆项目投资约9亿元，总建筑面积19.65万平方米；玉晖公馆项目总投资约13亿元，总建筑面积24.55万平方米；沂蒙之门西片区项目投资约10亿元，规划共8栋单体，总建筑面积约13.85万平方米，展示中心、展示商业及景观展示区施工完成，地标性建筑180米的双子塔超高层“沂蒙之门”下半年开始施工。孝河一路、孝河二路、孝河四路、茶山六路等道路正在正常施工中。	积极协调请示市高铁推进办明确恒大水世界项目等相关政策。
30	统筹环卫数字化、社区治理网格化等平台，全面构建“智慧城管”“智慧执法”体系。	区综合行政执法局	已全面运行“山东省行政处罚与行政强制权力网络运行系统”；目前，数字化城市管理平台已正常运行，涉及道路、园林、环卫、电力、交通、通讯等方面的案件，截至目前，共上报案件71368，处置68547，处置率96.05%。处理创城案145件，处置132件，处置率91.03%。	继续配合区社会治理网格化平台、市级数管平台做好智慧城管体系建设工作。配合编写综合管理平台建设方案，并做好案件派遣及下游案件处置工作。
31	提升城区秩序、环境卫生、园林绿化等工作精细化水平，稳步推进西城新建片区管理城市化。	区综合行政执法局 区园林中心	按照年初制定的计划已完成城区秩序方面全年计划的70%；完成新一轮养护招标，共有5家新公司充实到兰山园林管理系统，为兰山园林市场化运作机制注入新鲜血液。完成新一轮养护招标，共有5家新公司充实到兰山园林管理系统，为兰山园林市场化运作机制注入新鲜血液。	1. 开展规范疏导点摸排工作；积极推进三长一会工作，引导各街道中队打造亮点，迎接市局检查。 2. 开展冬季花灌木修剪、行道树涂白等工作，积极推进森林公园、谷城公园建设。
32	启动54座公厕、13座垃圾收集站建设改造工作。	区综合行政执法局	新建6座三位一体公厕收集站，1座单体收集站项目：已全部完成招标，开工建设中，计划8月底完工并开放使用；40座公厕提升改造项目：已全部完成招标，改造施工中，计划8月底完工并开放使用。新建3座、改造2座收集站，现在评审中心已审核通过，已上报财务，财务科准备政府采购手续，准备招标。	加快建设公厕、垃圾站改造工作。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
33	新增绿化面积200万平方米。	区园林中心	截至6月底，在城乡绿化擂台赛中累计上报新增绿化面积248.5万平方米。	利用城乡绿化擂台赛，增加绿化面积。
34	新造林2200亩。	区林业发展中心	已造林32395亩，完成全年造林任务。	督促各镇开展秋冬季造林工作。
35	深化物业管理，全面推开党建引领“沂蒙红色物业”发展工作。	区住建局	突出党建引领，坚持问题导向，结合全市物业行业文明创建品牌提升年活动，制发了《2020年兰山区物业工作要点》。召集红色物业制度建设座谈研讨会，形成了红色物业十条制度。积极推进东风东关片区红色物业实训基地建设。6月23日召开全市党建引领沂蒙红色物业提升社区治理水平工作会议现场会，对金域社区和沂州花园社区进行了现场观摩。“三视两听”工作法获得区组织部“区直机关工委2019年度优秀党建品牌和支部工作法”宣讲比赛第4名。联合法院、司法等部门成立了房地产领域调裁审一体化工作室。全市市域社会治理现代化现场观摩会对房地产领域纠纷诉调对接中心进行了观摩。建立、落实物业服务季（年）度报告制度，已完成物业项目第一、第二季度的书面报告。召开全区行业文明创建暨品牌建设年推进大会，260余家物业企业参加。对接财政部门，落实老旧小区物业服务财政补贴资金，协调区城投公司成立公益性物业公司。4-5月份，联合区消防大队对全区住宅小区进行现场消防安全大检查，共抽查住宅小区近200个，对发现的问题由消防大队下发整改通知书。在全区物业领域开展“大排查、解难题、暖万家”专项排查工作。	进行东风东关片区红色物业实训基地的资金申请及招标准备工作；会同法院、司法局等部门成立房地产领域调裁审一体化工作室。
36	建设“三年集中攻坚”农村公路72公里。	兰山交通分局牵头，各镇街、经开区为责任主体	已完成路网提档升级50.076公里，自然村通达14.845公里，养护大中修85.173公里，共150.094公里。围子里出村道路已完成，并已通过交通局竣工验收；临西十路北延工程（枣园段）：永安四路项目已挂网进行施工招标，目前已开标，永安四路以南水稳摊铺完成，正在进行路缘石安装工作，永安四路以北路基换填完成90%；方城镇改造9公里；半程镇已完成8.9公里，2020年总计划5.2公里，完成计划的171%。	加快农村公路建设工作。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
37	完成100个村庄“户户通”道路建设任务。	兰山交通分局牵头，各镇街、经开区为责任主体	已完成119个行政村通户硬化任务，完成749公里，硬化297万平方米。方城镇完成34个村；半程镇全部17个行政村已完成户户通建设计划并通过上级验收，完成计划的100%。	加快村庄“户户通”道路建设。
38	完成1个市级美丽乡村示范片区、2个省级美丽乡村示范村建设。	区农业农村局	2020年汪沟镇市级美丽乡村示范片区，5个村，创建实施方案已经报送市局，目前，各创建项目正在做规划设计；2020年省级美丽乡村示范村，白沙埠崖头村，方城镇郭兴庄村，创建实施方案已经报送市局，目前，各创建项目正在做规划设计。	加快汪沟镇、白沙埠镇、方城镇等村的创建工作。
39	高标准建设茶芽山田园综合体项目，完成3万亩高标准农田建设，做好粮食安全工作。	区农业农村局 李官镇政府 半程镇政府 汪沟镇政府	茶芽山田园综合体项目总投资10.7亿元，核心区域占地500亩、总建筑面积7.73万平方米，主要建设茶芽花谷、农业综合服务核、红色文化纪念馆、青少年爱国主义教育基地等文康旅项目。目前，茶艺术中心及民宿已开工；进行土地流转，积极与相关部门对接。沂河苑安置房开挖地基，石屯安置房完成基础土方招标。2019年度高标准农田建设项目为临沂市兰山区半程镇1万亩高标准农田建设项目，计划总投资1300万元，其中：中央财政资金1000万元，省市下达的涉农资金中配套300万元。主要新建固定泵站3座，移动泵站4座，渠系建筑物32座，防渗加固蓄水池4座，埋设管道32公里；铺设硬化生产路5条；栽植紫叶稠李、红叶石楠等绿化苗木6400株。目前，已完成全部建设任务并通过市级、区级验收。2020年度高标准农田建设项目为汪沟镇2万亩高标准农田项目，正在做招标前的准备工作。计划总投资3000万元，其中中央财政资金2019万元，地方各级配套资金981万元。主要新建固定泵站24座、新建大口井8座、渠系建筑物15座、加固蓄水池15座，埋设管道50.22公里，铺设硬化生产路9条，栽植蜀桧1252棵，目前，已完成项目实施方案的编制、评审、上报工作并获得市级批复。	加快茶芽山田园综合体项目、万亩高标准农田建设工作。
40	全面完成农村人居环境整治三年行动。	区农业农村局	在全区范围内开展了以“三清四整”为主要内容的城乡人居环境整治擂台赛、分类整治、最美评选等活动，召开了3次调度会议，进行了6次督导检查，开展了4轮擂台赛，对各镇街、经开区每月进行打分排名。	继续开展以“三清四整”为主要内容的城乡人居环境整治擂台赛、分类整治、最美评选等活动。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
41	用最快的速度完成木业产业转型升级示范区、木业综合配套区、木业机械区、高端板材提升区等规划建设工程和道路连通工程，尽快开工建设企业邻里中心、木业大厦等公共服务配套设施。	义堂镇政府 区财金投资集团	原有基础道路进行网格化建设，加强园区道路建设，助力木业产业转型升级。木业综合配套区路网、木业机械区设计图纸、预算已完成，已确定招投标代理单位，正在准备施工前工作；木业产业转型升级示范区中创新路已进场施工。	加快项目建设进度。
42	推进木业产业研究院、木业机械科创平台、木业众创园建设。	义堂镇政府 区科技局	众创园包括木业智能机械众创园和木业科技众创园，现在规划已经完成，争取本周上报市里审批；结构图完成，正在做施工图，成本核算正在复核，手续正在协调中，拟入园企业已经摸底考察，入园政策正在研究。	对接市局，推进市级事业单位登记注册事宜。
43	加快企业搬迁整合步伐，完成20家大型木业企业入园发展。	义堂镇政府	现已经完成入园企业30家，其中升级示范区8家，木业综合配套区15家，木业机械区7家。	积极进行企业入园调查。
44	推动前期落地的16个高端木业项目建成投产，完成600万立方木业加工能力转型替代。	区工信局 义堂镇政府	木业项目正在推进建设，目前，全区有新港木业、旭美尚诺、俏家新材料、格瑞恩新材料、欢哥装饰、中亿木业、方圆建筑材料7家企业，引进迪芬巴赫、辛北尔康普、意玛帕尔等8条国外先进生产设备流水线，密度板、刨花板等年产能力173万立方米，相当于150家原中小型企业生产能力。	召开木业产业转型升级调度推进会议

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
45	招引落地30个高端木业项目、智能家居项目，培育5家木业领军企业，推动全产业链整体提升。	区工信局 区商务局	临沂市西部新城重点项目集中签约仪式上，中国木业科技城片区签约木业科技众创园、木业智能机械众创园2个产业园项目，总投资11亿元。培育新港木业、方圆建筑、旭美尚诺、福达木业、千山木业5家木业领军企业。绘制产业招商地图，围绕兰山区板材产业优势，锁定产业匹配度最强的珠三角产业区、西部家具产业区、东北木材产业区、长三角产业区，紧盯宜家家具、曲美家具、欧派家居集团、索菲亚家居、顾家家居等行业领军企业，精准对接，上门拜访；建立专业招商队伍，成立木业产业招商小分队，结合区工信局、区农业农村局、区林业中心等相关部门，打造一支既懂上级政策、又懂产业发展方向、还懂企业想法的专业化招商服务队伍；发挥龙头企业作用，对接新港木业、福达木业、千山木业、凯源木业等本土企业需求，发挥龙头企业带动作用，以企引企，强化新技术、新工艺、新设备、新材料等方面的招引，对传统产业进行融合改造，促进产业迈向中高端，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化发展。	召开兰山区木业产业转型升级园区建设推进会，通报工作推进情况，商讨园区建设、项目手续容缺办理等工作。
46	借鉴木业转型升级经验，全面加快食品、仪表、机械装备等产业高质量发展。	区工信局	指导该产业淘汰能耗大、污染较重的铸造企业，逐步实现该产业退城入园集约集聚发展。避免新上铸造能耗企业，逐步实现减排降耗，推动工业经济高质量。目前，计划产能转移的企业有：临沂市鲁蒙水表制造有限公司（1.0万吨）、临沂市东方仪表有限公司（1.0万吨）；停产的企业有：山东合太恒科技股份有限公司（2.6万吨）、临沂市凯旋铸造有限公司（0.32万吨）、临沂宏泉五金制造有限公司（0.04万吨）；推进园区建设，实现集聚发展，规划中国仪表科技产业园，园区位于高铁片区北，总占地面积1873亩，规划道路八条，总投资近50亿元。园区土地规划已上报高铁片区开发建设协调推进指挥部和市自然资源和规划局。园区一期项目北至茶芽山路、南至物流园路、西至澄金泉路、东至澄金泉二路，总占地面积980.5亩，包括园区独立建厂项目和加速器孵化园区。土地征收已完成97.35%，计划入园1个科技孵化器项目和6个水表项目（佳泉水表、源顺智能、启阳电缆、梦鑫仪表、三川水表、高翔水表）。	制定《关于加强仪表产业转型升级工作的实施意见》。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
47	加快高端装备、医养健康、现代金融、在线消费等新兴业态布局，新兴产业产值增长8%。	区工信局 区卫健局 区金融监管局 区商务局	共在建高端装备产业项目3个，医养产业项目1个。对区直有关部门关于医养健康基础材料进行收集，坚持创新发展。发挥政府主导作用，强化企业创新主体地位，围绕先进装备制造重点领域，全面推进产学研合作，加强产业共性关键技术攻关，抢占产业发展制高点。坚持集聚发展，依托大企业、大项目，以兰山经济开发区、义堂木业机械综合配套区、白沙埠仪表产业园等工业园区和项目组团为载体，引导产业向特定优势区域集聚，引导生产要素向优势企业、优质项目集聚，不断提高产业集聚度、关联度、完整度。发展医养健康产业，加大“双招双引”力度，实现招引规模医养健康企业和引进高层次人才。	参加临沂市机械产业转型升级仪表仪器类专项会议。
48	加快金锣康养等项目推进步伐，稳步培育区域特色产业集群。	区发改局 区卫健局 半程镇政府	拟出台《兰山区主导产业规划（2020—2025年）》，把医养健康产业做为全区6大主导产业之一，推进全域协同战略，构筑全区“三点引领、两带集聚”的医养健康产业发展格局。“三点引领”即以鲁南制药、金锣、凯旋医养为引领，带动全区医养健康产业发展。金锣医院项目一期已建成投入运行，二期正在进行规划设计，办理前期手续，拟定四季度开工。金锣康养小镇项目总体策划单位已确定。凯旋智慧健康养老中心建设工程中2#、4#楼22层以下主体完成，；9#、10#、14#楼主体完成、植筋完成；13#楼土方完成1/5。7月7日鲁南制药医药创新研发中心项目在临沂西城重点项目集中签约仪式上签订框架协议。同时推动重点项目建设，打造省级健康养老示范基地、示范企业，半程镇360亩土地指标已征收完毕，另有387亩土地指标正在走征地手续，策划单位已到位，8月中旬出成果。	编制我区“十四五”规划，医养健康产业作为一个领域，积极培育特色产业集群。
49	大力推动文化旅游产业融合发展，打造首个4A级景区。	区文旅中心 区文旅局	邀请市文化和旅游局相关业务科室领导现场调研，提对创4A旅游景区需要提升完善的工作给出指导意见。召集兰山街道办事处旅游工作分管领导和相关负责人，以及海洋馆主要负责人等开展座谈，明确了创建工作责任分工、申报创建流程、所需提供的创建材料以及尚需改进和提升的重点工作事项。	邀请市局有关人员到书圣文化城指导创建工作。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
50	积极培育节能环保、新材料、安全科技等特色产业。抓好大数据、云计算等新技术应用，培育数字经济。	区工信局 区科技局 区大数据局	中节能（临沂）环保能源有限公司第二垃圾焚烧发电项目：总投资8.1053亿元，建设2条750t/d机械炉排炉生产线，配1台30MW抽凝式汽轮机+1台35MW发电机，项目建成后年处理生活垃圾54.75万吨，年供电量2.1亿千瓦时，可极大地解决临沂市城市生活垃圾处理出路问题，节约宝贵的土地资源，为临沂市市区的生态及城市环境创造良好条件，为临沂市的经济和城市发展提供有力支持。该项目现已进入基础建设阶段，开展2020年区级科技计划创新项目申报，分为自主创新重大专项、重点研发计划、平台建设、产学研合作4大类，重点围绕节能环保、新材料、安全科技等产业，目前已经征集60项，以科技项目带动来促进大数据等新技术进步，产业升级。	深入挖掘有潜力、科技含量搞得优质项目，对征集的项目进行全面审核，分类汇总。
51	繁荣发展夜间经济，激发消费活力。	区发改局 各街道办事处	制定了《兰山区关于推进夜间经济发展的实施方案》；加快推动东风东关“沂州里”古城夜间经济项目建设；设置了11个兰山区第一批便民摊点，活跃夜经济发展。	制定《兰山区实施“3456措施活跃“夜经济”工作方案》，召开全区“夜经济”规范发展新闻发布会。
52	聚焦鲁南制药集团、金锣集团等重大增长点，扶持成长潜力大、科技含量高的骨干企业，让大企业更大更强。	区工信局	多次调度并向省、市推介鲁南、金锣等重点工业企业的融资需求情况，并对重点企业的生产经营情况、产业链供应链面临问题等进行调查。	组织重点企业填报问卷调查，对企业的生产经营状况、产业链供应链面临问题等进行调查研究。
53	将成长性好、创新性强的企业纳入小升规、小升高培育库重点培养，新增高新技术企业40家以上。	区工信局 区科技局	将规模培育情况列为工业复工复产擂台赛指标，每月通报培育情况。目前纳入高企培育库企业150家。2020年拟新申报高新技术企业70家，复审21家，第一批11家高企申报材料已提交到省科技厅。	加强调度规模企业培育工作。
54	实施“百项技改”，推动“百企转型”，实现技改投资占工业投资比重70%以上。	区工信局	将技改投资工作纳入全区工业经济考核，实行月调度月通报制度。截止6月底，已实施技改项目74个，投资额20.79亿元，技改投资占工业投资82.12%。	加强调度，重点督导。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
55	实施“互联网+”行动计划，引导300家以上企业上云。继续实施“人才强区”战略，精准引进各类急需紧缺型人才。	区工信局 区人才办	提前谋划，多次到镇街摸底调研泰山产业领军人才情况，根据通知文件，上报三名人选，其中与华源锅炉合作的中科院宋国良教授经过市级审核，成功申报至省工信厅，目前正在等待省级评审及答辩通知；由新港牵头负责省级制造业创新中心组建，目前申报材料已基本完善，下一步等待市工信局进行审核备案，并上报省工信厅备案。	接市工信局，对于申报材料进行补充。
56	加快经开区创新孵化中心、鲁班精装小镇、鲁南制药创新创业基地、中国教育体育产业园、仪表产业园等10大平台建设。	区发改局 区工信局	鲁南制药创新创业基地除实验室改造项目在建外，创新创业示范基地硬件已于2019年12月基本建设完成。2019年创新创业示范基地成功组建了山东省药物国际化工程实验室、山东省蛋白类药物工程实验室；仪表产业园区总体建设方案基本成型，土地规划已报市高铁片区推进办和自然资源局进行审批，完成地方政府债券发行需要的规划、环评、立项等手续。园区一期6个项目，正在完善入园相关手续；加速器孵化器项目已对接区财金集团，达成合作意向。园区一期项目涉及白沙埠镇柏庄村、余粮村、建设村、小安子村、凤仪官庄村、后城西村共计6个村（社区），园区独立建厂项目和加速器孵化园区总面积为980.5亩，涉及土地征收村民户数约680户目前已完成协议签订户数约为662户。正在进行扫尾工作。园区详细规划办理中。	继续加快平台建设。
57	探索建立产业基金，做好供应链金融，赋能产业升级。	区财政局 区地方金融监管局 区财金投资集团	已对山东方圆材料建筑材料有限公司、山东旭美尚诺建筑材料有限公司两家企业申报临沂市木业产业基金项目。	探索建立产业基金，做好供应链金融。
58	深化“清单服务”制度，全面落实各类政策，不折不扣减费降税。	区行政审批服务局 区财政局 区人社局 区税务局	强化宣传辅导，利用进户辅导、办税服务厅现场辅导、微信、12366热线等渠道，广泛宣传税费优惠政策，力求纳税人应知尽知。免费邮寄邮筒2.3万份，累计推送宣传辅导消息237.48万条；优化纳税服务。组建税收专家顾问服务团队对重点企业落实“一户一策”，利用税收大数据分析企业经营状况，落实各类疫情防控税收优惠政策9313万元；为企业办理留抵退税4730余万元。强化督导落实，对政策落实有偏差的，及时纠正；对落实有困难和效果不明显的，分析原因、整改完善。按照所属期统计，全区1-5月共实现减税降费2.88亿元，按照全口径测算，累计实现减税降费18.15亿元。落实阶段性减免企业社保费，共为全区7109家企业减免社会保险费2.96亿元。	落实阶段性减免企业社保费等政策。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
59	进一步清理治理违规涉企收费，优化审批流程，当好企业发展的“店小二”。	区行政审批服务局 区市场监管局	推行告知承诺制，承接市级试点，制定告知承诺清单，精简材料167份，66.8%的事项实现即来即办，95.8%的事项办理时限压缩到5个工作日内。推行“一件事”主题服务，推出50项面向企业群众“一件事”主题服务，实行“一件事”一组流程、一张表单、一套材料、一个窗口、一并审批、一次办好，统一发放行业综合许可证。按照上级安排部署，开展涉企收费专项检查，重点检查转供电电价政策落实情况。目前，已派出执法人员190人次，检查企业95家，对7家违规企业进行了立案调查。同时，对民政局、住建局收费情况进行了检查。	印发告知承诺制实施方案等，进一步加大宣传。
60	强化“双随机、一公开”监管，推动联合执法，构建公平公正、规范有效的综合监管体系。	区行政审批服务局 区市场监管局	建立健全审管联动相关机制，依托山东政务服务网、协同办公加强信息交互。开展全区市场监管系统“双随机、一公开”抽查工作，第一次抽查工作目前已完成，部门联合“双随机、一公开”监管抽查工作，目前进行中。	积极开展市场监管系统双随机抽查和部门联合双随机抽查。
61	加大知识产权保护力度，严惩干扰企业正常生产经营的违法行为。	区市场监管局 区综合行政执法局	根据省、市局要求，积极组织辖区市场监管所开展严厉打击疫情制售假冒伪劣商品行动整治工作；辖区各市场监管所查处侵犯知识产权案件13起，案值29.73万元。	联合区双打办成员单位，形成部门合力，继续加大打击商标侵权及假冒伪劣商品力度，维护市场秩序。
62	用好中央预算内投资和政策性金融，加大政府专项债券争取力度。	区财政局 区发改局	经过争取，我区有8个项目被纳入2020年发债名单。截至目前，已经争取得到政府专项债券额度7.9亿元，其中，2020年第三批2.9亿元，2020年第四批5亿元。	用好中央预算内投资和政策性金融，加大政府专项债券争取力度。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
63	进一步理顺区、镇事权关系和部门权责关系，将更多资源和执法力量下沉镇街。	区委编办 区政府办 区行政审批服务局	核心事权进一步统筹落实，建立了议事协调机制，将10项核心发展权统筹管理、同步推进、定期调度、落实成果；以应放尽放、放无可放为目标，将区级123项审批事项全部下放镇级实施，将部分民生事项下沉村级办理，推动实现“小事不出村、大事不出镇”；持续推进政务服务向城市社区、农村社区、城市综合体和银行等不同组织类型延伸，政务服务事项“一层级办理”落地生根，共有事权进一步理顺厘清。编制印发了《兰山区区级政府部门职责边界清单》暨《第二批共有事权清单》，《清单》涉及10大领域143项重点事项，监管主体涉及39个区级政府部门和在区委机关挂牌的相关机构，理顺了职责关系，巩固了改革成果，优化了职能配置，强化了协作配合。成立临沂西城行政审批服务局，前移服务窗口，整合辖区内政务服务资源，充分行使区级行政审批权限。	做好下放第三批行政审批服务事项，签订委托协议书。
64	深化“放管服”改革，加强“数字政府”建设，倒逼政务流程优化再造。	区行政审批服务局 区大数据局	加强网上平台建设，建设镇级网络站点12个、村级网络站点323个，与企业生产经营、群众生产生活密切相关的便民服务事项全部上线。加强“政银企”合作，在银行网点、市场以及商业综合体等建设19处便民服务点，推动民生需求事项就近办、自助办。	积极整合线上线下政务服务资源，实现政务服务“全部上线，全程上线”。
65	继续推进教育、医疗、文化等领域改革，加强社会信用体系建设。	区教体局 区卫健局 区文旅局	进一步严格执法，优化落实环境。	继续推进教育、医疗、文化等领域改革。
66	支持更多企业进入资本市场，奖励主板市场、科创板上市企业每家1000万元。	区金融监管局 区财政局	本年度暂无企业在各级资本市场挂牌上市。	做好企业进入资本市场工作。
67	推进“一带一路”综合试验区建设，加大招商引资力度，全年到位省外资金66亿元，实际利用外资1亿美元以上。	区商务局	截至目前，共到位省外资金31.8亿元，完成市里下达任务的57.8%，完成区里任务的48.2%。实际利用外资4092万美元，完成全年任务目标的40.9%。	继续加大招商引资力度。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
68	承办好山东省大众创业万众创新活动周、首届山东（临沂）体育用品博览会。	兰山区全省双创活动周筹备办公室 区体育办	经省政府批准同意，首届山东（临沂）体育用品博览会将于2020年8月22日至24日在临沂国际博览中心举办。本届博览会由山东省体育局、临沂市政府主办，临沂市体育局、临沂市商务局、兰山区政府承办，展会共设国际标准展位1200个，室内外展出面积36000平方米，包括健身运动器材装备、户外运动休闲及运动食品、运动休闲服饰、运动场馆设施、球类运动及水上运动等5个展区。为进一步提高博览会品牌形象和影响力，同期配套淮河生态经济带体育产业高峰论坛、全国体育运动学校联合会校长论坛、中国体育智能制造创新大赛、山东省体育惠民消费季体博会专场、山东省体育产业联合会筹备会议、山东省体育产业优质资源推介会、体育赛事展演等活动。汇聚创新创业要素，起草形成《大众创业万众创新活动周筹备工作方案》，主会场计划采取线上线下相结合的方式筹备，以线上互动展示为主，线下展馆展陈为辅。线下建设1972创意产业园，线上建设网上平台，将重点活动搬上云平台，实现“云直播、云展览、云互动”；紧密结合兰山实际，开展多场双创筹备座谈及现场调研活动。集中到江苏、上海、江西现场学习考察，精心选址，确定主会场的建设方向。目前，共开展座谈交流32场次，集中现场调研17次，对接上级领导、行业专家、两院院士及知名企业家72人次，拟邀请全国政协副主席辜胜阻到场出席；围绕创业创新服务，营造良好的宣传氛围。起草形成《宣传方案》，开设“双创看兰山”专栏，启动抖音短视频大赛、摄影比赛作品征集，持续为活动周预热，共发布《兰山新闻》12期，兰山头条公众号26篇，累计征集“双创看兰山”抖音短视频96条，阅读量56.5万人次，“INS兰山”创新创业摄影展作品200余幅，营造了良好的预热氛围；聚焦创新型产业发展，开展前期预热活动。先后举办了NEO·临沂大剧院72小时音乐市集、兰山区第一届电商供应链选品大赛颁奖晚会、第四届中国（临沂）全屋定制精品展览会、“板材之乡·直播兰山”网络带货活动，协助举办全市第五届创业大赛，推动临沂大学与绿爱小镇签定合作协议，共建创业创新实践基地，通过日调度、周总结，有力有序推动各单位的筹备工作。	承办好山东省大众创业万众创新活动周、首届山东（临沂）体育用品博览会。
69	加快园区土地政府一级熟化水平，绘制精准招商地图，提高招引成效。	区自然资源局 区商务局	通过土地一级开发，对园区内的土地进行集中连片收储，科学制定片区土地利用规划，实施土地平整和道路管网等基础设施建设熟化土地，合理安排土地使用各功能分区，做到布局集中、产为集聚，提高土地产出效益，促进集约节约用地。配合区自然资源局对现有地块进行梳理分类，进一步完善地块位置、地块周边产业现状等要素信息，绘制全区已拆除、拟拆除地块以及需要产业升级的地块为内容的“规划地块招商地图”，做好兰山区属“读地云”建设工作。	积极对接自然资源局，做好项目用地更新。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
70	持续巩固提升脱贫成果，确保贫困户、贫困村验收全面达标。	区扶贫办	完成了市级检查评估及市4轮督办，开展了多轮入户问题排查整改。	各镇街、村社区实地入户抓实整改，举一反三推动各项扶贫政策落实。
71	深化工业污染、城市扬尘、机动车尾气、餐饮油烟等污染治理和水域环境综合整治，全力保护好蓝天、爱护好碧水、守护好净土。	兰山生态环境分局 区综合行政执法局 区工信局 区市场监管局 交警一二三大队 区水务局	<p>突出抓好大气污染防治攻坚，坚持把大气污染防治攻坚作为重大政治任务来抓，全力推进各项措施落到实处，不断改善空气质量。今年1-6月份，全区空气质量综合指数5.22、同比改善23.5%，优良天数106天、同比增加20天；突出抓好水污染防治攻坚，全面实施水污染防治行动计划，严格落实河长制、湖长制，扎实开展农村生活污水治理，持续改善水环境质量。检查涉水企业106家次，督促整改10余家；兰山区农村生活污水治理共涉及283个行政村（社区），目前已有111个行政村（社区）达到验收要求并完成治理；突出抓好土壤污染防治攻坚，贯彻落实“土十条”，加快推进建设用地再开发利用土壤环境管理，加强危险废物规范化管理，确保环境安全。已有46个需要开展土壤污染状况调查的地块录入全国污染地块土壤环境管理系统，6个地块未超筛选值通过评审；188家产废企业、7家经营单位完成山东省固体废物和危险化学品信息化智慧监管系统的注册，128家企业完成2019年危险废物申报，150家企业已上报2020年危险废物管理计划。按照《临沂市关于加强城区载货汽车通行管理的通告》要求，严控渣土运输车辆通行时间、路线，要求渣土车辆禁止在鲁南制药国控检测站点半径2公里范围内行驶，涉及周边工地区域全部绕行。同时在重污染天气橙色预警启动时，辖区全部工地、运输公司暂时停止作业。2020年上半年累计办理通行证3530份。其中商砼运输车辆1398份，渣土运输车辆2005份，危险品运输车辆98份，通过平台成功受理国III临时通行证29份，涉及辖区建筑工地59处，向施工工地下达整改通知书9份。累计查处工程车辆658起，扣留车辆44辆；加强机动车污染违法整治。依托兰山区机动车污染检查站，全面启动24小时勤务，实行路面管控、视频巡检网上网下相结合，重点管控“冒黑烟”“车等高污染排放车辆、城市建筑工程运输车辆，联合交通、城管、住建等部门开展货车超载超限、闯禁区、抛洒滴漏等违法行为整治。2020年以来，共查处环保类违法行为4275起。其中，查处货车闯禁区3841起（查处现场1437起，非现场2404起），机动车“冒黑烟”414起，排放不合格12起，抛洒滴漏8起，超载30%以上901起。向交通运输局、住建等部门抄告违法行为车辆46台次。积极推进建设领域大气污染防治工作，全面抓好建筑工地、征收拆迁工地、市政工地和混凝土搅拌站的扬尘治理工作，目前全区建筑扬尘治理达标率97.8%。开展全域洗城除尘行动至今城区共出动保洁员257335人次，出动洗扫车机扫车5022台次，洗扫291658公里，洗扫用水132553吨，出动洒水车4405台，洒水314926.35公里，洒水用水430835吨。出动强洗车辆140台，强洗道路1347.78公里，强洗用水6210.5吨，强洗道路173条，及时更新餐饮油烟动态管理台账，目前全区共有餐饮网点7722家；印发10000份《兰山区餐饮服务油烟净化系统使用维护保养指南》和10000份《油烟净化设施清洗记录卡》并及时发放，承办市区电视台采访5次，撰写餐饮油烟信息35篇，被中国经济产业信息网和市区媒体刊发。油烟在线监测已建设1145处；年初来以来，累计检查餐饮单位84323家次，巡查督办辖区中队整改存在问题123处，对情节严重的立案查处5起。加大查处处罚力度，依法查处各类抛洒滴漏、乱倾乱倒建筑垃圾和装饰装修垃圾等违法行为，今年以来，共巡查在建工地780次，检查运输车辆260辆，发现问题55处，已现场责令全部整改完成。立案查处违法处置建筑垃圾、道路污染、随意倾倒建筑垃圾等案件7起。配合城管执法等部门，采取联合执法、错时执法、重点监管等形式，对餐饮单位单位油烟治污情况进行排查。</p>	继续做好工业污染、城市扬尘、机动车尾气、餐饮油烟等污染治理和水域环境综合整治。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
72	充分利用智慧环保平台和热点网格空气质量监测技术，推广金锣分布式污水处理系统，力争全区农村污水处理率达到100%。	兰山生态环境分局 区大数据局	依托智慧环保监测监管平台，充分发挥英视睿达第三方专家组技术优势，常态化大气污染防治综合决策支撑指挥机制。区政府每日主持召开大气污染防治形势分析会，专家组每日发布大气环境质量日报。区政府牵头对平台进行了整合提升，融合多个子模块，构建了大气污染防治精细化监管体系。抽调人员到平台值守，具体负责线上发现问题、交办问题、线下督办问题、销号问题，建立健全闭环工作机制。安装金锣污水处理设备235台，日处理能力65050方。	召开大气污染防治形势分析会。
73	建成省级科技创新平台4家、市级科技创新平台10家，培育一批新型众创空间、创新型科技企业	区科技局	加强业务指导，积极推进已申报平台的进展，协调解决困难问题。联系专家对其中的临沂青春高蛋白植物研究院、临沂金锣健康科技研究院、临沂智慧新能源研究院进行现场考察。	加强业务指导，积极推进已申报平台的进展，协调解决困难问题。
74	严格落实生态补偿考核制度，促进生态系统良性发展。	兰山生态环境分局	按照整体考量、奖罚并举的原则，结合各镇街、经开区实际，制定《兰山区2020年大气污染防治考核方案》，涵盖经济社会发展考核、绩效考核、生态补偿考核，严格落实生态补偿考核制度。	完成大气生态补偿考核通报。对重点河流断面进行采样监测。
75	进一步深化“五个三”工作模式，严格落实事故责任追究四项制度。	区应急管理局 区工信局	为贯彻落实《山东省安全生产行政执法和刑事司法衔接工作实施办法》（鲁应急发〔2019〕43号）要求，成立生产安全事故调查协调推进领导小组，组织成立全区一般生产安全事故调查组，推进事故调查开展，协调事故调查报告审核和批复工作；督促各镇街道、经开区，各部门（单位）落实生产安全事故责任追究制度，调度推进事故“四项制度”执行落实；组织全区生产安全事故责任追究及事故防范措施落实的评估督查工作；组织各成员单位召开联席会议，建立信息交换、情况通报机制等。	开展全市生产安全事故整改措施落实情况评估“回头看”工作。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
76	推进双重预防体系建设，加快应急指挥和智慧消防平台系统建设。	区应急管理局 区大数据局 兰山消防大队	推动工矿商贸行业双重预防体系建设运行工作，截至目前，在山东省安全生产信息平台注册并在调度表中建立“一企一档”的企业464家，网上运行及格企业168家。兰山区应急管理信息化平台项目，属于数据支撑相关建设，目前已立项，项目方案已基本完成，目前已通过大数据局评审，正在进行财政评审。兰山区级“智慧消防”平台框架已进行专家论证，乡镇企业消防队智慧调度系统已全面上线，镇级平台全部搭建完成，并将本行政区域内的学校、幼儿园、医院、养老院等人员密集场所和规模以上企业全部接入平台进行日常监管。目前，已有116家商贸物流市场、3万余家经营业户接入“智慧消防”平台，发出隐患预警13800余次，现场复核处置3660起隐患预警，避免16次电气火灾事故发生，消防技防新措施初见成效。	组织企业通过“钉钉”平台参加了网络直播培训。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
77	持续推进道路交通、建筑施工、商贸物流、危化品等重点行业领域安全生产专项整治。	区应急管理局 兰山交通分局 区住建局 兰山商城管委会 兰山消防大队 区综合行政执法局	<p>进一步加大道路运输行业监管力度，以“两客一危”为监管重点，全面开展隐患排查治理活动。共出动检查组91组，检查道路运输企业326家，排查隐患558处，整改558处。约谈道路运输企业111家，动态监控运营商13家，暂停新增运力业务61家；2020年疫情形势缓和以来，通过节后复工、联合消防、暑汛期、安全生产月等4次专项检查及日常巡查，不断加强对区管在建工地的安全督导，至今已累计检查118个项目，查处各类安全隐患693条，下达责令停止违法行为通知书83份，隐患整改通知书35份，移交执法局处理项目6个。开展“一机三检”备案告知，施工机械备案告知塔机、升降机、吊篮、附着式脚手架等各类起重机械349台次；对商城市场园区开展消防安全大检查活动，抽查物流经营业户600余家，共发现隐患585处，并责令其现场整改或限期整改；对全区26家危险化学品企业、110家加油站进行驻厂安全检查，提高了检查标准，进行了现场考试，考验了企业应急演练能力。截止目前，共排查隐患625条，其中一般隐患599条，重大隐患26条，隐患整改全部完成。印发《兰山区建筑施工安全生产集中整治实施方案》并组织实施；强化建筑起重机械及高处作业吊篮的监督管理；严格督导工地疫情防控工作，紧张有序推进复工（开工）工作；开展建筑工地施工安全与建筑消防安全“三查三找三整顿”安全整治活动；召开全区建筑领域安全生产暨扬尘整治攻坚观摩会；制定《兰山区2020年建筑施工“安全生产月”活动实施方案》，扎实开展安全生产月活动；组织基坑坍塌应急救援演练；印发《关于切实做好2020年全区建筑工地防汛防暑防强风工作的通知》，开展汛期安全监督检查。加强农村公路养护，实施农村道路绿化、彩化工程，实施村道安全生命防护工程，开展积水点整治工作，完善农村公路安防设施，确保农村道路安全稳定；在强化日常检查基础上，开展领导查安全、专家查隐患活动，排查整治企业存在隐患；组织多部门联合执法，严查货运站场危化品违法运输行为，确保物流行业安全。组织本系统工作人员学习安全生产领域的有关要求，开展安全生产工作培训活动，确保工作中安全用电、用水，督促各环卫作业公司做好防暑降温等工作；组织开展城市防汛应急检查工作和应急抢险活动，提升区、镇街、社区应急抢险能力；联合属地镇街城管中队对店招牌匾、广告牌开展检查，及时消除安全隐患。</p>	通过“双随机一公开”执法检查等，进行安全检查。
78	强化应急管理基层基础工作，推动科技兴安。	区应急管理局	<p>发掘安全服务机构在安全生产技术、人才和服务等方面的资源优势，印发《兰山区关于推行生产企业“安全管家”服务的实施意见》。截至目前，全区已开展“安全管家”服务的生产企业1539家，其中规模以上287家，规模以下1252家；组织各危化品企业充分学习好并用好“鹰眼系统”，通过科技手段提高隐患排查效率，做好企业隐患自查自纠；结合化工产业安全生产转型升级和化工企业退城入园工作的推进，印发了《关于加强化工装置拆除安全工作的通知》，规范化工装置拆除工作流程，明确各级各单位工作责任；选取木材加工、涉氨制冷、机械加工等行业典型企业开展安全生产“现场问诊”。系列课程开播以来，已经组织8期直播培训课程，近100万人次参学，互动讨论近33万人次。</p>	“大手拉小手联手共治”工作机制纳入考核。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
79	完善社会治安防控体系建设，进一步做实“信访流水线”，打响“商城枫桥”品牌。	区信访局	坚持将群众诉求服务中心作为区委书记“一把手”工程来抓。区委书记亲自靠上抓，在深入学习“枫桥经验”的基础上，横向上聚合党委政府和社会组织有关资源，纵向上打通区、镇、村三级，机制上流程再造、改革创新，把信访、司法调解、劳动仲裁、公检法、社会组织等所有能够解决群众诉求的资源整合在一起，构建起了“平台指令、众人响应”的群众诉求办理机制，实现了群众诉求“一平台受理、一站式服务、一揽子解决”。基本实现了“小事不出村、大事不出镇、难事不出区、矛盾不上交”。	积极联系有关公司，探讨“智慧信访”平台建设事宜。
80	加强食品、药品安全风险管控，确保顺利通过省级食品安全区复审验收。	区市场监管局	以创建山东省食品安全市（区）为主要任务，以食品安全放心工程攻坚行动为主线，做好食品安全先进市创建巩固深化提升工作，开展日常监督抽检，专项整治，约谈培训等，推动食品生产者落实食品安全主体责任，做好投诉举报的调查处理，确保答复率100%。开展食品方面漠视侵害群众利益问题专项整治“回头看”行动，开展全区“守护舌尖安全”行动。今年以来共办理食品案件102起。	加强食品、药品安全风险管控。
81	加快临沂西城民兵训练基地建设步伐，全面加强国防动员和后备力量建设。	方城镇牵头，人武部配合	评估公司已进场对诸满中学北地块地上附属物进行评估，等待出具量表；项目测绘图已完成，等待汇总其他手续上报申请规划，环评、稳评、水土保持等正在推进。	积极推进民兵训练基地建设。
82	深化网格化集成改革，加大各类平台系统整合力度，提高网格提交事项办结率、镇街解决问题统筹水平。	区信访局	网格化改革工作自2020年3月起，由新成立的“区社会治理服务中心”负责。	通过网格化集成改革，加大各类平台系统整合力度，提高网格提交事项办结率、镇街解决问题统筹水
83	加快“数字社区”试点建设，建立现代化社区治理体系。	区大数据局	兰山街道曹王庄社区、柳青赵家岔河社区、银雀山银河湾社区正在推进中，金雀山南坛社区正在制定方案。对照标准，目前曹王庄社区进展较快，进度达60%；赵岔河达50%，银河湾40%。	积极申请市大数据局领导指导。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
84	开展第七次全国人口普查。	区统计局	做好人普“四落实”。成立兰山区人口普查领导小组及办公室，落实400余万元经费保障，落实人普办公室和设备，落实人员集中办公；开展市级综合试点承办全市人口普查综合试点，并在后园社区开展人户登记工作；开展普查宣传。制作公益宣传海报和宣传视频，获得国家统计局官方抖音账号“统计微讯”点赞，悬挂宣传条幅；召开镇街、经开区边界确认和绘图培训会议，部署有关区域划分工作。	组织参与全市第十一届“统计开放日”暨人口普查集中宣传月启动仪式活动，加大宣传和培训力度。
85	深化移风易俗，进一步净化社会风气。	区民政局	公墓按照园林化标准进行改造提升，每个镇级公墓必须建设一处以树葬、花葬、草坪葬等为主的生态葬区，引导群众绿色生态安葬；完善焚烧池及管理用房等配套设施；提高公墓使用率。积极引导群众入公益性公墓安葬，提高公益性公墓使用率，自7月份开始于每月30日前上报《兰山区公益性公墓（骨灰堂）安葬情况统计表》；深化移风易俗。推广沂水“追思会”文明礼仪模式，做好红白理事会培训，引导群众丧事简办、厚养薄葬、文明礼葬，2020年底前丧事简办率达到100%。	进一步加强公益性公墓（骨灰堂）等基础设施提质升级，完善殡葬公共服务体系。
86	加快推进市移交场所改扩建和学校建设项目进度，基本消除大班额。	区教体局 区住建局	市移交场所改扩建项目中4个主体已完成，正进行后期装饰装修；2个场所主体在建或基础施工；2个场所等待考古批复。1个项目已确定不再实施（原市民政局办公楼改建学校工程）；2019年34个续建项目中，已有24个主体封顶或完工，4个项目开工在建，2个项目7月底开标，剩余4个项目中1个项目已确定不再实施（原市民政局办公楼改建学校工程），3个项目正在完善相关手续。2020年新规划12个项目中，已有2个开工建设，其余10个项目正进行手续办理工作。	加快推进市移交场所改扩建和学校建设项目进度。
87	年内实现普惠性幼儿园覆盖率80%。	区教体局	完成普惠任务。	积极增加普惠性幼儿园。
88	推动高中阶段教育扩容提质，建设2所普通高中，建成启用临沂市商业学校新校区。	区教体局 区住建局	临沂三中北校区正进行后期装饰装修，9月1日投入使用；临沂四中西校区一期开工的6座楼已封顶2座，4座楼主体在建；临沂商业学校新校区后期装饰装修收尾，预计9月开学投入使用。	积极推进建设工作。
89	加快青岛理工大学片区征收清障。	枣园镇政府 区住建局	按照青岛理工大学招生规模，确定了一期、二期项目用地规划，还建区征收清障工作已完成、筹备校区征收清障前期准备工作。	加快青岛理工大学片区征收清障。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
90	推进区特教学校建设。	区教体局	校舍改造进入收尾阶段；教师招聘正按计划推进；教学设施逐步配备完善。	加强区特教学校建设，力争10月正式开学。
91	完善积分制入学政策，深化学区化集团化办学改革。	区教体局	修订完善《2020年兰山区义务教育阶段学校幼儿园招生工作实施方案》，继续实行常住人口、流动人口子女分类招生。常住人口子女招生继续以户籍和自有住宅情况分批次录取，流动人口子女招生继续以“居住证+职工社保（纳税申报）”情况积分入学。优化义务教育招生服务平台，精简填报项目22个，并通过大数据联网相关部门，让家长申报更方便，学校审核更便捷。总结梳理集团化办学实施情况，制定下发《兰山区基础教育阶段学区化集团化办学绩效评估方案（试行）》。	制定《义务教育集团化办学绩效评估方案》，开展半年自测自评。
92	加大公共卫生和防疫基础设施、人才培养等投入，构建完备的防疫网络。	区卫健局	全力改造实验室能力建设，5月底中心实验室开始新冠肺炎核酸检测。加大对现有专业人员队伍教育培训的基础上，积极推进公共卫生人才招聘工作，结合当前需求计划招录流行病学、公共卫生、卫生检验等紧缺人才17人。6月29日-7月2日挂网报名。加大人才培养：6月1日，追加用编进人计划17人，专门用于区疾病预防控制中心。公开招聘急需紧缺专业技术人员简章于6月15日发布，现报名、现场审核均已完成，准备进入面谈环节。	加大人才培养和实验室建设工作。
93	加快推进区人民医院和区疾病预防控制中心建设，建成启用区精神卫生中心。	区卫健局 区住建局	全面推进兰山区卫生应急能力提升建设项目攻坚，成立了项目筹建专班，召开专题会议研究部署，协调市、区两级相关部门建立工作联动机制，由区疾控中心筹建小组具体实施筹建工作，保障各项工作稳步推进。截止目前，根据前期拟选址已完成可行性研究报告、发改立项批复、土地批复、规划局情况说明及环评批复等手续。	加快推进区人民医院和区疾病预防控制中心建设，建成启用区精神卫生中心。
94	深化“互联网+医疗健康”工作，推行电子健康卡和电子病历分级评价。	区卫健局 区大数据局	兰山区人民医院、兰山区妇幼保健院已完成电子健康卡接口改造工作，并正常运行；14家基层卫生院已全部完成线下改造工作，线上改造工作正按计划顺利实施；电子病历分级评价情况：兰山区人民医院、兰山区妇保院已完成线上自评表格填写，并顺利通过三级自评，目前正在准备相应纸质材料。	积极推进基层卫生院完成电子健康卡接口改造工作。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
95	加快建设省级医养结合示范区和社会心理服务体系省级试点区。	区卫健局	兰山区作为山东省社会心理服务体系建设试点县区，区政府领导高度重视，召开全区各镇、街道、兰山经开区以及各相关成员单位的社会心理服务体系推进会议。成立由区政府副区长田宗春副区长为组长、区卫健局毛士西局长为副组长的兰山区社会心理服务体系建设工作领导小组。下达了《2020年全区社会心理服务体系试点重点工作任务的通知》，提出了具体要求和工作部署，要求各相关单位加快推进力度，保质保量地完成试点任务，建设纵到边、横到底、立体化、多角度、全方位具有兰山特色的“113691”社会心理服务体系。对全区社会心理服务体系建设工作进行专业培训和任务目标清单解读，以“普及心理服务，建设阳光兰山”为目标，到2021年底，兰山区逐步建立健全社会心理服务体系。加快建设省级医养结合示范区和社会心理服务体系省级试点区：推广金山、凯旋医养经验，巩固医养结合示范创建成果。	召开全区各镇、街道、机关企事业单位社会心理服务体系推进会议，加快试点工作推进。
96	精准落实减负、稳岗、扩就业等扶持政策，推进更高质量就业。	区人社局	着力打好“免、返、补”政策组合拳，最大限度释放政策红利、减轻企业负担。全面落实阶段性减免企业社保费，全区共为7109家企业减免社会保险费2.96亿元。加大稳岗返还力度，为3843家中小微企业发放稳岗返还资金1326.2万元。落实就业补贴政策，精准推进重点群体就业扶持，为符合条件的181人发放企业一次性吸纳就业补贴18.1万元，发放创业担保贷款2998万元，一次性创业补贴25.2万元。实施线上职业技能提升行动，设立兰山区免费职业培训公众号，开发网上免费职业培训平台，向全区18家职业技能培训学校和所有复工复产企业开放，累计组织线上线下培训8926人，发放培训补贴137万元，有效提升了企业职工和失业人员的职业技能。	精准落实减负、稳岗、扩就业等扶持政策，推进更高质量就业。
97	全面落实就业创业优惠政策，做好就业困难人员帮扶工作。	区人社局	切实发挥优惠政策引领困难群体就业作用，为企业吸纳就业困难人员发放社保补贴185万元，发放失业职工创业培训补贴15.44万元，高校毕业生创业培训补贴7.56万元。扎实开展就业扶贫，对全区494户有劳动能力的贫困户开展调查走访活动，全面掌握贫困户的就业需求和技能培训需求，为10名贫困人员进行了岗位推介，开发2个农村公益性岗位。为临沂市鲁蒙食品有限公司发放1万元的以工代训补贴和10万元扶贫基地奖补资金，对汪沟镇3名贫困人口落实了360元的线上培训生活补贴。	加大失业补助金政策宣传，开通网上申领办理。开展职业技能提升行动，协调相关单位加大技能培训力度

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
98	推进社会保险精准扩面，实现应保尽保。	区人社局	结合12333全国咨询日活动，加大社保政策宣传，提高群众参保意识，全区职工养老保险参保职工已达11万，居民26万人。扎实推进工伤保险按项目参保，扩大工伤保险在建筑业、交通运输业和水利行业的覆盖面，保障广大农民工的合法权益，目前有154个在建项目单独参加工伤保险。	开展与农民工工资支付监管平台数据比对，加大对已就业登记未参保人员的政策宣传，鼓励其办理参保手续。
99	强化退役士兵安置工作，健全退役军人服务体系。	区退役军人事务局	退役士兵安置方面，接收2020年度符合政府安排工作退役士兵档案160余份；服务体系方面，区、镇街道、村（社区）三级服务体系已全部完成，区退役军人服务中心1个，镇街服务站12个，村（社区）服务站533个；区退役军人服务中心和各镇街退役军人服务站创建全国示范型服务中心（站）。	强化退役士兵安置工作。
100	落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。	区民政局 区发改局	严格按照省、市发改委的统一部署和安排，积极落实社会救助机制和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，积极协调有关部门及时、足额发放价格临时补贴，2020年以来，区直有关部门已完成发放1-5月份价格临时补贴共计74641人次，金额合计5009386.8元。现6月份价格临时补贴正在发放中，预计8月2日前完成发放。	落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。
101	加快临沂阻击战陈列馆、中共中央华东局旧址陈列馆建设步伐，改建全市第一家“城市红色书房”。	区文旅局	沂蒙抗战陈列馆已完成设计，年内开工，明年开馆。外出学习考察了“城市红色书房”的成熟做法和经验，初步拟定改造建设方案。	加快沂陈列馆和“城市红色书房”建设步伐。
102	建设提升10个社区综合性文化服务中心，打造6个历史文化展示室示范点。	区文旅局	继续推进基层建设，定期调度检查建设情况，建设完成兰山街道曹王庄社区、李官镇云泊湖社区、半程镇团埠子社区、白沙埠镇玉平社区综合文化服务中心，改造提升银雀山街道东苗庄社区、枣园镇郑庄村、方城镇大唐庄村、汪沟镇闵家寨村综合文化服务中心，义堂镇前城子社区正在筹备中。柳青街道洪店小区、半程镇沂田庄历史文化展示室正在建设中；李官镇沂蒙湾社区、枣园镇大姜庄、方城镇吉乐村、白沙埠镇玉平庄历史文化展示室已建设完成。	提升完善白沙埠镇玉平社区、枣园镇郑庄村、半程镇等综合文化服务中心建设工作。

序号	任务分解	责任单位	工作进展及取得成效	下一步措施
103	积极筹备区文化馆一级馆迎评工作，确保国家一级馆荣誉。	区文旅局	兰山区文化馆各部门档案整理已经结束，进入整体汇总审查阶段。积极配合做好迎查工作，确保国家一级馆荣誉。	做好一级馆验收迎查档案整理工作。
104	加强区、镇、村公共体育设施建设，深入开展各类全民健身活动。	区体育办	积极对照要求，按照疫情常态化防控疫情，开展健身器材维护维护、对公共体育设施进行查漏补缺，同时创新理念，以多种方式开展群众体育活动。	开展全民健身日暨五人制足球邀请赛、“红色之旅、沂蒙骑行”自行车分站赛等活动。